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Tämä työelämän kehittämistehtävä on tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa laa-
dittu opinnäytetyö aiheesta ”Eteran tietohallinnon kehittäminen Tietohallintomallin avulla”. 
 
Tämä työelämän kehittämistehtävä liittyi Eteran sisäiseen kehityshankkeeseen, jossa Ete-
ran tietohallinnossa otettiin käyttöön Tietohallintomalli. Mallin avulla käytiin läpi tietohallin-
non tehtäväkenttä ja sitä kautta tunnistettiin 14 tietohallinnon kehitystehtävää, joille määri-
teltiin tavoitteet sekä lopputuotteet. Lopputuotteet otettiin käyttöön Eteran strategisissa pro-
jekteissa, jolloin niistä realisoitui arvoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo Eteran ke-
hityshankkeen aikana. 
 
Viitekehyksenä käytettiin Tietohallintomallia, joka oli valittu Eteran tietohallinnossa sovellet-
tavaksi johtamisen ja hallinnon kehykseksi. Viitekehyksen pohjalta johdettiin sovellettu vii-
tekehys, jossa linkitettiin kehitystehtävät Tietohallintomallin osa-alueisiin ja tehtäväkokonai-
suuksiin sekä niihin Eteran strategisiin projekteihin, joissa ne otettiin käyttöön ensimmäi-
senä. Teoriaosuudessa käsiteltiin Tietohallintomallia, COBIT 5 -kehystä ja PDCA-menetel-
mää. Muutosjohtamisen osalta käsiteltiin Kotterin Eight-Stage Change Process, McKinsey 
7S ja 10 kultaista muutosjohtamisen sääntöä. 
 
Kehitystehtävien lisäksi selvitettiin digitalisaation asettamia vaatimuksia tietohallinnoille ja 
tietohallintojohtamiselle sekä liiketoimintajohdon odotuksia tietohallinnolle. 
 
Eteran kehityshanke ajoittui ajalle 2016-2017. Sinä aikana suoritettiin 12 kehitystehtävää, 
joista syntyi 21 Eteran strategisissa projekteissa hyödynnettyä lopputuotetta. Kehitystehtä-
vät osuivat laaja-alaisesti Tietohallintomallin kaikille osa-alueille, vaikkakin eniten painottu-
vat Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-alueelle. 
 
Kesäkuussa 2017 julkistettiin ilmoitus työeläkeyhtiöiden Etera ja Ilmarinen yhdistymisestä. 
Eteran kehityshanke käytännössä keskeytettiin, joten osa kehitystehtävistä jäi tekemättä. 
Tämä työelämän kehittämistehtävä kuitenkin päätettiin vielä loppuun aloitetulta pohjalta. 
Vaikka kaikista kehitystehtävistä ei ehtinyt realisoitua arvoa Eteran aikana, on lopputuot-
teita kuitenkin mahdollista hyödyntää yhdistyneessä Ilmarisessa.  
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This master's thesis was conducted in master’s degree program in Business Information 
Technology at Haaga-Helia. The topic of the thesis is Developing Etera IT using the IT 
Standard for Business. 
 
This master's thesis is related to Etera's internal development program. The goal of the 
program was to tailor and deploy the IT Standard for Business within Etera IT. The IT 
Standard was first used to analyze the Etera IT "playground" in order to identify a set of the 
development activities with objectives and planned outcomes (deliverables). These deliver-
ables were deployed to Etera's strategic projects to create value as early as possible al-
ready during the Etera development program. 
 
The IT Standard for Business was used as the frame of reference. The IT Standard was 
selected by Etera IT to be used as the framework for IT governance and management. The 
applied frame of reference was derived from the IT Standard. The development activities 
were linked to the related principles in the grid and Etera's strategic projects supported with 
the development activities. In the theory section COBIT 5 framework and PDCA method 
were introduced. The Change Management part of the theory covered Kotter's Eight-Stage 
Change Process, McKinsey 7S and ten golden rules of change. 
 
In addition to carrying out the development activities, the requirements for CIOs and IT 
functions set by digitalization were investigated as well as expectations from business di-
rectors. 
 
The Etera development program was implemented in 2016-2017. During this period of time 
12 development activities were completed resulting in 21 outcomes (deliverables) which 
created value in Etera's strategic projects. The development activities covered a large part 
of the grid in IT Standard. All principles were linked to at least 1 development activity. How-
ever, Project and Development Management had the biggest coverage. 
 
The merger between pension insurance companies Etera and Ilmarinen was announced to 
public on June 28, 2017. The Etera development program was practically cancelled. 
Therefore, a part of the development activities remained uncompleted. However, this mas-
ter's thesis was decided to be completed according to the existing plans. Although not all 
development activities were completed, still additional value may occur at Ilmarinen in the 
future. 
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Käsiteluettelo 
 
Keskeisimmät aihealueeseen liittyvät käsitteet, termit, merkintätavat ja näiden määritel-
mät. 
 
Käsite, termi tai merkintä-
tapa 
Määritelmä 
Analytiikka                            
Analytics 
Analytiikkaa käytetään yleisenä terminä erilaisissa BI- ja 
sovellusyhteyksissä. Toisille se merkitsee tiedon analy-
sointia tietyllä kohdealueella. Toisille se taas merkitsee 
laajemman kirjon BI-kyvykkyyksien soveltamisesta tietyllä 
sisältöalueella (esim. myynti, markkinointi, jakeluketju). 
Analytiikkaa voidaan myös käyttää kuvaamaan tilastol-
lista ja matemaattista tiedon analyysiä, joka esimerkiksi 
ennustaa, mikä skenaario tapahtuu kaikkein todennäköi-
simmin. (Gartner IT Glossary.) 
Asiakasymmärrys Asiakkaiden ymmärtämistä ja kuuntelemista, faktapohjai-
nen, jäsentynyt näkemys asiakkaista ja asiakassegmen-
teistä. Millaisia asiakkaat ovat? Miten he käyttäytyvät? 
Mitä he kertovat? Millaisia asioita he odottavat ja arvosta-
vat? Asiakkaista kerätty informaatio jalostetaan ja muo-
kataan muotoon, että se on koko organisaation käytettä-
vissä. (Ilmarinen & Koskela 2015, 208.) 
Business Intelligence 
Business Intelligence, BI 
Sateenvarjotermi, joka kattaa sovellukset, infrastruktuurin 
ja työkalut sekä parhaat käytännöt, jotka mahdollistavat 
pääsyn tietoon, sekä sen analysoinnin, jotta voidaan pa-
rantaa sekä optimoida päätöksentekoa ja suorituskykyä. 
(Gartner IT Glossary.) 
COBIT 
Control Objectives for Infor-
mation and Related Tech-
nologies 
ISACA:n kehittämä prosessikeskeinen viitekehys, joka 
sai alkunsa IT-tarkastuksen viitekehityksenä, mutta on 
kehittynyt laajemmassa mittakaavassa käytettäväksi IT-
hallintotavan (governance) ja operatiivisen johtamisen 
(management) kehykseksi. Sen tavoitteena on varmistaa, 
että organisaatioiden IT-investointien avulla saavutetaan 
liiketoiminnan tavoitteet. (COBIT 5.) 
Digijohtaja 
Chief Digital Officer, CDO 
Yrityksessä digitaalisuudesta vastaava johtaja, jonka tär-
kein tehtävä on digitaalisen transformation suunnittelu ja 
johtaminen. (Ilmarinen & Koskela 2015, 239.) 
Digiagenda 
Digital agenda 
Työkalu digitalisaation toteuttamiseen yrityksessä. Yhtei-
nen näkemys siitä, mihin liiketoiminnan digitalisoinnissa 
tähdätään ja miten tavoitteeseen päästään. (Ilmarinen & 
Koskela 2015, 246.) 
Digitalisaatio  
Digitalization 
Digitaalisten teknologioiden käyttöä, joiden avulla muute-
taan liiketoimintamalleja, ja luodaan uutta liikevaihtoa ja 
arvoa tuottavia mahdollisuuksia. Se on myös prosessi, 
jonka myötä siirrytään kohti digitaalista liiketoimintaa. 
(Gartner IT Glossary.) 
  
ELMA-hankinta Uuden eläkkeiden maksatusjärjestelmän hankintakoko-
naisuus, jossa korvataan nykyinen Telma-maksatusjär-
jestelmä. 
Etera IT Hajautettu organisatorinen kokonaisuus, jonka avulla 
Eteran IT on kokonaisuutena organisoitu. Etera IT koos-
tuu Eteran tietohallinnosta, digitaalisista palveluista ja ta-
loudesta & hallinnosta BI:n ja raportoinnin osalta. 
 
Eteran kehityshanke Tässä tutkimuksessa Eteran kehityshanke käsittää Etera 
IT:n toiminnan kehittämisen rajattujen kehitystehtävien 
avulla sekä Tietohallintomallin käyttöönoton Etera IT:ssä. 
ICT Standard Forum Tietohallintomallia kehittävä, ylläpitävä ja julkaiseva yh-
teisö. 
ISACA Information Systems Audit and Control Association. CO-
BIT:ia kehittävä, ylläpitävä ja julkaiseva yhteisö. 
IT-toimintamalli 
IT Operating Model 
”IT-toimintamalli määrittelee, kuinka tietohallinto tuottaa 
arvoa liiketoiminnalle aina päätöksenteosta loppukäyttä-
jäkokemukseen asti. Se kuvaa, miten toiminnan kehittä-
misen osa-alueen päätöksenteko käynnistää ratkaisujen 
ja palvelujen kehittämisen tavalla, joka johtaa tehokkai-
siin palveluihin ja hyvään loppukäyttäjäkokemukseen.” 
(Tietohallintomalli 2018, 64.) 
 
ITIL 
Information Technology In-
frastructure Library 
Axeloksen omistama, kehittämä ja julkaisema IT-palvelu-
hallinnan kehys. ITIL kulminoituu päätasolla viiteen kir-
jaan, jotka kattavat palvelun elinkaaren: palvelustrategia 
(service strategy), palvelusuunnittelu (service design), 
palvelusiirtymä (service transition), palvelutuotanto (ser-
vice operation) ja jatkuva palveluiden kehittäminen (con-
tinual service improvement). (Gartner IT Glossary.) 
Kehitystehtävä Eteran kehityshankkeeseen sisältyvä, valitulta Tietohal-
lintomallin osa-alueelta rajattu tietohallinnon toiminnan 
kehittämisen kokonaisuus, joka vastaa todelliseen liike-
toiminnan tarpeeseen, ja josta syntyy konkreettinen lop-
putuote, jonka kautta realisoituu arvoa liiketoiminnalle. 
Kehitystoimisto 
Development Management 
Office, DMO 
Tietohallinon kehitystoimisto tukee ja ohjaa kehitystä 
hankkeista ja projekteista aina pienkehitykseen asti. (Tie-
tohallintomalli 2018, 65.) 
KOKA-hankinta Esko eläkkeiden käsittelyjärjestelmän ylläpidon kilpailu-
tuskokonaisuus toteutettuna yhteistyössä Elon ja Ilmari-
sen kanssa. 
Korvausjärjestelmät Eteran tietojärjestelmät liiketoiminta-alueella, johon sisäl-
tyy eläkkeiden käsittelytoiminta. 
Lean 
Lean 
Asiakasarvoa korostava lähestymistapa toimivien ratkai-
sujen laatimiseksi siten, että käytetään mahdollisimman 
vähän resursseja. (Gartner IT Glossary.) 
 
Liiketoimintastrategia 
Business Strategy 
”Liiketoimintastrategialla tarkoitetaan kilpailustrategiaa, 
jolla yritys pystyy luomaan kilpailuetua valitsemillaan lii-
ketoiminta-alueilla. Lähtökohtaisesti kilpailu päivittäinen 
  
käydään tasolla, jolla kohdataan asiakkaat, toimittajat ja 
kilpailijat.” (Kamensky 2010, 24-25.) 
Liiketoimintayhteistyö 
Business Relationship Ma-
nagement 
Organisaation ylimmän johdon, liiketoimintojen ja tieto-
hallinnon välistä määrämuotoista ja tavoitteellista vuoro-
vaikutusta sekä yhteistyötä. Liiketoimintayhteistyö on or-
ganisaation ICT-toiminnan pääasiallinen ja tärkein oh-
jausmekanismi. Sen tehtävänä on toteuttaa organisaation 
liiketoiminta-strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita. 
(Tietohallintomalli 2018, 21-22.) 
 
MS Visual Studio Team 
Service, VSTS 
Microsoftin testauksen hallintajärjestelmä sekä ketterän 
kehityksen alusta ja työkalu. 
Monikanavaisuus 
Multi-channel 
“Yrityksellä on useita kanavia, kuten myymälät, verkko-
kauppa ja puhelinpalvelu, jotka toimivat erillään ja voivat 
jopa kilpailla keskenään.” (Ilmarinen & Koskela 2015, 
109.) 
Palvelukatalogi 
Service catalogue 
Palveluluettelo eli palvelukatalogi määrittää ja kuvaa or-
ganisaation tietohallinnon toimittamat palvelut. Katalogi 
tekee IT-palveluista konkreettisempia ja ymmärrettä-
vämpi. Katalogia käytetään IT-johtamisen kehittämiseen, 
organisoimiseen, IT-palveluiden tuottamiseen ja hankin-
taan viitekehyksenä. (Tietohallintomalli 2018, 170.) 
Palveluintegraatio 
Service Integration and 
Management, SIAM 
Viitekehys, joka määrittää ja kuvaa yhtenäiset ja yhteen-
sopivat (integroidut) hallintakäytännöt ja prosessit sekä 
varmistaa harmonisoidun palvelun käyttökokemuksen 
monitoimittajaympäristössä. Palveluintegraatio on pro-
sessipohjainen toiminto, ja se perustuu 
suurilta osin globaalisti hyväksyttyyn ITIL-viitekehykseen.  
(Tietohallintomalli 2018, 173.) 
Palvelutoimisto 
Service Management Of-
fice, SMO 
Vastaa palveluiden operatiivisesta ohjauksesta, yhden-
mukaisuudesta ja poikkeamien hallinnasta. Yhteiset pal-
velut ja keskitetty ohjaus lisäävät kustannustehokkuutta. 
Palveluista vastaa kokonaisvaltaisesti kehityksestä aina 
tuotantoon asti palveluomistaja (service owner) ja palve-
lupäälliköt (service manager). (Tietohallintomalli 2018, 
65.) 
PDCA 
Plan-Do-Check-Act 
W. Edward Demingin kehittämä neljään askeleeseen pe-
rustuva kierrospohjainen iterointimenetelmä, jossa jokai-
sen kierroksen tuloksena syntyy tuote, prosessi tai pal-
velu. Käytetään myös lyhennettä PDSA, jossa S = Study. 
Tunnetaan myös nimellä Deming Cycle. (Deming 2018.) 
Projektimalli 
Project Model 
ICT Standard Forumin kehittämä porttipohjainen projekti-
hallinnan malli. 
SAFe-kehys 
SAFe framework 
Scaled Agile, Inc:n kehittämä, ylläpitämä ja julkaisema 
ketterän kehityksen kehys. SAFe on vapaasti verkosta 
saatavilla oleva tietämyskanta (knowledge base), joka si-
sältää hyväksi koeteltuja, integroituja toimivia käytäntöjä 
avuksi toteuttamaan kehitystä yritystasolla Lean-Agile -
  
hengessä. Kehittämistavan perusarvot ovat 1) sisäänra-
kennettu laatu, 2) hankkeen suorituskyky, 3) alignment ja 
3) läpinäkyvyys. (SAFe 4.0 for Teams, 6-7.) 
Tekoäly 
Artificial Intelligence, AI 
Teknologiaa, joka yrittää emuloida ihmisen käytöstä oppi-
malla, tekemällä itse johtopäätöksiä, ymmärtämällä moni-
mutkaista sisältöä, osallistumalla dialogiin ihmisen 
kanssa, parantamalla kognitiivista suoritusta tai korvaa-
malla ihmistä suoritettaessa rutiininomaisia tehtäviä. 
(Gartner IT Glossary.) 
ThinkingPortfolio Salkunhallinnan pilvipohjainen palvelu. 
Tietohallinto 
ICT function 
Organisaation ICT-toiminto, jota johtaa tietohallintojohtaja 
tai tietohallintopäällikkö. Tietohallinto tekee läheistä yh-
teistyötä liiketoiminnan kanssa ja toimii liiketoiminnan 
strategian mahdollistajana ja toteuttajana. Lisäksi tieto-
hallinnon vastuulla on vähintäänkin IT-strategiat ja -han-
kinnat, organisaation tietojärjestelmät, tekninen arkkiteh-
tuuri, infrastruktuuri sekä IT-palvelujen ja laitteiden han-
kinta. 
Tietohallintojohtaja 
Chief Information Officer, 
CIO 
Henkilö, joka vastaa henkilöistä, prosesseista ja teknolo-
gioista IT-organisaatiossa, jotta koko organisaatio saa-
vuttaa liiketoimintatavoitteet. (Gartner IT Glossary.) 
 
Tietohallintomalli 
IT Standard for Business 
Tietohallintomalli on ICT Standard Forumin kehittämä ja 
ylläpitämä liiketoimintalähtöinen tietohallinnon hallinto- ja 
johtamismalli sekä avoin viitekehys. 
Työelämän kehit-
tämistehtävä 
Master’s Thesis 
Haaga-Helian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja 
tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmaan kuuluva 
tutkielmaosuus, jonka tavoitteena on kehittää valittua työ-
elämän osa-aluetta tutkimustietoa hyödyntäen. Työelä-
män kehittämistehtävä toteutetaan opinnäytetyöprojek-
tina, nk. ONT-projekti. 
Vakuutusjärjestelmät Eteran tietojärjestelmät liiketoiminta-alueella, johon sisäl-
tyy vakuuttamistoiminta. 
Yhdistynyt Ilmarinen Eteran ja Ilmarisen fuusion jälkeinen 1.1.2018 käynnis-
tyvä Ilmarinen. 
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1 Johdanto 
Perinteisesti tietohallinnon ja tietohallintojohtajan tärkein tehtävä on liiketoiminnan jatku-
vuuden (Business Continuity) turvaaminen. Tietohallinnon tehtäviin kuuluu mahdollisim-
man häiriöttömän perustietojärjestelmien toiminnan varmistaminen ja palvelujen hallinnan 
organisointi. Tietohallinto myös organisoi perustietojärjestelmien kehittämisen. Tietohal-
linto järjestää tietoteknisen infrastruktuurin, tietoliikenneyhteydet ja toimistojärjestelmät. 
 
Tietohallinnon rooli organisaatiossa on viime vuosikymmenet käynyt läpi voimakkaan 
muutoksen. Tietotekniikasta on muodostunut erityisesti finanssisektorilla niin keskeinen 
osa liiketoimintaa, että pienetkin tuotantohäiriöt käytännössä voivat aiheuttaa merkittäviä 
häiriöitä yrityksen toiminnassa. Pahimmassa tapauksessa esimerkiksi tuotanto, myynti tai 
asiakaspalvelu keskeytyy ja kassavirta tyrehtyy. Tietohallinnosta niin ikään on tullut fi-
nanssialan organisaatioille kriittinen menestystekijä. Ongelmat heijastuvat laajimmillaan 
kaikkiin yrityksen liiketoimintaprosesseihin, toimintoihin ja tehtäviin. 
 
Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle ovat myös merkittävästi muuttuneet. Enää ei riitä 
perusjärjestelmien ja tietoteknisten laitteiden tuotantokäytön turvaaminen. Viime vuosien 
aikana tietohallinnon tehtäväkentän muutos näkyy esimerkiksi seuraavasti:  
 Tietohallinto on siirtynyt perustietotekniikan ylläpidosta palvelujen tuottajaksi. 
 Tietohallinto ja tietotekniikka on muodostunut yrityksessä strategiseksi toimijaksi ja in-
tegroiduksi osaksi liiketoimintaa. 
 Tietohallinto on muuttunut reaktiivisesta reagoijasta proaktiiviseksi muutosten ja kehi-
tyssuuntausten ennakoijaksi. 
 Tietohallinto on muuttunut tukitoiminnosta liiketoiminnan läheiseksi yhteistyökumppa-
niksi ja konsultoivaksi uusien mahdollisuuksien tunnistajaksi. 
 Tietohallinto digitalisaation ja uuden liiketoiminnan mahdollistaja läpi koko organisaa-
tion. 
 Tietohallinto on jopa uuden liikevaihdon tuottaja. 
 
Digitalisaatio korostaa tietohallinnon tärkeyttä jokaisessa yrityksessä. Se edellyttää tieto-
hallinnon ammattimaista järjestämistä ja johtamista, sillä sen vaikutukset ulottuvat lähes-
tulkoon kaikille toimialoille, yrityksen jokaiselle liiketoiminta-alueelle sekä se leikkaa läpi 
koko organisaation. (Tietohallintomalli 2016, 6, 12.) 
 
Etera finanssialan toimijana ja työeläkesektorilla yhteiskunnallisesti merkittävässä roolis-
saan ei myöskään jää näiden muutosten ulkopuolelle. Eteran tietohallinnon tehtävänä on 
vastata siitä, että Eterassa on käytössä liiketoimintaa tukevat kustannustehokkaat IT-pal-
velut sekä niihin tarvittavat tukipalvelut. Tietohallinto vastaa Eteran tietohallinnon koordi-
noinnista keskitetysti, tehokkaasti ja ammattitaidolla. Tietohallinto varmistaa, että valitut 
ratkaisut tukevat Eteran brändin mukaista verkossa tapahtuvaa vaivatonta vakuuttamista 
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ja toteuttaa Eteran liiketoimintastrategian mukaisesti verkossa asiakaskohtaisia sähköisiä 
palveluita. Olennaisena osana kustannustehokasta toimintaa tietohallinto huolehtii, että 
valitut ratkaisut ovat tehtyjen linjausten mukaisia. (Etera 2017.) 
 
Tämä työelämän kehittämistehtävä ”Eteran tietohallinnon kehittäminen Tietohallintomallin 
avulla” liittyy Eteran tietohallinnon sisäiseen kehityshankkeeseen, joka toteutettiin 2016-
2017. Siinä tavoitteena oli kehittää Eteran tietohallintoa edelleen nykyisestä ketterästä ja 
kustannustehokkaasta tukiyksiköstä moderniksi, ajan hermolla olevaksi toimijaksi, joka 
mahdollistaa ja tukee uuden liiketoiminnan syntymistä luoden uusista teknologioista mah-
dollistajia. Eteran tietohallinnossa oli tarkoitus ottaa käyttöön Tietohallintomalli, jonka 
avulla tietohallinnon toimintaa jäsennettäisiin ja kehitettäisiin. Tietohallintomalliin perehdyt-
tiin syvällisesti ja sen osa-alueiden kautta tunnistetiin kehitystehtäviä, joiden avulla tue-
taan Eteran strategisia projekteja ja kehittämiskokonaisuuksia. Lisäksi oli tarkoitus laatia 
kehityssuunnitelmat siitä, kuinka Eteran tietohallintoa kehitetään sekä lyhyellä että pitkällä 
tähtäimellä. 
 
Eteran kehityshanke käynnistettiin alkuvuodesta 2016. Tänä aikana tämän työelämän ke-
hittämistehtävän tekijä toimi Eteran tietohallinnossa tietohallintopäällikkönä ja vastasi Ete-
ran kehityshankkeen läpiviennistä. Hankkeen omistaja oli Eteran tietohallintojohtaja. Julki-
suudessa ilmoitettiin torstaina 29.6.2017 työeläkeyhtiöiden Etera ja Ilmarinen yhdistymi-
sestä. Fuusion jälkeinen yhdistynyt Ilmarinen käynnisti toimintansa 1.1.2018. Fuusiolla oli 
vaikutus Eteran kehityshankkeeseen, joka käytännössä keskeytettiin. Osa käynnissä ol-
leista kehitystehtävistä vietiin loppuun saakka, koska niistä ajateltiin vielä arvoa realisoitu-
van, ja osa keskeytettiin välittömästi. Tästä aiheutuneita vaikutuksia arvioidaan tarkemmin 
luvuissa 7 ja 8. 
 
1.1 Työelämän kehittämistehtävän lähtökohta ja tavoitteet 
Eterassa on ollut käynnissä strateginen hanke, joka tähtää kilpailukykyiseen Eteraan vuo-
teen 2020 mennessä. Tämä Etera 2020 -hanke kuvataan tarkemmin luvussa 2.2. Kilpailu-
kykyinen Etera edellyttää myös Etera IT:n uudistamista ja sen pysymistä tiukasti ajan her-
molla, kustannustehokkaana ja modernina liiketoiminnan mahdollistajana, joka hyödyntää 
digitalisaatiota, ketteryyttä, analytiikkaa ja robotiikkaa. 
 
Eteran strategisten tavoitteiden myötä Eteran tietohallinnon kehitys käynnistettiin alkuvuo-
desta 2016 ottamalla käyttöön Tietohallintomalli. Sen pohjalta laadittiin Tietohallintomallin 
kehyksen avulla kehityssuunnitelma tunnistaen liiketoimintalähtöisesti sopivat, Eteran 
  
3 
strategisia tavoitteita ja projekteja tukevat tietohallinnon kehitystehtävät. Eteran kehitys-
hanke ja strategiset projektit esitellään luvussa 4.3. Tietohallinnon kehitystehtävät kuva-
taan luvussa 5. Edellä kuvatulta pohjalta asetettiin tälle työelämän kehittämistehtävälle ta-
voitteiksi 
 saavuttaa Eteran kehityshankkeen tavoitteet suunnitellussa laajuudessa  
 perehtyä syvällisesti Tietohallintomalliin, suorittaa Sofigate Oy:n IT Akatemia ja lä-
päistä sertifiointitesti 
 ajantasaistaa ja syventää omaa ymmärrystä tietohallinnon organisoimisesta, johtami-
sesta ja kehittämisestä 
 perehtyä ketterän kehityksen SAFe-kehykseen, käydä koulutus ja läpäistä sertifiointi-
testi 
 perehtyä tietohallintojohtamisen kansainväliseen kirjallisuuteen 
 kasvattaa työelämän kehittämistehtävän kautta omaa osaamista ja markkina-arvoa tie-
tohallintopäällikkönä sekä parantaa valmiuksia toimia tietohallintojohtajana. 
 
Työelämän kehittämistehtävän lähestymistapa on kuvattu kuvassa 1. Kehittämistehtävän 
osuuteen sisältyy olennaisesti tutkimussuunnitelma, -kysymykset ja -menetelmät sekä vii-
tekehys, tulosten pohdinnat ja johtopäätösten teko. Sen tärkeä tehtävä on palvella tekijän 
omaa oppimista. Eteran kehityshankkeen osuuteen sisältyy sille asetetut tavoitteet, Eteran 
valitsema lähestymistapa, strategiset projektit, hankeaikataulu, lopputuotteet ja kehitys-
suunnitelmat.  
 
 
Kuva 1. Työelämän kehittämistehtävän lähestymistapa 
 
1.2 Tutkimuskysymykset, viitekehys ja rajaukset 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Etera IT:n kehittämisen pohjaksi tietohallintojen joh-
tamisen kehityssuuntauksia sekä saada ymmärrystä sellaisista vallitsevista teknologioista, 
jotka erityisesti voisivat vaikuttaa työeläkeyhtiön tietohallinnon organisointiin, johtamiseen 
ja kehittämiseen. Lisäksi selvitetään, minkälaisilla konkreettisilla kehitystehtävillä Eteran 
kehityshanke käynnistetään, jotta arvoa realisoituu mahdollisimman nopeasti sekä tuetaan 
optimaalisesti käynnissä olevia tai suunniteltuja Eteran strategisia projekteja ja kehittämis-
kokonaisuuksia. 
Eteran
kehityshanke
Opinnäytetyö
Työelämän 
kehittämistehtävä
Tutkimussuunnitelma
Tutkimuskysymykset
Viitekehys
Tutkimusmenetelmät
Lopputulokset
Johtopäätökset
Pohdinnat
ONT ja oma oppiminen
Eteran kehityshanke
Tietohallintomalli
Eteran lähestymistapa
Eteran hankkeen 
tavoitteet
Strategiset projektit
Aikataulu
Lopputuotteet
Kehityssuunnitelmat
Kehitystehtävät
Haastattelut
Johtopäätökset
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Tutkimuksen tavoitteista johdetut ja tarkennetut tutkimuskysymykset ovat: 
 RQ1: Mitkä ovat viimeisimmät tietohallintojohtamisen keskeisimmät kehityssuuntauk-
set, jotka vaikuttavat työeläkeyhtiön tietohallinnon organisointiin, johtamiseen ja kehit-
tämiseen? 
 RQ2: Millä tavoilla Etera IT:tä tulisi kehittää? 
 RQ3: Mitkä ovat ensimmäiset tunnistetut ja rajatut kehitystehtävät, jotka toteutetaan 
Eteran kehityshankkeen aikana ja joiden kautta tuetaan optimaalisesti Eteran strategi-
sia projekteja ja kehittämiskokonaisuuksia? 
 RQ4: Mitkä ovat lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen Etera IT:n kehityssuunnitelmat?  
 RQ5: Mitkä ovat nykyhetken tärkeimmät tietohallinnon johdon profiilit, osaamiset ja 
tehtävät? 
 
Viitekehyksenä käytetään Tietohallintomallia. Etsittäessä Suomessa sopivaa kehystä liike-
toimintalähtöiseen tietohallinnon kehittämiseen valinta on yksiselitteisen helppo. Käytän-
nössä vaihtoehtojen kartoittamiseen ja vertailuun ei tässä tilanteessa ollut edes tarvetta, 
koska jo kokemuksen pohjalta Eterassa oli tiedossa, että Tietohallintomalli soveltuu erin-
omaisesti Eteran tarpeisiin. Tietohallintomalli elää ja kehittyy tässä ajassa. Viitekehys ja 
perustelut viitekehyksen valinnalle esitetään tarkemmin luvussa 3.2. 
 
Tämä työelämän kehittämistehtävä toteutettiin Eteran kehityshankkeen pohjalta, joka oli 
aikataulutettu toteutettavaksi 2016–2017. Kehittämistehtävä rajattiin vain niihin Eteran va-
litsemiin kehitystehtäviin, ja valitulla laajuudella, jotka suunnitelman mukaan oli määrä to-
teuttaa tällä rajatulla ajanjaksolla. Tällä tavoin varmistettiin myös työelämän kehittämisteh-
tävän ehdoton liiketoimintalähtöisyys. Työelämän kehittämistehtävässä vastataan vain 
asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä sille tälle asetettujen tavoitteiden täyttämiseen.  
 
1.3 Raportin rakenne ja tutkimuksen eteneminen 
Työelämän kehittämistehtävän sisältö, raportin luvut ja näiden keskeisin sisältö sekä loo-
ginen etenemisjärjestys.  
Luku Keskeisin sisältö 
1 Raportin johdanto, työelämän kehittämistehtävän lähtökohta ja tavoitteet, 
tutkimuskysymykset, viitekehys sekä rajaukset. 
2 Kohdeorganisaation kuvaus ja sen erityispiirteitä sekä muita reunaehtoja, 
jotka vaikuttavat tämän tutkimuksen laajuuteen ja sisältöön. 
3 Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja teoria. Luvussa on esitelty 
tietohallinnon kehittämisessä käytettyjä yleisimpiä viitekehyksiä, malleja ja 
menetelmiä. Tässä yhteydessä on kuvattu Tietohallintomalli, COBIT, PDCA 
sekä muutosjohtamisen malleja. 
4 Eteran kehityshankkeen tarkempi kuvaus: tavoitteet, lähestymistapa, strate-
giset tuettavat projektit ja kehittämiskokonaisuudet sekä hankeaikataulu. 
5 Kehitystehtävien sisällön kuvaukset ja kehitystehtävät luokiteltuina Tietohal-
lintomallin osa-alueiden ja tehtäväkokonaisuuksien mukaisesti. Jokaisesta 
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kehitystehtävästä on kuvattu 1) lähtötilanne, nykytilan haasteet ja Eteran ke-
hitystarpeet, 2) tavoitteet kehitystehtävälle sekä 3) kehitystehtävän suoritta-
misen aikana syntyvät lopputuotteet. 
6 Kuvaus nykyaikaisen tietohallinnon piirteistä, sen järjestämisestä, johtami-
sesta ja kehittämisestä sekä liiketoimintajohdon odotuksista; mitä odotetaan 
tietohallinnon johdolta, mitä taitoja ja mitä tehtäviä tähän tehtäväkenttään si-
sältyy. 
7 Kehitystehtävien kautta saavutetut lopputulokset jaoteltuna Tietohallintomal-
lin osa-alueiden mukaisesti. Jokaisesta kehitystehtävästä esitetään 1) arvio 
onnistumisesta, 2) arvio saavutetuista ja saavuttamatta jääneistä hyödyistä 
sekä 3) ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. 
8 Pohdinta, muut johtopäätökset sekä suunnitelman toteutumisen, työelämän 
kehittämistehtävän prosessin ja oman oppimisen arviointi. 
Lähteet  
Liitteet  
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2 Kohdeorganisaation kuvaus 
2.1 Etera 
Etera on suomalainen työeläkeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia suomalaisten eläketur-
vasta. Suurten eläkevakuuttajien joukossa Etera on pienempi ja ketterämpi haastaja. 
Etera huolehtii eläketurvasta vastuullisesti ja sijoittaa aktiivisesti suomalaisiin yrityksiin ja 
kiinteistöihin. Eteran sijoituksista 40 prosenttia on Suomessa. Etera on keskinäinen yhtiö, 
jonka omistajia ovat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. 
(Etera 2017.) 
 
Eteran asiakkaita ovat yrittäjät, työnantajat, tilitoimistot, työntekijät ja eläkeläiset sekä koti-
taloudet. Etera tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin sopivia palveluja, kuten (Etera 2017.) 
− reaaliaikainen kuukausi-ilmoitustapa, jonka avulla maksut ovat aina ajan tasalla 
− vaivattomat ja monipuoliset verkkopalvelut 
− työhyvinvointipalveluja, joiden avulla tuetaan työyhteisöä, johtamista ja henkilöstön 
työkykyä 
− tuloksellista ammatillista kuntoutusta 
− rahoitus- ja kiinteistöpalveluja 
− asiakasta hyödyttävää yhteistyötä Danske Bankin, Fennian ja Pohjantähden kanssa. 
 
Eteran arvot, missio ja visio muodostavat Eteran toiminnan perustan: (Etera 2017.) 
− Eteran missio: ”Eteran perustehtävänä on tuottaa asiakkailleen hyvinvointia ja talou-
dellista turvaa.” 
− Eteran visio: ”Etera on asiakkaiden arvostama ketterä vaihtoehto.” 
− Eteran arvot: ”Asiakkaan arvostaminen. Osaaminen. Uudistuminen. Vastuullisuus ja 
kannattavuus.” 
 
Yli 50-vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän 
osaajan. Etera työskentelee aktiivisesti asiakkaidensa kanssa suomalaisten työkyvyn 
edistämiseksi. Eteran asiakaslupaus on ”Etera – tässä ajassa. Lupaamme elää tässä 
ajassa. Hyödynnämme kokemuksen, rakennamme tulevaisuuden ja teemme nykyhet-
kestä parhaan mahdollisen.” (Etera 2017.)  
 
Etera on merkittävä suomalainen yhteiskunnallinen toimija vuoden 2016 keskeisten talou-
dellisten tunnuslukujen näkökulmasta: (Eteran hallituksen toimintakertomus 2016, 1-4.) 
− henkilöstöä keskimäärin 231 
− vastaa 200 000 henkilön eläketurvasta 
− uusia eläkehakemuksia 7 800 kpl ja uusia eläkkeitä myönnettiin 6 200 kpl 
− maksaa eläkkeitä 135 000 eläkkeensaajalle 
− maksettuja eläkkeitä ja kuntoutuskuluja 1 140 miljoonaa euroa 
− markkinaosuus uusista TyEL vakuutuksista 15,2 prosenttia ja uusista YEL-vakuutuk-
sista 9 prosenttia 
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− TyEL-palkkasumma oli 2 750 miljoonaa euroa ja YEL-työtulosumma 180 miljoonaa 
euroa 
− asiakashyvityksiä maksettiin 12,4 miljoonaa euroa 
− sijoitusten markkina-arvo 6,1 miljardia euroa 
− sijoitusten tuotto 6,6 prosenttia.  
 
Eteran liiketoiminnan tavoitteet seuraavalle kolmelle vuodelle ovat (Eteran toimintasuunni-
telma 2017, 2.) 
− vakavaraisuuden säilyttäminen ja lisääminen 
− toimintaympäristön uudelleenarviointi, huomioiden mm. sote-uudistus, tulorekisteri, 
muutokset finanssi- ja vahinkovakuutuskentässä 
− kehityspanosten suuntaaminen: työkykypalvelujen tasonnosto 
− hoitokustannustulos: 3 miljoonan euron parannus 
− varainhoitokustannus: alle 0,5 prosenttia sijoitusomaisuudesta nykyisellä strategisella 
allokaatiolla. 
 
2.2 Etera 2020 -strateginen ohjelma 
Etera uudisti strategiansa vuonna 2017 alkuvuodesta ja toteutti sitä Etera 2020 -strategi-
sen ohjelman kautta (kuva 2), joka tähtäsi kilpailukykyiseen Eteraan vuoteen 2020 men-
nessä.  
 
 
 
Kuva 2. Eteran strategia ja Etera 2020 -strateginen ohjelma (Etera 2017.) 
 
Etera 2020 -ohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat (Etera 2017.) 
− koota yhteen keskeiset tekemiset ja varmistaa Eteran eteneminen kohti strategisia ta-
voitteita 
− nostaa työhyvinvointipalvelujen tasoa 
− tuottaa eri tyyppisille asiakasryhmille heidän haasteitaan parhaiten taklaavia työhyvin-
vointi- ja työkykyjohtamisen palveluita 
− tehostaa Eteran omaa toimintaa, jolloin jää enemmän aikaa ja resursseja asiakkaiden 
palvelemiseen 
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− oppia itse uusia tapoja toimia ja kehittää uutta - Eterassa itsekin eletään keskellä 
muuttuvaa työelämää. 
 
Eteran toimintasuunnitelma 2017 kuvaa Eteran strategian toteutusta. Eteran kehityshank-
keella tuettavat strategiset projektit ja kehittämiskokonaisuudet sisältyvät Eteran toiminta-
suunnitelmaan. Seuraaviin kappaleisiin on valittu muutamia poimintoja havainnollistamaan 
myös Eteran kehityshankkeen strategia- ja liiketoimintalähtöisyyttä (Eteran toimintasuun-
nitelma 2017, 4-8.) 
 
Liiketoiminta, Vakuuttaminen (4) 
− Uusi YEL-järjestelmä sekä YEL-asiakkaan verkkopalvelu ovat kehityksen alla. 
− Varaudutaan tulorekisterin vaatimiin muutoksiin prosesseihin, järjestelmiin sekä asiak-
kaan palveluun. 
 
Liiketoiminta, Työkyky (5) 
− Eteran työkykypalvelut päivitetään digiaikaan niin, että toimitaan käytännönläheisesti, 
yhtenäisesti ja koordinoidusti. 
− Otetaan käyttöön digialusta tai -alustat, jotka mahdollistavat palveluiden ketterän ja 
kustannustehokkaan kehittämisen. 
 
Liiketoiminta, Eläke (5) 
− Toiminnan keskiössä on eläkeprosessin tehostaminen. Eläkeprosessia hoidetaan elä-
keuudistuksen mukaisesti ja uudella Esko-järjestelmällä. Prosessin kehittämiselle ja 
toiminnan tehostamiselle luodaan edellytykset varmistamalla, että Esko toimii ja sitä 
osataan käyttää. Eskoon tehdään vielä 2017 eläkeuudistusmuutoksia ja muutenkin yl-
läpitoversioissa paljon muutoksia. Harkitaan ylläpidon kilpailuttamista. 
− Itsepalvelun kehittäminen aloitetaan sähköisellä vanhuuseläkehakemuksella, jonka vo-
lyymien perusteella arvioidaan itsepalvelun hyötyjä ja tehdään jatkosuunnittelua. Van-
huuseläkehakemuksen jälkeen Oma eläke -palvelussa kehitetään kuntoutusprosessia. 
− Maksatusjärjestelmän esiselvitys käynnistetään. 
 
Tietohallinto (7-8) 
− Yrittäjän asiointipalveluiden sähköistäminen osana YLL@-hanketta. 
− Työhyvinvointipalveluiden sähköistäminen, esim. Univalmennuksen ja Wellmon alusto-
jen käyttöönotto. 
− Vakuuttamistoiminnon keskeisin hanke on YLL@ eli YEL-vakuutusten siirto keskusko-
neympäristöstä osaksi vakuutusympäristöä. Hankkeessa luodaan uusi järjestelmä 
YEL-vakuutusten käsittelyyn. 
− Vuoden 2017 keskeisin tavoite on varmistaa Esko-järjestelmää täydentävien versioi-
den toteutuminen sekä Laki2017-loppuunsaattaminen. 
− Eläkemaksatusjärjestelmän esiselvitys toteutetaan ja valitaan mahdollinen toimittaja 
järjestelmän toteuttamiselle. 
 
Esimerkinomaisesti edellä listatuista, Eteran toimintasuunnitelmasta poimituista strategi-
sista tekemisistä on suora yhteys Eteran kehityshankkeen kehitystehtäviin ja näillä tuetta-
viin strategisiin projekteihin. 
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2.3 Etera IT 
Etera IT on hajautettu organisatorinen kokonaisuus, joka koostuu 1) Tietohallinnosta, 2) 
Digitaalisista palveluista ja 3) Taloudesta & riskienhallinnasta kattaen tietoarkkitehtuurin ja 
-varastoinnin, raportoinnin ja analytiikan infrastruktuurin ylläpidon ja kehittämisen. Etera IT 
on kokonaisuutena pieni 26 henkilön organisaatio, joka ostaa kehitys- ja ylläpitopalvelut 
ulkoisilta IT-toimittajilta. 
 
Etera IT:n haasteita kuvataan taulukossa 1. Osittain nämä ovat myös tietoisia, strategisia 
valintoja seuraukset tiedostaen ja hyväksyen. 
 
Taulukko 1. Etera IT:n haasteita ja näistä aiheutuvia seurauksia. 
Haaste Seuraukset 
Isot pakolliset kehityshankkeet nielevät 
vähäiset henkilö- ja taloudelliset resurssit 
Voimavarat innovatiiviseen palvelukehityk-
seen ovat hyvin rajalliset, esim. digitalisaa-
tion edistäminen ja robotiikan hyödyntämi-
nen 
Pieni organisaatio Kaikki IT-kehitys ja palvelut ostetaan ulkoi-
silta toimittajilta, mikä nielee taloudellisia 
voimavaroja. Osaamista ei kerry Eteralle. 
Palveluja ostava organisaatio Taloudelliset resurssit kaiken tarvittavan 
hankintaan ovat rajalliset. Toimitaan vuo-
tuisen IT-budjetin rajoissa. 
Henkilöstön pieni vaihtuvuus Uutta osaamista ei siirry tietohallintoon 
normaalin työnkierron kautta 
Rajalliset kehittämisen voimavarat Pystytään toteuttamaan vain kriittinen ke-
hitys ja ylläpito sekä pakolliset toimialan 
yhteiset kehityshankkeet 
Ei vahvaa sisäänrakennettua innovaa-
tiokulttuuria 
Innovaatiot toimittajien ratkaisujen kautta 
ja oma innovatiivinen ideointi jää vä-
häiseksi 
Ei kattavia menetelmiä ja työvälineitä Käytetään IT-toimittajien menetelmiä ja 
työvälineitä 
Ei aina välttämättä ymmärrystä viimeisim-
mistä teknologioista ja tätä kautta niiden 
hyödynnettävistä potentiaaleista 
Ei pystytä konsultoimaan liiketoimintaa 
parhaalla mahdollisella tavalla uusien tek-
nologioiden tuomista potentiaaleista  
 
2.3.1 Liiketoiminnan asettamat tavoitteet 
Etera 2020 -strategisen ohjelman pohjalta Etera IT:lle on asetettu tavoitteiksi: (Eteran tie-
tohallinto 2016. 4.) 
− digitaalisten palvelujen innovointi ja johtaminen (mm. etera.fi ja analytiikka) 
− skaalautuvuuden ja tehokkuuden lisääminen ICT-palveluissa 
− uusien mahdollisuuksien ja palveluaihioiden tunnistaminen 
o uudenlaisen osaamisen kasvattaminen 
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o uudenlaisen kumppaniverkoston kasvattaminen 
− sovelluskehityksen ketteröittäminen ja sovelluskehityspalveluiden laadun varmistami-
nen 
− tietoturvalliset palvelut 
− Esko-Laki2017 -hankkeen toimituksen varmistaminen 
− sovellussalkun rationalisointi (esim. maksatus, CRM, YEL). 
 
Etera 2020 -ohjelman strategisista tavoitteista ja näistä johdetuista tietohallinnon tavoit-
teista on jatkuvuus Eteran kehityshankkeella tuettaviin strategisiin projekteihin, joita kuva-
taan luvussa 4.3. 
 
2.3.2 Eteran ICT-toiminnan hallintomalli 
Etera IT:n toimintaa ohjaa Eteran ICT-toiminnan hallintomalli, joka on esitetty kuvassa 3. 
Eteran ICT-toiminnan päätöksentekomenettelyt perustuvat Eteran työjärjestykseen. Työ-
järjestyksen mukaiseen päätöksentekoon asioita valmistelee viime kädessä Tietohallinnon 
johtoryhmä, joka ohjaa kokonaisvaltaisesti koko IT-toimintaa. Tietohallinnon johtoryhmälle 
raportoivat liiketoimintakriittisten projektien ohjausryhmät sekä ratkaisu-alueiden ohjaus-
ryhmät kehityspäälliköiden toimesta. Sovellusten ylläpitoa ja jatkuvien palveluiden toimin-
taa ohjataan ratkaisualueiden ohjausryhmissä. Näiden lisäksi tietohallinnon johdolla toteu-
tetaan toimittajaohjausta toimittajan aseman edellyttämässä laajuudessa. (Eteran tietohal-
linto 2016, 6.) 
 
 
Kuva 3. Eteran ICT-toiminnan hallintomalli (Eteran tietohallinto 2016, 6.) 
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Eteran ICT‐toiminnan operatiivinen johtaminen
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2.3.3 Tietohallinto 
Eteran Tietohallinto on oma erillinen toimintonsa. Tietohallinnon organisaatio on esitetty 
kuvassa 4. Se koostuu päätasolla Projekti- ja kehityspalveluista sekä Tuotannon tukipal-
veluista. Projekti- ja kehityspalveluihin (9 asiantuntijaa) kuuluu Eläke, Vakuuttaminen sekä 
Kehittämispalvelut, laadunvarmistus ja PMO (Project Management Office). Eläke- ja Va-
kuuttaminen tiimeistä vastaa kehityspäälliköt. Kehittämispalveluista, laadunvarmistuksesta 
ja PMO:sta vastaa tietohallintopäällikkö. Tuotannon tukipalveluihin (11 asiantuntijaa) kuu-
luu Valmissovellukset, IT käyttöpalvelut sekä Tietoturva ja arkkitehtuurit. Kaikista näistä 
vastaa IT-päällikkö. Koko Eteran tietohallinnosta vastaa tietohallintojohtaja (kuvassa CIO).  
 
 
 
Kuva 4. Eteran Tietohallinto -toiminnon organisaatio (Etera 2016.) 
 
Eteran tietohallinnon tehtävänä on vastata siitä, että Eterassa on käytössä liiketoimintaa 
tukevat kustannustehokkaat tietojärjestelmät ja niihin tarvittavat muut ICT- ja tukipalvelut. 
Oleellisena osana kustannustehokasta toimintaa on huolehtia, että valitut ratkaisut ovat 
Eteran teknisten linjausten mukaisia. (Etera 2016.) 
 
 
 
Eläke
Jani Myllyniemi
Liiketoiminta-
arkkitehti
Asiantuntijat 2 kpl
Vakuuttami-
nen
Mirella Karola
Asiantuntijat 2 kpl
Kehittämispalvelut, laadunvarmistus ja PMO
Kristian Peltola
Asiantuntija 1 kpl
IT käyttöpalvelut
Leena-Kaisa Urho
Asiantuntijat 3 kpl, Tuotantopäällikkö, IT arkkitehti
Valmis-
sovellukset
Leena-Kaisa 
Urho
Asiantuntijat 3 kpl
Tietoturva ja arkkitehtuurit
Leena-Kaisa Urho
Tietoturvapäällikkö, Johtava IT arkkitehti
CIO
Janne Ruuska
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Etera IT:n laajuiset keskeiset tehtävät ovat: (Etera 2016.) 
 tietohallinto -toiminnon johtaminen 
 tietohallintostrategian liiketoimintalähtöinen määrittely ja toteuttaminen 
 ICT-sopimusten hallinta 
 ICT-budjetin suunnittelu ja hallinta. 
 
Projekti- ja kehityspalveluiden keskeiset tehtävät ovat: (Etera 2016.) 
 Business Case -valmistelun menetelmätuki 
 prosessikehityksen tuki 
 esiselvitys ja vaatimusmäärittely yhdessä liiketoiminnan kanssa 
 ICT-projektisalkun hallinta 
 ICT-palvelukartan hallinta 
 sovelluskehityshankkeiden ja projektien suunnittelu ja läpivienti 
 hyväksymistestauksen koordinointi 
 käyttöönoton koordinointi ja varmistaminen 
 ICT-palvelukehitysprosessin kehittäminen 
 kehitysprojektien sopimus- ja toimittajahallinta. 
 
Tuotannon tukipalveluiden keskeiset tehtävät: (Etera 2016.) 
 jatkuvat palvelut ja sovellushallinta 
 jatkuvien palvelujen prosessien kehittäminen 
 jatkuvien palvelujen sopimus- ja toimittajahallinta 
 infra-palvelut 
 valvonta ja palvelutasot 
 työasema- ja mobiilihallinta 
 service desk 
 keskitetty käyttövaltuushallinta 
 tietoturva 
 arkkitehtuurit. 
 
2.3.4 Digitaaliset palvelut 
Eteran strategian tavoitteena on edistää digitalisaatiota koko Eterassa. Digitalisaation nä-
kökulmia ovat uudet, asiakkaalle tarjottavat digipalvelut, automaation kautta aikaan saa-
tava digitehokkuus sekä olemassa olevan palvelu- ja järjestelmäkannan eli digi-infran yllä-
pito muuttavassa toimintaympäristössä. (Etera 2016.) 
 
Digitaalisten palveluiden vastuulla on esimerkiksi Eteran asiointipalvelut verkossa, Eteran 
internetsivut sekä sähköisten palvelujen kehitys, esim. sähköisiä työhyvinvointi- ja työky-
kypalveluja. Digitaalisten palvelujen tehtävänä on edistää digitaalisten palvelujen kehittä-
mistä Eterassa yli toimintorajojen. Digitaaliset palvelut -toiminto eriytettiin tietohallinnosta 
omaksi toiminnoksi keväällä 2016, jotta digitalisaation näkyvyyttä ja agendaa saatiin nos-
tettua uudelle tasolle Eteran organisaatiossa. Tietohallinnosta uuteen toimintoon siirtyi 4 
asiantuntijaa. Osa-alueesta vastaa uusi digitaalisten palvelujen kehittämispäällikkö, joka 
raportoi suoraan toimitusjohtajalle.  
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Digitaalisten palvelujen toimintaa ohjaa kolme strategista tavoitetta: (Eteran toiminta-
suunnitelma 2017, 8-9.) 
1. Työkykypalveluiden sähköistäminen ja tasonnosto 
 
Nykyisten palvelujen kehitys ja uusien digitaalisten työhyvinvoinnin ja kuntou-
tuksen palvelujen innovointi. Työkyky ja -hyvinvointi on Eteran keskeisiä strate-
gisia painoalueita. 
 
2. Hoitokulutulon kasvattaminen 
 
Myyntiä edistävien ja asiakaspitoa parantavien palvelujen kehittäminen. 
 
3. Toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöt 
 
Muulla tapaa kustannussäästöjä tuovien tai toimintaa tehostavien palvelujen 
kehittäminen. Esim. parannetaan palvelua sähköistämällä eläkkeen hake-
mista. Ensimmäisenä digitalisoidaan vanhuuseläkehakemus, joka volyymil-
taan suurin. 
  
 
2.3.5 Talous ja riskienvalvonta 
Tietoarkkitehtuurin ja -varastoinnin, analytiikan ja raportoinnin infrastruktuurin kehitys ja 
ylläpito on keskitetty Talous ja riskienvalvonta -toimintoon, joka palvelee tällä osa-alueella 
myös muita Eteran toimintoja. Osa-alueella on kaksi asiantuntijaa ja osa-alueesta vastaa 
talous- ja hallintojohtaja. (Etera 2016.) 
 
Talouden ja riskienvalvonnan keskeiset kehitysteemat IT-työn osalta liittyy pitkälti analy-
tiikkaan ja tiedolla johtamiseen: (Eteran toimintasuunnitelma 2017, 13.) 
− Microsoftin Business Intelligence -teknologian käyttöönotto 
− analytiikkaratkaisuihin perehtyminen sekä muun organisaation kouluttaminen uusien 
työkalujen käyttöön  
− analytiikan/tiedolla johtamisen kehittämiseen osallistuminen Etera-tasoisissa projek-
teissa, joissa keskeisiä aihealueita ovat asiakastuntemuksen kehittäminen ja työhyvin-
voinnin johtamisen ja/tai työkyvyttömyysriskien hallinnan palveluiden kehittäminen. 
 
2.4 Liiketoimintayhteistyö 
Liiketoimintayhteistyö toimii molempiin suuntiin liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä. Lii-
ketoiminta kuvaa tarpeensa ja tavoitteensa. Tietohallinnon tulee sisäistää nämä ja kyet-
tävä kehittämään tarpeet täyttäviä ratkaisuja. Liiketoiminnan on puolestaan kyettävä hyö-
dyntämään IT-ratkaisut ja -palvelut parhaalla mahdollisimmalla tavalla, jotta arvo ja hyöty 
olisivat maksimaalisia. (Tietohallintomalli 2016, 62.) 
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Eterassa liiketoimintayhteistyö organisoidaan Eteran ICT-toiminnan hallintomallin (luku 
2.3.2 kuva 3) mukaisesti. Tulosyksiköiden johtoryhmät asettavat strategiset tavoitteensa ja 
johtavat toimintaa. Ratkaisualueiden ohjausryhmät koordinoivat tietyn liiketoiminta-alueen 
kehitystä ja siten myös asettavat tarpeet ICT-kehitykselle. Projektien ohjausryhmät ohjaa-
vat projektien toimintaa. Toimittajahallinnan johto- ja ohjausryhmät toteuttavat toimittaja-
ohjausta toimittajan aseman edellyttämässä laajuudessa. (Eteran tietohallinto 2016, 6.) 
 
Eterassa liiketoimintayhteistyötä käytännön tasolla pitkälti organisointiin tietohallinnon ke-
hityspäällikön ja liiketoiminnan kehittämispäällikön välisen yhteistyön tuloksena. Nämä 
roolit olivat läheinen työpari: kaikissa IT-kehittämiseen liittyvissä asioissa ensimmäinen ra-
japinta tietohallintoon oli kyseisen liiketoiminta-alueen tietohallinnon kehityspäällikkö. Eri 
kehittämiskokonaisuuksissa voitiin sopia työryhmät tai työparit asioiden työstämiseksi. 
Pieni organisaatio, lean-ajattelutapa ja ketteryys mahdollistivat tapauskohtaisesti sovitta-
vat parhaimmat, joustavimmat ja tilanteeseen sopivimmat yhteistyömallit.  
 
2.5 Toimittaja- ja toimialayhteistyö 
Yhteistyö IT-toimittajien kanssa on pitkälti onnistuneiden toimittajasuhteiden kehittämistä 
ja johtamista. Toimittajayhteistyötä ohjaa hankinta- ja toimittajastrategia, joka määritellään 
liiketoimintastrategian pohjalta. Toimittajasuhteita ylläpidetään säännöllisillä tapaamisilla 
sekä ajantasaisen kumppanuussuunnitelman ja -strategian avulla. ICT-toiminnan hallinto-
mallin (luku 2.3.2 kuva 3) mukaisesti Eteran toimittajahallinnan johto- ja ohjausryhmät tie-
tohallinnon johdolla toteuttavat toimittajaohjausta toimittajan aseman edellyttämässä laa-
juudessa. 
 
Eteran tietohallinnon toimittajayhteistyön tavoitteena on (Ruuska 2017.) 
− varmistaa, että Eteralla on käytössään liiketoiminnan vaatimukset täyttävät ICT-palve-
lut 
− varmistaa, että palvelut ovat oikein mitoitetut ja hinnoitellut  
− olla perillä eri IT-toimittajien tarjoamista uusista mahdollisuuksista 
− saada käyttöön tuoretta osaamista, tietoa ja kyvykkyyksiä 
− kilpailuttaa hankinnat ja neuvotella sopimukset 
− kattaa koko järjestelmän tai palvelun elinkaari 
− ylläpitää molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta ja hyvää yhteistyön ilmapii-
riä. 
 
IT-toimittajat jaetaan strategisiin, taktisiin ja toiminnallisiin sen mukaan mikä on yhteistyön 
taso ja toimittajan vaikutus sekä arvo Eteran liiketoiminnalle. Strategiset IT-toimittajat ovat 
Accenture, Arek, CGI, Digia ja Tieto. Esimerkkejä taktisista IT-toimittajista ovat Avanade, 
Siili, Sofigate ja Solita. Esimerkkejä toiminnallisista IT-toimittajista ovat Hellon, MOST Di-
gital, Reaktor ja Talent Vectia. 
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Eteran tietohallinto on myös aktiivisesti mukana lukuisissa työeläkesektorilla työeläkeyhti-
öiden sekä muiden alan toimijoiden yhteisissä hankkeissa. Tässä yhteydessä mainitaan 
muutamia tärkeimmistä. 
 
EEI-konsortion (Elo-Etera-Ilmarinen) puitteissa tehdään yhteistyötä eläkkeiden käsittely-
järjestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa. Arek-yhteistyö kattaa toimialalla useiden yh-
teisten tietojärjestelmien (esimerkiksi Ansaintarekisteri, Työnantajarekisteri sekä Yhella- ja 
Lapa -eläkkeiden laskentajärjestelmät) kehittämistä ja ylläpitoa. Arek-yhteistyön puitteissa 
on myös useita toimialaa kehittäviä yhteistyöfoorumeita. 
 
Vuoden 2017 alussa voimaan tullut Eläkeuudistus 2017 oli merkittävä kaikkien työeläke-
yhtiöiden ja Arekin yhteistyön tulos. Vuoden 2019 alussa käyttöön tuleva Veron kansalli-
nen tulorekisteri Katre on vastaava merkittävä yhteistyöhanke. 
 
2.6 Muita kohdeorganisaation erityspiirteitä 
2.6.1 Eteran kokeilukulttuuri 
Eteran arvoihin ja asiakaslupaukseen perustuvan yrityskulttuurin kulmakiviä ovat mm. 
avoin vuorovaikutus, ratkaisukeskeinen lähestymistapa, keskinäinen arvostus ja uskallus 
kokeilemalla löytää parhaat toimintatavat. (Etera 2016.) 
 
Eteran kokeilukulttuurissa sisäistyy kannusta ja yritteliäs työilmapiiri: (Etera 2016.) 
− Uskalletaan rohkeasti lähteä keksimään, kokeilemaan ja tekemään asioita toisella ta-
valla kuin on totuttu eikä teilata, jos ratkaisu ei ollutkaan optimaalinen. 
− Työn tekemisen yhteydessä tapahtuu kyseenalaistamista ja ideoimista, kuinka työn 
voisi tehdä paremmin, helpommin, tehokkaammin, vähemmillä resursseilla. Tai mitä 
voi jättää tekemättä, missä ja milloin? 
− Voidaan edetä joissakin asioissa, vaikka ei kaikkia faktoja ole tiedossa. 
 
Kokeileva kulttuuri lähtee ihmisistä, ideoista, innostuksesta ja uudenlaisesta ajatteluta-
vasta. Se vaatii rohkeutta ottaa riskejä ja kyky sietää jonkin verran epävarmuutta. Kokeilu-
kulttuuri edellyttää myös, että virheiden tekeminen hyväksytään välttämättömänä osana 
eteenpäin pääsemistä. Tärkeää on positiivinen ympäristö: virheistä ei alinomaa huo-
mauteta. Kokeilukulttuuri on uuden ajattelun kehittämistä. Lähdetään tekemään pienempiä 
kokeiluja eikä heti alkuun suuria hankkeita, mikä tarkoittaa, että aloitetaan asiat nopeasti 
ja pienesti. Hyvät kokeilut jaetaan sitten nopeasti eteenpäin ja jalkautetaan. Kokeilukult-
tuuriin kuuluu myös se, että joskus projekti kannattaa laittaa jäihin tai keskeyttää koko-
naan. (Etera 2016.) 
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Eteran kokeilukulttuuria tukee myös Eteran kehityshankkeessa hyödynnettävä PDCA-me-
netelmä (luku 3.6), jota käytetään kehitystehtävien suorittamiseen ja lopputuotteiden laati-
miseen. Kehittäminen on iteratiivista ja ratkaisua parannetaan kierros kierrokselta, kunnes 
lopputulos on riittävä MVP (Minimum Viable Product). 
 
2.6.2 Lean -ajattelutapa ja ketteryys 
Eterassa on otettu käyttöön Lean -ajattelu. Etera 2020 -ohjelmassa Lean -ajattelu Ete-
rassa tiivistetään seuraavasti: ”Teemme tehokkaasti sen mitä teemme, jotta voimme kes-
kittyä erityisesti asiakkaisiin. Toisaalta emme tee myöskään mitään turhaa. Toimimme 
notkeasti ja ketterästi. Ajattelemme kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti sekä ja pyrimme 
jatkuvaan parantamiseen.” (Etera 2020 esimiehille 2017, 3.) 
 
Lean -johtamisen malli pyrkii siihen, että ”oikea määrä oikeita asioita saadaan oikeaan ai-
kaan oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena”. Samaan aikaan vähennetään kaikkea tur-
haa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Keskeinen tavoite on luoda toiminnasta 
notkeaa ja ketterää. Pikaparannusten sijaan mietitään tekemisen prosesseja kokonaisval-
taisesti ja pitkäjänteisesti. Lopputulemana päästään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja 
laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia sekä tehostamaan ajankäyttöä. (Etera 
2016.)  
 
Lean -ajatteluun kuuluu kiinteästi jatkuva parantaminen. Tekemisestä voidaan sanoa ole-
van vain 20 prosenttia työkaluja ja sen sijaan 80 prosenttia ihmistä eli johtamista, tavoit-
teita, yrityskulttuuria, kommunikointia, ajattelutapoja, käyttäytymistä. Lean -ajattelussa ei 
sinänsä ole mitään mullistavaa uutta. Kysymys on siitä, miten toiminnan parantamisen 
opit saadaan oikeasti käyttöön ja yrityskulttuurin osaksi. (Etera 2016.)  
 
Ketterä kehittäminen on Etera 2020 -hankkeen kehittämisen menetelmä ja sovelluskehi-
tyksen ketteröittäminen on Etera IT:n keskeisiä tavoitteita. Molemmat ovat näin ollen myös 
Eteran kehityshankkeessa keskeisiä noudatettavia periaatteita (luku 4.2) sekä vaikuttavat 
suoraan luvussa 5 käsiteltäviin kehitystehtäviin. 
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3 Viitekehys, tutkimusmenetelmät ja teoria 
Tässä tutkimuksessa viitekehyksenä käytettiin Tietohallintomallia, jonka pohjalta laadittiin 
Eteran kehityshankkeeseen sovellettu viitekehys. Viitekehys kuvataan alaluvussa 3.2 ja 
Tietohallintomallin esittely alaluvussa 3.1 Luvussa 3.4 esitellään käytetyt tutkimusmenetel-
mät sekä perustelut näiden valinnalle. Tutkimuksen teoriaosuus kuvataan luvuissa 3.1 
Tietohallintomalli, 3.5 COBIT, 3.6 PDCA ja 3.7 Muutosjohtaminen. 
 
3.1 Tietohallintomalli 
Tietohallintomalli on ICT Standard Forumin kehittämä liiketoimintalähtöinen tietohallinnon 
hallinto- ja johtamismalli sekä avoin IT-johtamisen viitekehys. Se on tarkoitettu tietohallin-
non liiketoimintalähtöiseen johtamiseen siten, että se pystyy tuottamaan parhaan mahdol-
lisen hyödyn liiketoiminnalle. Liiketoiminnan tarpeiden ohjatessa kaikkea tietohallinnon te-
kemistä erityisesti liiketoiminnan ja tietohallinnon välinen yhteistyö korostuu. (Tietohallinto-
malli 2018, 5.) 
 
Tietohallintomalli kuvaa tietohallinnon pelikentän selkeästi ja kokonaisvaltaisesti ”Tietohal-
lintomallin ristikon” (kuva 5, sivu 18) avulla. Yhdellä silmäyksellä pystyy muodostamaan 
käsityksen tietohallinnon sangen laajasta tehtäväkentästä, joka avautuu viiden mallin osa-
alueen kautta kuvan 5 mukaisesti sivulla 18. Kukin osa-alue koostuu edelleen tehtäväko-
konaisuuksista: Tietohallintomalli 2018, 5.) 
− Toiminnan kehittäminen -osa-alue jalostaa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät aloit-
teet konkreettisiksi tekemisiksi 
− Strategia ja hallinto -osa-alue määrittää tietohallinnon toimintatavat ja kuinka liiketoi-
minnalle luodaan lisäarvoa 
− Hankinta ja toimittajayhteistyö -osa-alue vastaa siitä, että organisaatiolla on käytös-
sään oikein mitoitetut, hinnoitellut ja laadukkaat liiketoiminnan tarpeisiin vastaavat ICT-
palvelut 
− Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-alueen fokus on organisaation pitäminen 
kilpailukykyisenä kehittämällä uusia ratkaisuja 
− Palvelujen johtaminen -osa-alueen tarkoituksena on tarjota liiketoimintaa tukevia pal-
veluja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan jatkuvuuden ja keskeytymättömyyden. 
 
Tietohallintomallin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2009 IT-johtamisen konsulttiyri-
tys Sofigate Oy. ICT Standard Forum perustettiin kehittämään viitekehystä edelleen ja laa-
jentamaan käyttöä kansainvälisesti. Toinen versio julkaistiin vuonna 2002. Kolmas versio 
julkaistiin 2015. Siihen liitettiin parhaita käytäntöjä, kuten IT-toimintamalli, liiketoimintaläh-
töinen projektimalli sekä palvelujohtamisen viisi elementtiä. Lisäksi digitalisaatio korostaa 
ammattimaisen tietohallinnon johtamisen merkitystä. Digitalisaation vaikuttaa tapaan hoi-
taa asiakkaita sekä tarjota tuotteita ja palveluja. Digitalisaatio on läpi koko organisaation 
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läpitunkeva voima, jonka vaikutukset ulottuvat aina strategiseen päätöksentekoon asti. Di-
gitalisaation vaikutuksen huomioidaan jokaisessa viitekehyksen osa-alueessa. Viimeisin 
versio 3.3. on julkaistu 15.1.2018. (Tietohallintomalli 2018, 5-6.) 
 
 
 
Kuva 5. Tietohallintomalli versio 3.3 (Tietohallintomalli 2018, 1.) 
 
Tietohallintomallin yhteenvedossa (Tietohallintomalli 2018, 206-207.) typistetään hyvin 
Tietohallintomallin tärkeimmät avainkohdat: 
1. Digitalisaation, digistrategian ja -agendan toteutus asettaa vaateita tietohallinnon toi-
mintaan ja ohjaukseen. Liiketoiminnan ja tietohallinnon tulee sitoutua yhteisiin tavoit-
teisiin. Liiketoiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys on turvattava. Se vaatii kehittämistoi-
menpiteiden ja investointien priorisointia. 
2. Tietohallintoa johdetaan kuten liiketoimintaa noudattaen hyvää hallintotapa, jotta IT-
strategia, -toimintamalli ja kaikki tekemiset tukevat liiketoiminnan tavoitteiden savutta-
mista. 
3. Digitalisaatio synnyttää uusia ilmiöitä ja trendejä. Hankinnan avulla varmistetaan ICT-
palveluiden oikeanlaisuus liiketoiminnan tarpeeseen. Ymmärrystä laatu- ja kustannus-
tasosta on ylläpidettävä jatkuvasti. 
4. Useissa organisaatioissa kehittäminen monipuolistuu. Perinteisen PMO:n rinnalla voi-
daan ohjaus- ja päätöksentekomekanismeina tarvita kehitystoimistoa (DMO) sekä ke-
hityssalkun ohjausryhmää.  
5. Liiketoiminnan ja ICT-palveluiden välillä on suora yhteys, sillä palveluilla tuetaan yhä 
useampia liiketoimintaprosesseja. Yhä useammin IT on suoraan integraalinen osa lii-
ketoimintaa. 
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3.2 Tietohallintomalli viitekehyksenä 
Viitekehyksenä tässä työelämän kehittämistehtävässä käytettiin Tietohallintomallia. Sopi-
van kehyksen valinta liiketoimintalähtöiseen tietohallinnon kehittämiseen oli helppoa: käy-
tännössä vaihtoehtojen kartoittamiseen ja vertailuun tässä tilanteessa ei ollut edes tar-
vetta, koska jo lähtökohtaisesti tiedettiin Tietohallintomallin soveltuvan erinomaisesti Ete-
ran tarpeisiin.  
 
Tietohallintomallin valinta Eterassa perusteltiin seuraavasti: (Ruuska, Peltola 2016.) 
 Tietohallintomalli on Suomessa kehitetty, yleisesti tunnettu sekä tunnustettu. 
 Se perustuu jo itsessään alan standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin. 
 Se jäsentää tietohallinnon pelikentän selkeästi ja ymmärrettävästi raameihin. 
 Tietohallintomalli on liiketoimintalähtöinen – ”tietohallintoa johdetaan kuten liiketoimin-
taa”. 
 Kehys auttaa jäsentämään keskustelua johtoryhmätasolla. 
 Malli on saatavilla sähköisesti ja ilmaiseksi verkosta. 
 Markkinoilla on osaamista ja tukea hyvin saatavilla. 
 Se on ajan tasalla ja kehittyy jatkuvasti. 
 Yhteisöllisyyttä toteutuu ICT Standard Forumin kautta: benchmark-mahdollisuuksia ja 
kokemusten vaihtoa muiden Eteraa vastaavien toimijoiden kanssa. 
 Verkottuminen ja kouluttautuminen ovat mahdollisia samojen asioiden parissa yhden-
mukaisesti. 
 COBIT sellaisenaan liian monimutkainen, raskas ja osittain myös vanhahtava Eteran 
tarpeisiin. 
 
Tietohallintomallin pohjalta laadittiin Eteran kehityshankkeeseen sovellettu viitekehys ku-
van 6 mukaisesti. Siinä Tietohallintomalliin on yhdistetty kehitystehtävät, jotka edelleen on 
yhdistetty Eteran strategiasta ja toimintasuunnitelmista johdettuihin Eteran strategisiin pro-
jekteihin ja kehittämiskokonaisuuksiin. Kehitystehtäviä käsitellään luvussa 5. Eteran stra-
tegiset projektit kuvataan tarkemmin luvussa 4.3. 
 
Kuva 6. Tietohallintomallista johdettu ja sovellettu viitekehys 
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Esimerkki 1  
Tietohallintomallin Hankinnat ja toimittajayhteistyö -osa-alueen Kilpailutus ja hankintapro-
sessi -tehtäväkokonaisuudesta on johdettu kehitystehtävä K6 Tarjousten arviointimalli. 
Sen ensimmäinen versio luotiin strategisen YEL-käsittelyjärjestelmän hankinnan tarpeista, 
jossa se myös ensimmäisenä otettiin käyttöön. 
 
Esimerkki 2  
Tietohallintomallin Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-alueen Suunnittelu, kehitys 
ja validointi -tehtäväkokonaisuudesta on johdettu kehitystehtävä K11 Hyväksymistestaus-
prosessi. Se luotiin strategisen Esko-Laki2017 -hankkeen tarpeista, jossa se myös ensim-
mäisenä otettiin käyttöön. 
 
Viitekehystä tällä tavoin soveltamalla varmistetaan seuraavat asiat: 
− strategialähtöisyys 
− liiketoimintalähtöisyys 
− oikea-aikaisuus 
− kehitystehtävien lopputuotteiden hyödyntäminen välittömästi käytännössä ja jalkautta-
minen 
− nopea arvon realisoituminen 
− aikataulun ja resurssien käytön optimointi 
− eteneminen lean-ajattelutavan ja ketteryyden hengessä. 
 
3.3 Tutkimuksen lähestymistapa 
Lähestymistavan valinnasta alkuun tulee todeta, että kehittämistyössä on usein piirteitä 
monesta lähestymistavasta. esimerkiksi kehitettäessä yrityksen laatujärjestelmää lähesty-
mistapa sisältää todennäköisesti piirteitä niin tapaus-, toiminta- kuin konstruktiivisesta tut-
kimuksesta. Lähestymistapaa valittaessa poimitaan kustakin lähestymistavasta juuri ky-
seiseen tilanteeseen sopivat piirteet. Valinnat tulee kuvata ja perustella selkeästi. (Oja-
salo, Moilanen & Ritalahti 2014, 51-52.) Tämä pätee myös tämän työelämän kehittämis-
tehtävän toteutukseen. 
 
Tapaustutkimukselle tyypillisesti tarkastelun tavoitteena on tuottaa syvällistä ja yksityis-
kohtaista tietoa kohteesta sekä kehittämisehdotuksia. Tämä tieto analysoidaan ja siitä ve-
detään johtopäätöksiä ja annetaan suosituksia. Tapaustutkimus voi hyvin kohdistua use-
ampaan tapaukseen. Tapaustutkimuksessa voidaan myös vertailla eri kohteita. (Ojasalo 
ym. 2014, 53.) 
 
Tässä työelämän kehittämistehtävässä tapaustutkimusta on sovellettu siten, että on tun-
nistettu Tietohallintomallin hyödyntämisessä ja tietohallinnon kehittämisessä pitkällä olevia 
ja edistyksellisiä tietohallintoja, jotka on valittu perusteellisemman tarkastelun kohteeksi 
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tietyiltä osa-alueilta. Erityisesti kiinnostavimmat ovat muut työeläkeyhtiöiden tietohallinnot 
ja kehitysorganisaatiot, jotka kuuluvat Eteran kanssa samaan viiteryhmään. 
 
Toimintatutkimuksessa kiinnostuksen kohde on se, miten asioiden pitäisi olla, ei se mi-
ten ne ovat. Tavoitteena on myös muuttaa nykytilaa. Kehittämisen kohteena usein ovat 
yrityksen toimintatavat. Toimintatutkimukseen liittyy käytännönläheisyyden vaatimus. (Oja-
salo ym. 2014, 53.) 
 
Tässä työelämän kehittämistehtävässä toimintatutkimusta sovellettiin siten, että käytettiin 
niin kutsuttua osallistavaa tutkimusta. Siinä ilmenee merkittävässä määrin tilanteeseen si-
dottua, osallistavaa tai itseään tarkkailevaa yhteistyötä kehittämiseen osallistuvien kes-
kuudessa. 
 
Konstruktiivista tutkimusta käytettiin siltä osin, että työn edetessä tutkimustuloksista 
voitiin muodostaa esimerkiksi suunnitelma tai malli. Tämä konkretisoituu vastaavasti roo-
lien, työnkuvien, yhteistyömallien ja kehityssuunnitelmien muodossa. Lopputulosten poh-
jalta laadittiin Etera IT:n ja tietohallinnon kehittämiselle kehityssuunnitelma sekä suosituk-
sia Etera IT:n organisointiin ja järjestämiseen. 
 
3.4 Tutkimusmenetelmät 
Menetelmien valintaan pätee sama kuin lähestymistavan valintaan eli tuskin koskaan käy-
tetään vain yhtä valittua menetelmää. Perinteisesti menetelmät voidaan jakaa määrällisiin 
(kvantitatiivinen) ja laadullisiin (kvalitatiivinen). (Ojasalo ym. 2014, 104.) Seuraavassa tau-
lukossa X havainnollistetaan kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien painotuseroja. 
 
Taulukko 6. Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien painotuksen ero (Räsänen, 4.) 
Kvalitatiiviset menetelmät Kvantitatiiviset menetelmät 
Painotus ymmärtämisessä Painotus kokeilemisessa ja todentami-
sessa 
Painotus vastaajan näkökannan ymmär-
tämisessä 
Keskittyminen faktoissa ja sosiaalisten ti-
lanteiden syissä 
Tulkinta ja rationaalinen lähestyminen Looginen ja kriittinen lähestymistapa 
Havainnot ja mittaukset luonnollisessa 
ympäristössä 
Kontrolloitu mittaus 
Subjektiivinen “sisäpiirin näkökulma” tie-
don läheisyys 
Objektiivinen “ulkopuolinen näkökulma” 
etäällä tiedosta 
Tutkiva suuntautuminen Hypoteettinen – deduktiivinen; keskittymi-
nen hypoteesitestauksessa 
Prosessisuuntautuminen Tulossuuntautuminen 
Holistinen näkökanta Tarkka ja analyyttinen 
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Yleistys yksilöllisen organismin ominai-
suuksien ja sisällön kautta tapahtuva 
yleistäminen 
Populaation kautta tapahtuva yleistäminen 
 
 
Tässä työelämän kehittämistehtävässä käytettiin laadullisia menetelmiä, koska tarkoituk-
sena oli saada kohdeorganisaatiosta syvällisempää tietoa ja laajempaa ymmärtämystä.  
 
Tutkimusmenetelmien lisäksi hyödynnettiin erilaisia työtapoja. Aivoriihi (brainstorming) on 
mitä tehokkain tapa innovoida ja kerätä uusia ideoita. Työpaja (workshop) on tehokas, 
suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja aikataulutettu työrupeama valitun asiakokonaisuuden 
työstämiseksi. Kehitystehtäviä toteutetaan sekä yksilö- että ryhmätyönä. Joidenkin kehi-
tystehtävien osalta käytetään ostopalvelua, jolloin kehitystehtävän suorittaminen sekä lop-
putuotteiden dokumentointi hankintaan konsultointityönä ulkoiselta IT-toimittajalta. Joiden-
kin kehitystehtävien osalta sovelletaan työtapojen kombinaatioita.  
 
Eteran kehityshankkeessa käytettiin kaikkia näitä työtapoja yhdistellen ne toimiviksi koko-
naisuuksiksi. Huomioiden Eteran kehityshankkeen toteutustapa, joka oli tietoisesti valittu 
linjatyö, myös nämä työtavat toimivat erinomaisesti hankkeen toteutustavan kanssa Lean 
-ajattelun ja ketteryyden hengessä. 
 
3.4.1 Dokumenttianalyysi 
Yksi tärkeimmistä tässä tutkimuksessa käytettävistä tutkimusmenetelmistä on dokumentti-
analyysi, jossa tarkastelun kohteena on asiakirjoja, tekstimuotoisia haastatteluja, www-si-
vuja, artikkeleita, markkinointimateriaalia, puheita, uutisia, keskusteluja ja raportteja. Do-
kumentteihin voidaan lukea kaikki kohteesta kirjoitettu, puhuttu tai kuvattu materiaali. (Oja-
salo ym. 2014, 136.) 
 
Dokumenttianalyysi valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska se on luontevin tapa kerätä tie-
toa moninaisista kirjallisista lähteistä, joita ovat muun muassa kirjallisuus, artikkelit, Eteran 
sisäiset dokumentit ja intranet sekä alan internet-sivut, palveluportaalit ym. julkaisut. Ke-
rätty tieto on tarkkaa ja luotettavaa, kun pidetään mielessä lähdekritiikki. Dokumenttimuo-
toiseen lähteeseen on myös helppo palata tarvittaessa jälkeenpäin uudelleen. Dokumen-
toitujen lähteiden merkitys korostuu erityisesti tässä työelämän kehittämistehtävässä, 
jonka tavoitteena on kohdeorganisaation kehitystehtävien toteuttaminen kohdeorganisaa-
tion asettamissa puitteissa.  
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3.4.2 Haastattelu ja dialogi 
Haastattelu voi olla luonteeltaan kontekstuaalinen eli paikkaan sidottu, strukturoitu eli 
standardoitu lomakehaastattelu, teemahaastattelu, syvähaastattelu tai ryhmähaastattelu. 
(Ojasalo ym. 2014, 106-107.) Dialogi puolestaan on jatkuvaa, päivittäistä työn puitteissa 
harjoitettavaa vuorovaikutusta. 
 
Haastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska se on tehokas ja joustava tapa kerätä 
tietoa: kasvokkain esitettyihin kysymyksiin voi tehdä tarkennuksia ja saatuihin vastauksiin 
voi luontevasti esittää jatkokysymyksiä. Tällä tavalla paikan päällä kerätty tieto on ajanta-
saista ja luotettavaa, mikäli haastateltavat ovat varmasti huolella valittu. Tällaisessa tilan-
teessa yhdistyy haastateltavan tiedot, taidot, kokemukset ja näkemykset. Tulokseksi saa-
daan syvällistä ja kokemusperäistä tietoa todellisilta asiantuntijoilta kohdeorganisaatiosta, 
mikä on erityisen tärkeää juuri tämän työelämän kehittämistehtävän kohdalla. 
 
Tässä työelämän kehittämistehtävässä haastatteluun yhdistyy jatkuva dialogi.  Tiedonke-
ruu ei niin ollen perustu vain yhteen, tietyn henkilön haastatteluun valittuna ajankohtana 
vaan aktiivinen keskustelu ja luonteva vuorovaikutus kollegoiden välillä on jatkuvaa. Dialo-
gia voidaan käyttää usein ja sopivissa tilanteissa eikä olla riippuvaisia haastateltavien täy-
sistä viikkokalentereista. 
 
Haastattelut ja dialogit olivat jatkuvaa keskustelua koko kehityshankkeen ajan 2016-2017. 
Haastateltaviksi henkilöiksi valittiin 10 – 20 henkilöä. Haastateltavien joukossa on liiketoi-
mintajohtoa, tietohallinnon johtoa, digihenkilöstöä sekä arkkitehtejä. Haastattelujen avulla 
kerättiin pohjatieto kehitystehtäväkohtaisille tavoitteille sekä näkemyksiä liiketoiminnan 
tarpeista ja alan kehityksen trendeistä. Haastatteluista saatiin kerätyksi Etera IT:n oma tie-
tämys ja käsitys aiheesta, Eteran strategisten projektien ja kehittämiskokonaisuuksien tar-
peet sekä tietohallintomallin tutkimisen kautta ideointia ja uusien mahdollisuuksien identifi-
ointia. 
 
Keskeisimmässä roolissa oli Etera kehityspäällikköjen haastattelut. Valintaa tukevat seikat 
on esitetty seuraavassa luetelmassa: 
 Kehityspäälliköt toimivat Eteran kehityshankkeessa yhtenä keskeisimmistä tietoläh-
teistä. 
 Heillä on suora rajapinta liiketoimintajohtoon ja sitä kautta liiketoiminnan tarpeisiin ja 
odotuksiin. 
 Heillä on paras ymmärrys Eterassa siitä, kuinka liitetään yhteen liiketoiminnan tarpeet 
ja IT:n tuomat mahdollisuudet. 
 Kehityspäälliköt toimivat käynnissä olevien Eteran strategisten hankkeiden Etera IT:n 
vastuuhenkilöinä tai omistajina 
 Heiltä saatiin nopeasti kerättyä sisältötarpeet kehitystehtäviin. 
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Haastateltu Eteran liiketoimintajohto: 
 Eläkejohtaja, työkyky ja eläkkeet 
 Eläkepalvelupäällikkö, eläkeneuvonta 
 Liiketoimintapäällikkö, vakuuttaminen 
 
Haastatellut kehityspäälliköt: 
 Kehityspäällikkö, tietohallinto, vastuualueena korvausjärjestelmät 
 Kehityspäällikkö, tietohallinto, vastuualueena vakuutusjärjestelmät 
 Kehityspäällikkö, digitaaliset palvelut, vastuualueena Eteran verkkopalvelut ja sähköi-
set palvelut 
 
Haastatellut tietohallinnon edustajat: 
 Tietohallintojohtaja 
 IT-päällikkö 
 Johtava IT arkkitehti. 
 
Haastatellut Eteran ulkopuoliset asiantuntijat: 
 Eläkejohtaja, Ilmarinen 
 Tietohallintojohtaja, Ilmarinen 
 Professori, Aalto yliopisto 
 
3.5 COBIT 
Tässä esitellään COBIT korkealla tasolla, koska se ei ole tämän työelämän kehittämisteh-
tävän pääasiallinen viitekehitys. Lisäksi Tietohallintomalli perustuu pitkälti COBIT:iin ja sen 
parhaisiin käytäntöihin Strategia ja hallinto -osa-alueen osalta, jonka tehtäväkokonaisuuk-
sista löytyy vastaavuus COBIT:n prosesseihin (kuva 8 sivu 26). 
 
COBIT (The Control Objectives for Information and Related Technology) on ISACA:n ke-
hittämä ja julkaisema kehys IT:n johtamiseen ja hallintaan, joka kattaa sekä liiketoiminnan 
että tietohallinnon yksiköt läpi koko organisaation. COBIT sisältää prosesseja, periaatteita, 
tekniikoita, käytäntöjä ja malleja sekä analyyttisiä työkaluja, joiden avulla tavoitteena on 
saavuttaa suurin mahdollinen hyöty IT:stä ja tietojärjestelmistä. COBIT auttaa organisaa-
tioita muun muassa: (COBIT 5 2017.) 
− ylläpitämään korkealaatuista tietoa liiketoimintapäätösten tueksi 
− saavuttamaan strategiset tavoitteet hyödyntämällä IT:tä tehokkaasti ja innovatiivisesti 
− saavuttamaan operatiivinen suorituskyky hyödyntämällä ja soveltamalla teknologiaa 
− pitämään IT-riskit hyväksyttävällä tasolla 
− optimoimaan IT-palvelujen ja teknologian kustannuksia 
− tukemaan lakien, sääntelyjen, sopimusten ja käytäntöjen noudattamista. 
 
 
  
25 
COBIT julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1996. Nykyinen versio COBIT 5 julkaistiin 
vuonna 2012. Kuvan mukaisesti COBIT 5 -viitekehys perustuu viiteen periaatteeseen 
(kuva 7). Näiden viiden periaatteen avulla organisaatiot voivat luoda kehyksen tehokkaa-
seen IT-hallintotapaan samalla optimoiden IT-investointien hyödyn. 
  
 
 
Kuva 7. COBIT:n 5 periaatetta (COBIT 5, 2017.) 
 
Periaate 1: Meeting Stakeholder Needs 
 
COBIT sisältää tarvittavat prosessit ja muun tuen, jotka tarvitaan arvon luo-
miseen organisaatiolle ja sen sidosryhmille IT:n avulla. 
 
Periaate 2: Covering the Enterprise End-to-End 
 
COBIT kattaa kaikki toiminnot ja prosessit organisaatiossa, ei pelkästään IT-
toimintoja. IT-toiminta tulee integroida osaksi koko organisaation toimintaa. 
 
Periaate 3: Applying a Single Integrated Framework 
 
COBIT on integroitu viitekehys, joka toimii yhteen muiden standardien ja ke-
hysten kanssa ja siten toimii kokonaisvaltaisena lähestymistapana IT-hallin-
totavan järjestämiseksi. 
 
Periaate 4: Enabling a Holistic Approach 
 
COBIT sisältää kaikki tarvittavat tukielementit kokonaisvaltaiseen lähesty-
mistapaan. Näitä tukielementtejä ovat esimerkiksi periaatteet, prosessit, or-
ganisaation rakenteet, kulttuuri, tiedot, palvelut, sovellukset, infrastruktuuri, 
ihmiset ja kyvykkyydet. 
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Periaate 5: Separating Governance from Management 
 
COBIT erottelee selvästi ”strategisen johtamisen” (governance) ”operatiivi-
sesta johtamisesta” (management). Strateginen johtaminen varmistaa sidos-
ryhmien tarpeiden sekä organisaation tavoitteiden täyttymisen. Operatiivinen 
johtaminen suunnittelee, toteuttaa ja monitoroi aktiviteetteja varmistaen, että 
ne ovat linjassa organisaation strategisen suunnan kanssa. 
 
(COBIT 5, 2017.)  
 
COBIT koostuu strategisella tasolla viidestä strategisen hallintotavan (governance) pro-
sessista ja operatiivisella tasolla 32 operatiivisen hallinnan (management) prosessista.  
 
 
Kuva 8. COBIT 5. Prosessialueet ja prosessit (COBIT 5: Enabling Processes 2012, 24.) 
 
COBIT:n käyttö yksin ja sellaisenaan ei ole mielekästä vaan kehyksen käyttö lähtee aina 
organisaation tarpeista ja sovittamisesta tarpeiden pohjalta kohdeympäristöön sopivaksi. 
Tietohallintomallin tapaan COBIT toimii yhteen useiden muiden kehysten kanssa, esimer-
kiksi ITIL ja asiaankuuluvia ISO-standardeja. (COBIT 5 2017.) 
 
Eterassa aloitettiin COBIT:n hyödyntäminen vuonna 2015 ottamalla siitä käyttöön kaksi 
prosessia: DSS02 Manage Service Requests and Incidents ja DSS05 Manage Security 
Services (kuva 8). Käyttö lopulta rajoittui näihin kahteen prosessiin. Vuonna 2016 alku-
vuodesta Etera aloitti Tietohallintomallin käyttöönoton suunnittelun. Lisäksi Eteran sisäi-
sessä tarkastuksessa käytettiin COBIT:ia tarkastuslistana. 
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Eteran tarpeita ajatellen COBIT on laaja, kattava, mutta myös raskas organisaatioon, joka 
korostaa Lean -ajattelua ja ketteryyttä. Kuten yleistä kehyksille, sitä voi skaalata ylös tai 
alaspäin organisaation tarpeiden mukaisesti. Tietohallintomallin tavoin se tarjoaa korkean 
tason kehyksen, mutta jättää operatiivisen tason toiminnan ja ohjeistuksen organisaation 
itse suunniteltavaksi ja toteutettavaksi.  
 
3.6 Plan-Do-Check-Act 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) on systemaattinen tapa kerätä tietoa ja oppia kehitettäessä 
tuotetta, prosessia tai palvelua. Malli tunnetaan myös nimellä Deming Wheel tai Deming 
Cycle. (Deming 2018.) 
 
Kierros alkaa suunnitteluaskeleella Plan, jonka aikana asetetaan tavoite, muodostetaan 
teoria, määritellään onnistumisen kriteerit ja käynnistetään suunnitelman toteutus. Kierros 
jatkuu toteutusaskeleella Do, jonka aikana suunnitelmassa olevat komponentit toteute-
taan. Lopputuloksena voi syntyä esimerkiksi tuote, prosessi tai palvelu. Kierros etenee tar-
kastusaskeleella Check (tai S-Study), jossa edellisen askeleen tulokset tarkastetaan ja 
varmistetaan suunnitelman mukaisuus, työn eteneminen sekä kehitys- ja korjaustarpeet. 
Kierros päättyy viimeistelyaskeleeseen Act, jonka aikana kerätään oppimispalaute koko 
prosessista. Palautteen tuloksena voidaan tarkentaa tavoitteita, menetelmää, muodostet-
tua teoriaa tai vaikka laajentaa kehittämisen kohteena olevaa asiaa. Nämä 4 askelta tois-
tuvat kerta toisensa jälkeen päättymättä osana jatkuvaa oppimista ja kehittämistä. (De-
ming 2018.) 
 
PDCA on hyvin yleinen ja helposti sovellettavissa oleva menetelmä lähestulkoon mihin ta-
hansa iteratiiviseen kehittämiseen. Jokainen kierros tuottaa uuden täydennetyn ja paran-
nellun version kehittämisen kohteena olevasta asiasta. Useat menetelmät ja kehittämis-
mallit hyödyntävät PDCA-menetelmää integroituna komponenttina.  
 
Esimerkki 
Ketterän kehittämisen SAFe-kehys perustuu 9 periaatteeseen (SAFe Lean-Agile princi-
ples), jotka kuvaavat SAFe:n filosofian. Kaikki SAFe-kehyksen sisältö tavalla tai toisella 
nivoutuu johonkin näistä SAFe:n periaatteista. Periaate 4 “Build incrementally with fast, 
integrated learning cycles” hyödyntää Deming Cycle -mallia sovellettavana menetelmänä. 
Käyttämällä PDCA-mallia oppiminen tehostuu, koska aikaväli itse tekemisen ja sen tulok-
sen vaikutuksen välillä pienenee. Lisäksi riskin ottamisen tarve ja mahdolliset haittavaiku-
tukset vähenevät, koska epäsuotuisat vaihtoehtoiset polut karsiutuvat iteroinnin aikana 
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pois. Iteraatio pidetään sopivan pienenä: mitä lyhyemmät kierrokset ovat, sitä nopeampaa 
ja tehokkaampaa oppiminen on. (Scaled Agile 2017, Leading SAFe, 3.21.) 
 
Eteran kehityshankkeessa PDCA-menetelmää sovellettiin kehitystehtävissä suunnitelta-
essa ja toteuttaessa kehitystehtävän lopputuotteet. Lähestymistapa oli hyvin toimiva. Ite-
rointia jatkettiin, kunnes ensimmäinen versio (baseline) voitiin ottaa käyttöön ja jalkauttaa 
strategisessa projektissa. Kehitystehtävän lopputuotteista muodostettiin siten MVP (Mini-
mum Viable Product). 
 
3.7 Muutosjohtaminen 
Eteran kehityshankkeelle asetettujen korkean tason tavoitteiden (luku 4.1) mukaisesti 
muutosta johdetaan hallitusti. Alkuvuodesta 2016 Eteran kehityshankkeen käynnistämisen 
alussa Eteran tietohallinnossa pohdittiin muutosjohtamisen tarvetta. Etera IT:n organisaa-
tio muodostui kokeneista asiantuntijoista ja käyttöönoton kohteena oli Tietohallintomalli 
sekä kehitystehtävien lopputuotteet, jotka tulee saada tuotettua sekä jalkautettua strategi-
siin projekteihin. Lisäksi muutosten tulee jäädä pysyviksi.  
 
Huomioiden Eteran kehityshankkeen laajuuden, sisällön ja luonteen, muutoksen kohteen 
sekä kohdeorganisaation ja henkilöstön erityispiirteet, todettiin, että mittavalle muutosjoh-
tamisen mallille tai prosessille ei tässä tilanteessa ole suurta tarvetta. Ennen kaikkea ha-
luttiin säilyttää Lean -ajattelu ja ketterä etenemistapa. 
 
Tästä huolimatta päätettiin arvioida paria tunnettua muutosjohtamisen mallia ja pohtia etu-
käteen valmiiksi, kuinka sellainen tarvittaessa voidaan nopeasti sovittaa, skaalata alas-
päin sekä jalkauttaa. Tutkinnan kohteeksi otettiin Kotterin 8 askeleen prosessi ja McKin-
sey 7S. 
 
3.7.1 Kotterin Eight-Stage Change Process 
Kotterin 8 askeleen prosessi on yksi maailman tunnetuimpia ja käytetyimpiä prosesseja 
muutoksen läpivientiin. Taulukossa 2 sivulla 29 on esitelty 8 askelta tiivistetysti. Ensim-
mäiset 4 askelta käsittelee nykytilan ”sulattamista”. Askeleet 5-7 esittelevät uusia käytän-
töjä. Viimeinen askel jalkauttaa muutokset pysyviksi kulttuuriin.  
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Taulukko 2. Kotterin Eight-Stage Change Process (Kotter 2012. 23.) 
Askel Kuvaus 
Establishing a sense of urgency Kerätään riittävä tietopohja lähtötilan-
teesta, esimerkiksi markkinat tai kilpailu-
kyky. Keskustelu jaetun faktatiedon poh-
jalta riittävän yhteisen näkemyksen saa-
vuttamiseksi. 
  
Creating the guiding coalition Kerätään yhteen ryhmä ihmisiä, joilla on 
kyky ja valtuudet vielä muutos läpi. Ryhmä 
täytyy saada toimimaan hyvin yhteen. 
 
Developing a vision and strategy Luodaan visio, jonka avulla muutosta on 
helppo edistää. Luodaan strategiat avuksi 
siirtymiseen kohti visiota. 
 
Communicating the change vision Käytetään monipuolisesti kanavia vision ja 
strategioiden viestimisessä. Guiding coali-
tion toimii itse roolimallina muutoksessa. 
 
Empowering broad-based action Poistetaan esteet. Muutetaan järjestelmiä 
ja rakenteita, jotka vaarantavat vision to-
teutumisen. Rohkaistaan ottamaan riskiä 
ja ajattelemaan sekä toimimaan uudella 
tavalla. 
 
Generating short-term wins Suunnitellaan ja toteutetaan nopeasti to-
teutuvia näkyviä muutoksia, ”wins”. Palki-
taan ja annetaan tunnustusta henkilöille, 
jotka saivat nämä aikaan. 
 
Consolidating gains and producing more 
change 
Poistetaan vanhat ja sopimattomat järjes-
telmät, rakenteet ja toimintaperiaatteet, 
jotka eivät sovi yhteen muutosvision 
kanssa. Palkataan, ylennetään ja koulute-
taan ihmisiä, jotka pystyvät viemään läpi 
muutosvision. Käynnistetään uusia projek-
teja, luodaan näkyviä teemoja ja nimetään 
muutosagentteja. 
 
Anchoring new approaches in the culture Korostetaan yhteyttä muutosten ja organi-
saation onnistumisien välillä. Kehitetään 
tapoja varmistaa johdon kehittyminen ja 
seuraajien löytyminen. 
 
 
Kotterin prosessin soveltamista jatkettiin Eterassa siten, että jokaiselle prosessin aske-
leelle alettiin hahmottelemaan piirteitä, kuinka kyseinen askel näkyy Eteran kehityshank-
keessa, sekä keinoja askeleen toteuttamiseksi. Esimerkiksi askel ”Generating short term 
wins” oli Eteran kehityshankkeen keskeisiä periaatteita, jonka mukaan kehitystehtävien 
lopputuloksia jalkautetaan välittömästi strategisiin projekteihin, ja tätä kautta tähdätään 
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nopeaan arvon realisoitumiseen. Tätä analyysiä ei lopulta ehditty viemään loppuun 
saakka.  
 
3.7.2 McKinsey 7S Framework  
McKinsey 7S Framework on 1980-luvulla kehitetty johdon malli ja kehys, joka edelleenkin 
tänä päivänä on yksi maailman käytetyimmistä strategisen suunnittelun työkaluista (kuva 
9). Kehyksen avulla analysoidaan organisaatiota seitsemän alueen (7s) avulla, joita ovat 
Strategy, Structure, Systems, Skills, Style, Staff ja Shared values (kuva 9). Analyysissä 
tutkitaan ovatko nämä seitsemän McKinsey 7S Framework -aluetta tehokkaasti tasapai-
nossa ja pystyykö organisaatio saavuttamaan tavoitteensa. Tyypillisimmät käyttötarkoituk-
set ovat helpottaa muutosten läpivientiä, auttaa uuden strategian implementoinnissa, sel-
vittää kuinka kukin alue tulee muuttumaan tulevaisuudessa sekä helpottaa fuusioiden to-
teutuksessa. (Strategic Management Insight 2018.) 
 
 
 
Kuva 9. McKinsey 7S -kehyksen alueet (Strategic Management Insight 2018.) 
 
Mallissa kaikki alueet ovat toisiinsa liittyviä (interconnected). Jokainen alueista on yhtä tär-
keä. Muutos yhdessä alueessa vaatii muutoksia myös muissa, jotta organisaatio pystyy 
toimimaan tehokkaasti. Esimerkiksi strategiaa yksin ei voida analysoida ilman muiden alu-
eiden vaikutusta ja todeta sen toimivuus pitkällä aikajänteellä. Toisaalta lyhyen aikajän-
teen strategia on yleensä organisaatiolle huono, mutta voi tuottaa erinomaisia tuloksia, jos 
liitännät muihin osa-alueisiin tukee sitä hyvin. Taulukossa 3 on lyhyesti avattu kunkin osa-
alueen sisältöä ja tarkoitusta. (Strategic Management Insight 2018.) 
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Taulukko 3. McKinsey 7S -kehyksen alueet (Strategic Management Insight 2018.) 
Alueet Kuvaus 
Strategy Organisaation suunnitelma, kuinka saavuttaa pysyvää kilpailuetua 
ja menestyksellä kilpailla markkinoilla. 
Structure Kuvaa, kuinka liiketoimintayksiköt on organisoitu ja kuinka vastuut 
on järjestetty. 
Systems Kuvaa prosessit ja käytännöt, kuinka organisaatio hoitaa päivittäi-
sen liiketoimintansa. 
Skills Organisaation vahvuutena olevat kyvyt ja osaamiset.  
Style Ylimmän johdon tapa ja tyyli johtaa organisaatiota. 
Staff Millaista ja minkä verran henkilökuntaa organisaatio tarvitsee 
sekä kuinka heidät palkataan, koulutetaan, motivoidaan ja palki-
taan. 
Shared values Normit ja standardit, jotka ohjaavat henkilökunnan ja organisaa-
tion toimintaa. Mallin ydin. 
 
Eteran kehityshankkeessa päädyttiin loppujen lopuksi jatkamaan Kotterin mallin avulla, 
joka osoittautui käytännönläheisemmäksi ja helpommin sovellettavaksi. 
 
 
3.7.3 Muutosjohtamisen 10 kultaista sääntöä 
Kolmantena mahdollisena muutosjohtamisen työkaluna löytyy työkalupakista 10 kultaista 
muutosjohtamisen sääntöä. Nämä säännöt on koottu yksilötyönä laadittuun raporttiin 
Haaga-Helian Leading Change in the ICT Era -kurssin aikana keväällä 2014. (Peltola 
2014, 2-11.) 
 
Sääntö 1: Change Management is People Business 
 
Muutosjohtamisessa on mitä suurimmassa määrin kysymys ihmisistä. Kaikki 
alkaa siitä, että ymmärretään, mitä sidosryhmiä muutos kokee, mitä he ajat-
televat ja tuntevat, millainen he kokevat ja näkevät toimintaympäristönsä. 
Kun laaditaan ja toimeenpannaan muutosohjelmaa, avainasemassa on ottaa 
huomioon ihmisten erilaiset roolit muuttavassa maailmassa. Ihmisten ym-
märtäminen on ”ota tai jätä” -tilanne. Laiminlyönti merkitsee sataprosenttisen 
varmasti muutosmatkan epäonnistumista, olivatpa suunnitelmat miten hyviä 
tahansa. 
 
Ihmiset ovat asia, jota pitää ajatella ensisijaisesti, vaikka kyseessä olisi laa-
jamittainen IT-transformaatio, joka sisältää erityisesti teknisesti suuntautu-
neita muutosaktiviteetteja. Kuitenkin nimenomaan ihmiset tekevät kaiken 
työn, joka kuvaillaan muutossuunnitelmassa ja tarkemmin työsuunnitel-
missa. Useimmiten myös juuri samat ihmiset käyttävät muutoksen tuloksia. 
Ihmisistä - ei muuttuvasta teknologiasta - kumpuaa muutosvastarinta. 
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Sääntö 2: Communicate! Communicate! Communicate! 
 
Muutoksen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi viestintä: oikeanlainen, oi-
keassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeille ihmisille – oikeilta ihmisiltä lähtevä 
oikea viesti käyttäen oikeanlaista viestintätapoja ja –välineitä.  Viestinnän 
suunnittelu on taidetta; kuinka tehdä sanomasta erilaisiin kohderyhmiin ve-
toava ja merkityksellinen.  Jos viestintä tehdään oikein, suuri este poistuu 
muutosvastarinnan hoitamisesta. Tieto on valtaa. Viestintä kuvaillaan vies-
tintäsuunnitelmassa. Viestintä ulottuu kaikille organisaation tasoille pääjohta-
jasta ”työrukkasiin”, yhtä hyvin kuin kaikkiin ulkoisiin sidosryhmiinkin 
 
Mikä sitten on sopiva viestinnän taso, vaihtelee tapauskohtaisesti. Viestin-
nän avainsanoja ovat mm. totuudenmukaisuus, avoimuus, läpinäkyvyys, sel-
keys, johdonmukaisuus sekä ajankohtaisuus saavutettujen tulosten ja tapah-
tumien suhteen. Yleensä on parempi viestiä enemmän kuin liian vähän. Liika 
viestintä voi myös hukuttaa sanoman informaatiotulvaan. Jokainen tapaami-
nen, lounas, kahvitauko, hissikeskustelut, sananvaihto kasvotusten tai vä-
lietappien juhliminen, on mahdollisuus kanssakäymiseen ja viestien jakami-
seen. 
 
Sääntö 3: Align with Corporate Strategy and Objectives 
 
Ihmisten on ymmärrettävä muutoksen taustalla olevat tarpeet pystyväkseen 
sitoutumaan siihen.  Syyt täytyy johtaa yrityksen strategiasta ja päämääristä 
ja liittyä niihin. Tämä yhteys antaa ihmisille vastauksen siihen, miksi muutos 
on tarpeen. Muutoksella on aina oltava syy, selvä liiketoiminnallinen tarve. 
Tähtäys on aina jollakin tavalla parempaan. Tässä mielessä parantaminen 
voi koskea myös esim. uutta liiketoimintaa, parempaa laatua ja tehokkuutta, 
kustannussäästöjä, lain tai muun säädöksen soveltamista, asiakas- tai hen-
kilöstötyytyväisyyttä, tuoteuutuuksia, ulkoisia sidosryhmäsuhteita tai mikä 
hyvänsä onkin muutoksen syynä.  
 
Yrityksen strategia ja tavoitteiden suunta on esitettävä selkeästi, täsmälli-
sesti ja johdonmukaisesti ja se täytyy viestiä ihmisille ymmärrettävästi, tar-
koituksenmukaisesti ja vetoavasti, ehkä jopa seksikkäästi. Niin johtajien, esi-
miesten kuin muutosagenttien on muutoksesta puhuessaan aktiivisesti ker-
rottava muutoksen perusteluista. 
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Sääntö 4: Plan the Change 
 
Kuten projekti myös muutosmatkakin alkaa hyvällä suunnittelulla. Hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty. Muutossuunnitelma on korkean tason kuvaus 
muutoksesta ja siitä, miten muutosmatka suoritetaan. Lisäksi muissa suunni-
telmissa kuvaillaan yksityiskohtaisemmin muut muutokseen liittyvät alueet, 
joita ovat mm. viestintäsuunnitelma, työsuunnitelmat, integrointisuunnitelma, 
käyttöönottosuunnitelma sekä tuki- ja operointisuunnitelma. 
 
Muutossuunnitelma ei ole milloinkaan valmis. On mahdotonta ja tarpeetonta-
kin suunnitella kaikkea etukäteen, koska kaikkia jatkuvasti muuttuvia yksi-
tyiskohtia ei vain ole mahdollista tietää. Muutoksen edetessä jotkin suunni-
telman osat hienosäädetään tarpeen mukaan. Muutossuunnitelman täytyy 
olla ”riittävän hyvällä” tasolla. Mikä on riittävän hyvä, vaihtelee tapauskohtai-
sesti. Suunnitelman pitäisi olla dokumentoitu, sekä sen sponsoreiden ja ylim-
män johdon tarkastama ja hyväksymä. Dokumentoimaton suunnitelma on 
yleensä yhtä hyvä kuin olematon suunnitelma. 
 
Muutosmatka suoritetaan usein muutosohjelman tai -projektin muodossa. 
Suunnittelun ja projektijohtamisen avuksi on tarjolla runsaasti tietoa muutos-
ohjelmista ja projektijohtamisen parhaista käytännöistä. Projektin johtaminen 
on itsenäinen, erotuksena muutoksen johtamisesta, mutta ne liittyvät muu-
tosprosessissa kiinteästi toisiinsa. IT-intensiivisissä muutoksissa on usein 
yhteys tietojärjestelmien kehittämiseen ja hankintoihin. 
 
Sääntö 5: Involve and Engage Stakeholders 
 
Sidosryhmien mukaan ottaminen tarkoittaa oikeiden ihmisten saamista mu-
kaan muutosmatkalle. Sitä varten ensin tunnistetaan ihmiset, joita muutos 
koskee. Useista sidosryhmistä jokaisella on oma kiinnostuksen kohde muu-
tokseen. Muutoksen onnistumisen kannalta onkin elintärkeää saada suunnit-
telussa oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin ja saada heidät työhön mukaan 
alusta lähtien. 
 
Sidosryhmien sitouttaminen tarkoittaa sitä, että mukana olevat ihmiset sitou-
tuvat muutokseen ja että heidän tehtävänsä muuttuvat pysyväksi toiminnaksi 
myös muutosohjelman jälkeen. Muutosohjelmat kestävät usein muutaman 
vuoden. Siksi sitoutumista tulisi mitata säännöllisesti. Sitoutumista osoittavat 
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mittarit ovat sellaisia, jotka kuvaavat kuinka hyvin ihmiset ovat omaksuneet 
muutoksen ja mukautuneet siihen. Sitoutuminen on avain pysyviin tuloksiin. 
 
Sääntö 6: Lead the Change 
 
Muutos, joka on konkreettinen, pysyvä ja toivottu tuloksiltaan, ei tapahdu au-
tomaattisesti eikä yhdessä yössä. Jonkun täytyy vastata muutosmatkasta. 
Kuten projektilla projektijohtaja tai -päällikkö, muutosohjelmassa on siitä vas-
taava muutosjohtaja ja ohjelmaa toimeenpanevat päälliköt.  
 
Ihmisten (leadership) ja asioiden (management) johtaminen on erotettava 
käsitteinä; molempia tarvitaan ja molemmilla on samoja ominaisuuksia. Ih-
misten johtaja (leader) voidaan nähdä henkilönä, joka ohjaa tiellä toivottuun 
suuntaan, ja jolla on vahva visio, henkilöstö ja viestintätaidot. Päälliköt vas-
taavat muutosohjelman ja -suunnitelmien operatiivisesta toteuttamisesta, 
varmistaen etenemisen ja menestyksen, luoden systemaattisen, hyvin joh-
detun ja organisoidun muutosmatkan toteutumisen. 
 
Johtamistyyli on ensisijainen yksilöllinen lähestymistapa ihmisten välisessä 
kanssakäymisessä. Johtamisen teoriassa esitetään niistä monia erilaisia 
malleja. Kaikilla johtajilla on jokin vahvin ja vallitsevin johtamistyyli, mutta tai-
tava johtaja kykenee yhdistämään ja muuntamaan tyylejä tilanteiden edellyt-
tämällä tavalla. Kullekin tyylille on paikkansa ja aikansa. Mikään yksittäinen 
johtamistyyli ei ole täydellinen niin, että se sopeutuisi kaikkiin tilanteisiin 
 
Sääntö 7: Integrate into Practice 
 
Olipa muutos suuri tai pieni, sen tulisi alkaa ensimmäisistä konkreettisista 
toimenpiteistä, jotka tuottavat käyttökelpoisia ja näkyviä tuloksia – joskus pi-
kavoitoiksikin (quick wins) kutsuttuja. Näin tehdään, jotta voidaan varhai-
sessa vaiheessa kokea ja näyttää hyödyt ja niiden kautta motivoida. Siten 
varmistetaan jouheva muutoksen eteneminen, sillä suurempia hyötyjä saa-
vutetaan vasta pidemmän ajan kuluessa. Tulosten integrointia käytäntöön 
pitäisi tapahtua koko ajan iteratiivisesti ja enenevässä määrin – paitsi jos 
muutokseen on jostain syystä valittu ”Big-Bang –strategia”. Ennen muutok-
sessa saatujen tulosten käytäntöön viemistä ne on testattava. 
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Osa kehittymisprosessia ja tulosten käytäntöön integrointia on myös menes-
tyksen mittaaminen. Muutoksen tuotoksille on luotava mittarit, jotka perustu-
vat oikeaan tietoon. Faktoihin perustuvat mittarit ovat sitä luotettavaa tietoa, 
joka kertoo, mihin suuntaan muutosmatka on menossa. Päätöksien tulisi pe-
rustua faktoihin. Ihmisten sitoutuneisuuden kehittyminen muutosmatkan ai-
kana kuuluu myös mitattaviin asioihin. 
 
Sääntö 8: Deal with the Change Resistance 
 
Jokaisessa organisaatiossa ja kaikissa muutoksissa esiintyy jossain määrin 
muutosvastarintaa; joskus enemmän joskus vähemmän. Riippuen esimer-
kiksi organisaation luonteesta, kulttuurista, ihmisistä ja liiketoiminnasta, ihmi-
set luontaisesti suhtautuvat eri tavoilla muutoksiin. Taitavasti toimimalla, 
huolellisesti järkeillen ja suunnitellen, suuri osa muutosvastarinnasta voidaan 
häivyttää tai vähintäänkin lieventää sitä. 
 
Jatkuvasti muuttuva maailma saa aikaan jatkuvaa muuttumista organisaa-
tioissa. Vaarana on päätyä muutosväsymykseen. Ihmiset väsyvät muutok-
sista aiheutuvaan kaaokseen. Jos muutoksen suunnittelu ja johtaminen on 
huteraa, positiiviset tulokset tuskin realisoituvat. Prosesseihin vakiinnuttami-
seen ei ole tarpeeksi aikaa. Ihmisillä on jatkuva kiire mukautuessaan uusiin 
muutoksiin ennen kuin edes menossa olevat muutokset on saatu päätök-
seen. Organisaation vastaanottokyky voi tulla vastaan ja liika on liikaa. 
 
Sääntö 9: Learn and Educate throughout the Journey 
 
Riippuen siitä, millaisesta muutoksesta on kysymys, oppimisessa ja koulutta-
misessa voidaan korostaa erilaisia seikkoja. Vähimmäisvaatimus oppimi-
sessa on se, että ihmisten, joita muutos koskee, on opittava havainnoimalla 
toimintaympäristöä ja tekemällä asioita itse. Siten voidaan jo matkan varrella 
parantaa ja hienosäätää muutosprosessia ja siihen liittyviä käytäntöjä, jotka 
tähtäävät korkeampaan laatuun. 
 
Toinen syy oppimiseen on henkilöstön itsensä kehittäminen ja osaamisen 
kartuttaminen. Olkoonpa kysymys sitten uudesta liiketoiminnasta, uudesta 
teknologiasta tai uusista prosesseista, kaikki uusi lisää jokaisen yksilön ky-
vykkyyttä. Tällä tavoin organisaatio saa lisäarvoa ja myös yksilön arvo työ-
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markkinoilla kasvaa sen johdosta, että yritys panostaa ja investoi henkilös-
töön. Sitä paitsi uusien asioiden oppiminen on hauskaa ja se ylläpitää mie-
lenkiintoa. 
 
Kolmas – ei silti vähiten tärkeä – syy on henkilöstön kouluttaminen uusiin te-
kemisen tapoihin, joita ovat esimerkiksi: uudet roolit, työtehtävät, prosessit, 
työvälineet, teknologia, tuotteet, yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryh-
mien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.  
 
Sääntö 10: Enjoy the Ride 
 
Positiivisen hengen ja hyvän yleisen ilmapiirin ylläpitäminen vaikuttaa merkit-
tävästi siihen, että muutokseen suhtaudutaan myönteisesti. Matkaan kuuluu 
myös se, että on hauskaa: silloin tällöin on syytä juhlia menestystä ja saavu-
tettuja välietappeja. Juhlan paikka voi olla vaikkapa kick-off –tilaisuus, kun 
ensimmäisistä pikavoitoista hyödyt on kotiutettu, merkittävä välietappi saa-
vutettu, joulujuhla tai muutoshankkeen päättäminen. Hyvän työn palkitsemi-
nen ja huomioiminen, viihtyisyyden ja positiivisen hengen luominen kuuluvat 
hyvään ihmisten johtamiseen. 
 
Loppujen lopuksi ihminen voi myös nauttia, siitä kun saa olla osana todella 
merkityksellistä muutosta ja kantaa kortensa kekoon organisaation menes-
tyksen eteen tulevaisuudessa. 
 
Nämä 10 kultaista muutosjohtamisen sääntöä eivät sisällä kattavaa periaatteiden kokoel-
maa tai niitä tukevaa ohjeistusta. Ne voidaan nähdä kriittisinä rakennuspalikoina muutos-
hankkeen (transformaation) suunnittelussa ja läpiviennissä. Ne ovat päällekkäisiä ja toi-
siinsa liittyviä. Kuten McKinsey 7S -mallin elementtejä niin myös näitä rakennuspalikoita 
käytetään yhdessä, toisiaan täydentäen. 
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4 Eteran kehittämishankkeen kuvaus 
Eterassa on ollut käynnissä strateginen Etera 2020 -hanke, joka tähtäsi kilpailukykyiseen 
Eteraan vuoteen 2020 mennessä. Kilpailukykyinen Etera edellytti myös Etera IT:n organi-
saation uudistamista ja pysymistä tiukasti ajan hermolla, kustannustehokkaana, moder-
nina liiketoiminnan mahdollistajana, joka hyödyntää digitalisaatiota, ketteryyttä, analytiik-
kaa ja robotiikkaa. 
 
Eteran strategisten tavoitteiden myötä Eteran tietohallinnon kehittäminen käynnistettiin al-
kuvuodesta 2016. Tuolloin otettiin käyttöön Tietohallintomalli, jonka pohjalta, Tietohallinto-
mallin kehyksen avulla, laadittiin kehityssuunnitelma. Liiketoimintalähtöisesti tunnistettiin 
sopivat, Eteran strategisia tavoitteita ja projekteja tukevat tietohallinnon kehitystehtävät. 
 
4.1 Eteran kehityshankkeelle asetetut tavoitteet 
Eteran kehityshankkeelle asetettiin seuraavat korkean tason tavoitteet. Korkean tason ta-
voitteilla haluttiin pikemminkin linjata kehityssuuntia kuin asettaa tarkkoja, yksittäisiä mitat-
tavia tavoitteita. Tavoitteiden asettamisessa tuli korostua liiketoimintalähtöisyys, tehok-
kuus, ketteryys ja muutoksen hallittavuus. 
 
Eteran kehityshankkeen korkean tason tavoitteiden kautta haluttiin (Peltola, Ruuska 
2016.) 
 parantaa Etera IT:n kykyä vastata liiketoiminnan tarpeisiin ja tukea tekemisiä 
 tehostaa ja selkeyttää liiketoimintayhteistyötä 
 nostaa Etera IT:n suorituskykyä 
 jäsentää ja selkeyttää Etera IT:n organisointia ja vastuita 
 modernisoida osaamisia, kyvykkyyksiä ja tekemisiä 
 hyödyntää nykyaikaisia standardeja ja parhaita käytäntöjä 
 ottaa käyttöön ja jalkauttaa Tietohallintomalli 
 ketteröittää IT-kehitystä ja edistää Lean -ajattelua 
 johtaa muutosta hallitusti  
 arvioida kehityksen suuntaa asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. 
 
Näiden korkean tason tavoitteiden lisäksi Eteran kehityshankkeessa perehdyttiin Tietohal-
lintomalliin tarkalla tasolla, jotta sitä kautta pystyttiin ideoimaan ja identifioimaan sen mah-
dollistamat uudet potentiaalit. Lisäksi selvitettiin tietohallinnon organisoimisen ja johtami-
sen viimeisimpiä kehityssuuntauksia, jollaisia ovat digitalisaation lisäksi esimerkiksi tie-
dolla johtaminen, tekoäly, SIAM (System Integration and Management) ja palveluintegraa-
tio. 
 
  
38 
4.2 Eteran kehityshankkeen lähestymistapa 
Aluksi tässä luvussa kuvataan Eteran kehityshankkeen toteutusta ohjaavat periaatteet ja 
toiseksi vertaillaan mahdollisia toteutusvaihtoehtoja. Ohjaavien periaatteiden tunnistami-
nen ja kirjaaminen on tärkeää, koska tietoisella päätöksellä Eteran kehittämishanketta ei 
projektoitu eikä siten suunniteltu projektiluontoisena toteutettavaksi vaan oikea-aikaisesti 
linjatyönä. Tällä haettiin ketteryyttä ja Lean -lähestymistavan toteutumista Eteran strate-
gian mukaisesti. Vertailu ja perustelut kuvataan taulukossa 4 sivulla 39. 
 
Periaate 1: Kehittäminen lähtee aina liikkeelle todesta liiketoiminnan tai Etera IT:n kehi-
tystarpeesta. Kehittämistä ei koskaan tehdä varastoon tulevaisuutta varten odottamaan 
käyttöä. 
 
Periaate 2: Kehitystehtävien avulla tuetaan suoraan Eteran strategisesti tärkeitä projek-
teja ja kehittämiskokonaisuuksia, jolloin varmistetaan liiketoimintahyötyjen nopea realisoi-
tuminen. 
 
Periaate 3: Kehitystehtävien lopputuloksille on välitön kysyntä, ja jalkauttaminen käytän-
töön myös tapahtuu välittömästi, jolloin arvoa ja hyötyä realisoituu nopeasti. 
 
Periaate 4: Kehitystehtävät aikataulutetaan niitä tarvitsevien strategisesti tärkeiden pro-
jektien ja kehityskokonaisuuksien tarvitsemassa järjestyksessä. 
 
Periaate 5: Kehitystehtävien identifiointi tapahtuu Tietohallintomallin tarjoaman kokonais-
kuvan avulla käymällä läpi Tietohallintomallin osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet. Kehi-
tystehtävät valitaan strategisesti tärkeiden projektien tai Eteran toiminnan painopistealuei-
den pohjalta johtamalla ne strategiasta tai toimintasuunnitelmasta. 
 
Periaate 6: Kehitystehtäville tunnistetaan ja rajataan ensimmäinen MVP (Minimum Viable 
Product). Näistä muodostuu kehitystehtävien ensimmäinen baseline.  
 
Periaate 7: Kehitystehtävien toteutus tehdään PDCA-menetelmän avulla. Jokaisella kier-
roksella lopputulosta parannetaan ja tunnistetaan jatkokehitysaihioita. Toiminnan kehittä-
minen on jatkuvaa PDCA-menetelmää hyödyntäen. 
 
Periaate 8: Kehitystehtävien toteutus tapahtuu iteratiivisesti ja inkrementaalisesti siten, 
että aloitetaan ensin yhdestä valitusta identifioidusta kehitystehtävästä ja laajennetaan 
aina mahdollisuuksien mukaan ja strategisten projektien tarpeiden pohjalta. 
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Periaate 9: Työ tehdään vahvasti Lean -ajattelutapaa ja ketteryyttä hyödyntäen. Kehitys-
tehtävät toteutetaan linjatyönä, eikä perusteta erillisiä hallinnollisia projekteja. Eteran tieto-
hallinnon johtoryhmä ja/tai tietohallintojohtaja ohjaa ja tekee tarvittavat päätökset. 
 
Päätös kehitystehtävien toteuttamisesta linjatyönä on perusteltu. Vaihtoehtoja vertaillaan 
taulukossa 4. Toteutus linjatyönä oli myös käytännön sanelema pakko, koska tietohallin-
non henkilöresurssit oli allokoitu ensisijaisesti Eteran strategisiin projekteihin. Jos lähesty-
mistapa olisi ollut projektointi niin Eteran kehityshanke olisi jäänyt tekemättä.  
 
Taulukko 4. Linjatyö vs. projektityö Eteran kehityshankkeen toteutusvaihtoehtoina 
Linjatyö Projektointi 
Tekemiset ja tulokset ovat oikea-aikaisia 
Eteran strategisesti tärkeiden projektien 
ja kehittämiskokonaisuuksien aikataului-
hin nähden. 
Ennakoivaa ja suunnitelmallista, jolloin työ 
vaativuus, laajuus ja sisältö on paremmin 
tiedossa. 
Ei tässä kehittämishankkeessa vähän ar-
voa tuottavaa hallinnollista ja koordinoin-
tityötä. 
Kehitystehtävien toteutukseen ja laadun-
varmistukseen on suunnitelmallinen pro-
jektiorganisaation tuki. 
Mahdollisuus toteuttaa kustannustehok-
kaasti ja laadukkaasti Lean -ajattelutapaa 
hyödyntäen yksilö-, pari- ja ryhmätyönä. 
Projektointi edellyttää myös henkilöresurs-
sien allokointia sisäiseen projektiin tilan-
teessa, jossa ulkoiset projektit vaativat jo 
lisäresursointia. 
Laajuutta ja tavoiteltua laatutasoa voi-
daan joustavasti säätää strategisten pro-
jektien aikataulun ja tarpeen pohjalta 
sekä jatkokehitystä suunnitella PDCA-
mallin avulla. 
Projektin aikataulutus ei välttämättä var-
mista kehitystehtävien ajoituksen oikea-ai-
kaisuutta ja tarpeen mukaan joustamista. 
Arvon syntyminen ja liiketoimintahyötyjen 
realisoituminen on nopeaa. 
Projektin ohjaus, hallinnointi ja koordinointi 
vaativat panostusta eikä tuottaisi nopeaa 
arvoa strategisille projekteille. 
 
4.3 Strategisesti tärkeät projektit ja kehittämisen painopistealueet 
Eteran kehittämishankkeen keskeisin tavoite oli oikea-aikaisesti tukea juuri tärkeimpiä, 
käynnissä olevia strategisia projekteja tai muita kehittämiskokonaisuuksia muilta strategi-
silta painopistealueilta. Kehitystehtävillä tuettavat Eteran strategiset projektit (taulukko 5 
sivu 40) valittiin suoraan Eteran strategian tai Eteran toimintasuunnitelmien pohjalta. Ete-
ran strategiaa avataan luvussa 2.2.  
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Taulukko 5. Kehitystehtävillä tuettavat Eteran strategiset projektit ja kehittämiskokonaisuu-
det 
Projektin nimi Sisältö Aikataulu 
Esko-Laki 2017 Laaja, kompleksinen hanke, jossa uusittiin Ete-
ran eläkkeiden käsittelyjärjestelmä, toteutettiin 
eläkeuudistuksen 2017 vaatimat järjestelmä-
muutokset sekä näihin liittyvät käyttöönotot. 
2014-2017 
KVH  Eteran ulkoisen verkkopalvelun käyttövaltuus-
hallinnan uudistaminen, jonka myötä mahdol-
listettiin eläkeasioiden hoito verkkopalvelussa 
eri rooleissa, esim. tilitoimistot pystyvät hoita-
maan asiakkaiden vakuutuksia. 
2014-2016 
Tulorekisteri Verohallituksen vetämä Kansallinen Tulorekis-
teri -hanke. Tulorekisteriin tallennetaan yksilö-
tasolla palkka-, eläke- ja etuustiedot. 
2015-2019 
YLL@ YEL eläkkeiden käsittelyjärjestelmäuudistus, 
jossa vanha legacy-järjestelmä korvataan uu-
della. 
2016-2018 
Verkkopalveluihin 
sähköiset hakemuk-
set 
Eteran verkkopalveluihin sähköset hakemukset 
vanhuuseläkkeelle, osittain varhennetulle van-
huuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle. 
2017-2018 
Testauksen johtami-
nen 
Eteran testauksen johtamisen ja kehittämisen 
ulkoistus ulkoiselle toimittajalle. 
2015-2018 
KOKA-hankinta Esko eläkkeiden käsittelyjärjestelmän ylläpidon 
hankinta ja kilpailutus. 
2017 
ELMA-hankinta Telma eläkkeiden maksatusjärjestelmän uusi-
mishankkeen hankinta ja kilpailutus. 
2017 
Sähköisten työkyky-
palvelujen kehittämi-
nen 
Eteran strategian mukainen painopistealue. 
Sähköisiä palveluita kehitetään sekä verkko-
palveluihin että mobiilipalveluina. 
2017 - 
Etera 2020 Eteran strateginen kehitysohjelma, jolla tähdä-
tään kilpailukykyiseen Eteraan vuoteen 2020 
mennessä.   
2017-2020 
Vakuutusjärjestel-
mien ylläpito AMS 
Vakuutusjärjestelmien ylläpidon AMS ulkoistus. 2017 
 
4.4 Hankeaikataulu 
Eteran kehityshanke suunniteltiin vietäväksi läpi aikajaksolla 01/2016 – 12/2017. Kehitys-
tehtävien toteutuksen aikataulu suunniteltiin korkealla tasolla puolivuosittain pyrkien var-
mistamaan optimaalinen oikea-aikaisuus. Työt pyrittiin jakamaan suurin piirtein tasaisesti 
kahden vuoden aikajaksolle, jolloin ne on myös mahdollista toteuttaa linjatyönä. 
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Aikataulutuksessa huomioitiin se, että tarvittavia henkilöresursseja ei ollut käytettävissä 
johtuen laajoista, strategisista käynnissä olleista kehityshankkeista. Kehitystehtävän lop-
putulosten parantaminen oli jatkuvaa PDCA-mallin avulla. Samoin haastatteluja ja jatku-
vaa dialogia ylläpidettiin jatkuvasti. 
 
Taulukko 7. Eteran kehityshankkeen korkean tason aikataulu 
2016 
Ha
as
tat
tel
ut 
ja 
jat
ku
va
 di
alo
gi 
Str
ate
gis
et 
pro
jek
tit 
ja 
ke
hit
täm
isk
ok
on
ais
uu
de
t 
Kevät Syksy 
- Testausstrategia ja testauk-
sen johtamispalvelu (KJ, K9) 
- Palvelukatalogi (PJ, K13) 
- Hyväksymistestausprosessi 
(KJ, K11) 
- Projektimalli (KJ, K7) 
- Käyttöönottoprosessi (KJ, 
K12) 
- Tarjousten arviointimalli (HT, 
K6) 
2017 
Kevät Syksy 
- ThinkingPortfolio käyttöön-
otto (TK, K2) 
- Ketterää kehitystapaa tukeva 
esiselvitysdokumentaatio 
(KJ, K8) 
- Testauksen metriikka (KJ, 
K12) 
- ELMA-hankinta (HT, K5) 
 
- Projektisalkun hallintamalli ja 
PMO:n jatkokehitys (TK, K1) 
- Vakuutusjärjestelmien sovel-
lushallinnan ulkoistus (PJ, 
K14) 
- Tietohallinnon mittarit (SH, 
K4) 
- Ketterän ja Lean -kehityksen 
edistämissuunnitelma (TK, 
K3) 
Jatkuva parantaminen PDCA-mallin mukaisesti 
Jatkokehitysaihiot 
TK = Toiminnan kehittäminen, KJ = Kehittämisen johtaminen, PJ = Palvelujen johtaminen,  
HT = Hankinta ja toimittajayhteistyö, SH = Strategia ja hallinto,  
Kn = viittaus Kehitystehtävän numeroon 
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5 Eteran tietohallinnon kehitystehtävät 
Tässä luvussa kuvataan Eteran kehityshankkeeseen sisältyneet Etera IT:n kehitystehtä-
vät. Yhteenveto kehitystehtävistä sekä korkean tason aikataulusta on esitetty luvussa 4.4 
taulukossa 7. Kehitystehtävien avulla on tuettu Eteran strategisia projekteja sekä kehittä-
misen painopistealueita, jotka on kuvattu luvussa 4.3. Jokaisesta kehitystehtävästä kuva-
taan  
− Tietohallintomallin kehitystehtävälle tarjoama kehys, malli tai menetelmä, mikäli sopiva 
löytyy 
− kehitystehtävää suunnitellessa lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
− kehitystehtävälle asetetut tavoitteet 
− kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyneet lopputuotteet. 
 
Kehitystehtävän valmistumisen ja käytännössä hyödyntämisen jälkeen laadittiin arvio saa-
vutetuista hyödyistä (luku 7) sekä kerättiin aihioita jatkokehittämiselle (luku 7). Eteran ja 
Ilmarisen yhdistyminen on vaikuttanut merkittävästi kehitystehtävien lopputuotteisiin. Vai-
kutus arvioidaan erikseen kunkin kehitystehtävän osalta luvussa 7. 
 
5.1 Projektisalkun hallintamalli ja PMO:n jatkokehitys (K1) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Toiminnan kehittäminen -osa-alueeseen ja Projek-
tisalkun hallinta -tehtäväkokonaisuuteen.  
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Kuvassa 10 on esitetty Tietohallintomallin viitekehys kehityssalkun hallintaan. 
 
 
Kuva 10. Kehityssalkun viitekehys (Tietohallintomalli 2018, 134.) 
 
5.1.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Eterassa oli olemassa PMO-toimisto ja käytäntö, jonka mukaan yhden kerran kuukau-
dessa käydään läpi kaikki projektisalkussa olevat projektit ja kehittämiskokonaisuudet. 
Projektisalkku hallittiin Excel-tiedoston avulla (liite 1). Projektisalkkuun oli kerätty perustie-
dot projekteista. Salkusta seurattiin keskeisimpinä tietoina liikennevalojen avulla aikatau-
lua, resurssitilannetta ja riskejä. Kustannuksia seurattiin euroina budjetti vs. toteuma. 
PMO-palaveriin osallistuivat kaikki projektipäälliköt ja kukin esitteli oman projektinsa tilan-
teen. PMO-palaverin agendalla oli myös muita Eteran projektityöhön tai projektinhallintaan 
liittyviä asiakokonaisuuksia. PMO-palavereista laadittiin korkean tason muistio MS Power-
Point -formaatissa. 
 
Nykyinen PMO-käytäntö täytti Eteran perustarpeet siitä näkökulmasta tarkasteltuna, että 
projektisalkku oli olemassa, sen seuranta ja siihen liittyvät käytännöt oli jalkautettu sekä 
projektipäälliköt kokoontuivat PMO:n tiimoilta. Haasteena kuitenkin oli se, että projektit oli-
vat toisistaan irrallisia, projektien todellinen seuranta tapahtui muissa viikoittaisissa tilan-
nepalavereissa tai ohjausryhmissä, jos tapahtui ollenkaan eikä projektien todellisiin ongel-
miin PMO:n laajuudessa puututtu eikä projektipäälliköt saaneet riittävästi tukea. Projektin-
hallinnan käytännöt rajoittuivat pitkälti olemassa oleviin projektityön asiakirjapohjiin, jotka 
eivät vastanneet nykyhetken tarpeisiin. Käytössä olevan MS Project Server -projektinhal-
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lintaympäristön käytön taso organisaatiossa oli hyvin vaihtelevaa. Käytännön konkreetti-
nen hyöty jäi vajavaiseksi käytettyyn aikaan nähden. MS Project -työvälineen kustomoin-
tiin Eteran tarpeisiin panostettiin aivan liikaa. 
 
Kehitystarpeena oli miettiä Eteran laajuinen PMO-konsepti uudestaan, konkretisoida ta-
voitteet, tehtävät, hyöty ja rajaus. Nykyisen projektinhallintatyövälineen käyttötarkoitusta 
mietittiin uudelleen, joten tästä kehitystehtävästä on riippuvuus ThinkingPortfolio -käyt-
töönotto -kehitystehtävään K2. 
 
5.1.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Peltola, Ruuska 2016.) 
− Etera IT -laajuisen PMO-konseptin kirkastaminen 
− Hyötyjen konkretisointi ja nostaminen uudelle tasolle 
− Projektisalkun hallintamallin kuvaaminen 
− PMO:n käytäntöjen tarkentaminen ja jalkauttaminen PMO:n toimintaan. 
 
5.1.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävälle suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− Ei lopputuotteita, koska tämä kehitystehtävä keskeytettiin. 
 
Lopputuotteiden lisäksi 
− PMO:n toiminnassa aloitettiin käyttämään ThinkingPortfolio -salkunhallintajärjestelmää 
ja siihen konfiguroitua salkunhallintamallia. 
 
5.2 ThinkingPortfolio -käyttöönotto (K2) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Toiminnan kehittäminen -osa-alueeseen ja Projek-
tisalkun hallinta -tehtäväkokonaisuuteen.  
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Kuvassa 11 on esitetty näkymä Eteran kehityssalkkuun ThinkingPortfolio -salkunhallinta-
järjestelmässä. 
 
 
Kuva 11. Eteran projektisalkku ThinkingPortfolio -salkunhallintajärjestelmässä 
 
5.2.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Eterassa on käytössä MS Project Server -projektinhallintaympäristö. Eteran näkemyksen 
mukaan tämä väline soveltuu paremmin hanke- ja projektisuunnitteluun toimittajaorgani-
saatiossa, jossa on tarve laatia tarkemman tason resurssi-, työmäärä- ja aikataulusuunni-
telmat. Asiakasorganisaation tarpeisiin väline on jäykkä, monimutkainen, vaikeakäyttöi-
nen, kallis ja itse ylläpidettävä infra palvelimineen. 
 
Eteran tarve on enemmän asiakasorganisaatioon soveltuva, salkunhallinnan ja projekti-
suunnittelun perustarpeet täyttävä, edullinen ja pilvipohjainen ympäristö. 
 
5.2.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Peltola, Ruuska 2016) 
− ThinkingPortfolio -salkunhallintajärjestelmän hankinta 
− Kehityssalkun läpinäkyvyys läpi organisaation 
− Työajan seurannan kehitysmahdollisuudet 
− Resursointisuunnittelun helpottaminen ja läpinäkyvyys 
− Käyttöönottoprojekti sisältäen suunnittelutyöpajat (liite 2) 
− Käytön jalkauttaminen Eterassa sekä käyttäjätuen järjestäminen 
− Jatkokehityssuunnitelman laatiminen. 
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5.2.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
 
− ThinkingPortfolio -käyttöönoton suunnittelutyöpajat (liite 2) 
− ThinkingPortfolio tuotantokäytössä Eterassa (liite 3). 
 
5.3 Ketterän ja Lean -kehityksen edistämissuunnitelma (K3) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Toiminnan kehittäminen -osa-alueeseen ja Kon-
septien kehittämien -tehtäväkokonaisuuteen.  
 
Tämä kehitystehtävä keskeytettiin elokuussa 2017. Näin ollen sille ei ehditty asettaa ta-
voitteita eikä myöskään laadittu lopputuotteita. 
 
5.4 Tietohallinnon mittarit (K4) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Toiminnan kehittäminen -osa-alueeseen ja Oh-
jaus, tavoitteet ja viestintä -tehtäväkokonaisuuteen sekä Strategia ja hallinto -osa-aluee-
seen ja Strategia ja toimintamalli -tehtäväkokonaisuuteen. 
 
5.4.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Eteran tietohallinnossa seurattavia mittareita ovat pääosin tuotantohäiriöiden lukumäärät 
ja niiden laatu. Näiden mittarien seuranta näkyy graafeina tietohallinnon tiloissa olevalla 
isolla näytöllä. Lisäksi tietohallintojohtajan käytössä on joitakin talouden mittareita. Mittari-
valikoima on liian suppea ja seurantaa ei tehdä säännöllisesti tietohallinnon johtoryhmän 
kokouksissa. Suppea kokoelma mittareita ei myöskään tarjoa todellista kokonaiskuvaa tie-
tohallinnon tilanteesta keskeisiltä osa-alueilta eikä kerää aihioita tai tarjoa puitteita kehittä-
miselle. 
 
Modernien tietohallintojen keskeisin tehtävä on liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen 
lisäksi liiketoimintayhteistyö, asiakaslähtöisyys ja arvon tuottaminen liiketoiminnalle. Silloin 
mittarikokoelmassa pitäisi olla mukana esimerkiksi liiketoiminnalle tuotettu arvo ja asia-
kastyytyväisyys. 
 
5.4.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Peltola, Ruuska 2017.) 
− suunnitella ja laatia keskeiset mittarit tietohallinnon keskeisimpien osa-alueiden mittaa-
miseen 
− muodostaa kokonaiskuva tietohallinnon tilanteesta valituilla osa-alueilla 
  
47 
o Arvon tuottaminen liiketoiminnalle 
o Asiakaslähtöisyys ja -tyytyväisyys 
o Parempi tehokkuus 
o Stabiili tuotantokäyttö, virheettömyys ja häiriöttömyys 
o Taloudellisissa suunnitelmissa pysyminen 
o Henkilöstötyytyväisyys ja osaaminen 
o Innovatiivisuus 
− helpottaa tietohallinnon johtamista 
− laatia mittareiden pohjalta tietohallinnon kehityssuunnitelmat 
− nähdä ja viestiä Eteran tietohallinnon kehittymisen trendi. 
 
5.4.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
 
− Kuvaus Eteran tietohallinnon keskeisistä mittareista (liite 4). 
 
5.5 ELMA-hankinta (K5) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Hankinnat ja toimittajayhteistyö -osa-alueeseen ja 
Kilpailutus ja hankintaprosessi -tehtäväkokonaisuuteen.  
 
Kuvassa 12 on esitetty Tietohallintomallin kilpailutus- ja neuvotteluprosessi. 
 
 
Kuva 12. Kilpailutus- ja neuvotteluprosessi (Tietohallintomalli 2018, 108.) 
 
5.5.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Nykyisen keskuskonepohjaisen eläkkeiden maksatusjärjestelmän korvaaminen on yksi 
Eteran strategisista hankkeista. Kevään 2017 aikana laadittiin esiselvitys nykyisen Telma-
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järjestelmän uusimiseksi. Esiselvityksen pohjalta käynnistettiin uuden eläkkeiden maksa-
tusjärjestelmän hankinta, jonka tarkoituksena on laatia tarjouspyyntö liitteineen, kilpailut-
taa toimittajat, valita toimittaja sekä viedä läpi sopimusneuvottelut. Tämä kokonaisuus on 
nimeltään ELMA-hankinta. Heti hankintavaiheen jälkeen käynnistyy varsinainen ELMA-
maksatusjärjestelmän toimitusprojekti.  
 
5.5.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat hankinnan yleiset tavoitteet: (Etera 2017, Elma-
tarjouspyyntö, 4.) 
− Valitaan luotettava IT-toimittaja, joka pystyy uskottavasti toimittamaan toimivat tietojär-
jestelmät. 
− Varmistetaan kustannustehokas toimitus osaavalla tiimillä. 
− Varmistetaan, että ratkaisu sopii Eteran kokonaisarkkitehtuuriin ja hyödyntää Eteran 
olemassa olevia ratkaisuja. 
− Valitaan toimittaja, jolla on mahdollisuus ja kyky tarjota koko palveluvalikoima (toimi-
tus, jatkuvat palvelut, muut palvelut). 
− Myös kokonaispalveluna kuukausimaksulla tarjottava ratkaisu oltava mahdollinen. 
 
Hankinnalle asetettiin lisäksi seuraavat liiketoiminnalliset tavoitteet (Etera 2017, Elma-
tarjouspyyntö, 5.), jotka esitetään seuraavassa luetelmassa ELMA-hankinnan ohjausryh-
män esittämässä järjestyksessä: 
1. Prosessien automatisointi ja automatisointiasteen kasvattaminen 
2. Jatkuvuuden turvaaminen (eläkkeiden maksaminen ei saa keskeytyä) 
3. Manuaalityön määrän vähentäminen 
4. Innovatiivisten ideoiden kerääminen IT-toimittajilta eläkkeiden maksatustoiminnan ke-
hittämiseksi sekä uuden, modernin järjestelmän rakentamiseksi 
5. Nykyistä keskuskonepohjaista järjestelmää paremman käytettävyyden/käyttäjäystäväl-
lisyyden lisääminen 
6. Laajennettavuuden ja joustavuuden varmistaminen uuteen järjestelmään 
7. Eläkkeiden maksamisen integroiminen saumattomasti ja kustannustehokkaasti eläke-
prosesseihin ja edunsaajan verkkopalveluihin. 
 
5.5.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− ELMA-tarjouspyyntö (liite 5) 
− ELMA-tarjouspyynnön liitteet (liite 6). 
 
5.6 Tarjousten arviointimalli (K6) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Hankinnat ja toimittajayhteistyö -osa-alueeseen ja 
Kilpailutus ja hankintaprosessi -tehtäväkokonaisuuteen. 
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5.6.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Kuten usean muun kehittämistehtävän osalta on todettu niin Eteran käynnissä olleet pro-
jektit ovat pitkälti olleet nykyisten järjestelmien ylläpitoa vakiintuneiden kumppaneiden 
kanssa. Vielä edessä olevat merkittävimmät investoinnit liiketoimintakriittisiin liiketoiminta-
tietojärjestelmiin ovat YEL-järjestelmän uusiminen (YLL@-projekti), Telma-järjestelmän 
uusiminen (ELMA-hankinta) sekä Esko-järjestelmän ylläpidon kilpailutus (KOKA-han-
kinta). Tarjousten arviointimallin tarve näille strategisille projekteille on ilmeinen. Myös 
verkkopalvelun kehittäminen ja sähköisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen ovat Eteran 
toiminnan painopistealueita.  
 
5.6.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Karola, Ruuska, 2016; Peltola, Ruuska 
2017.) 
− Suunnitella ja laatia yhtenevä malli tarjousten arviointiin ja pisteytykseen 
− Suunnitella ja toteuttaa tarjousten arviointityökalu 
− Arviointi- ja pisteytymalli, joka on helposti konfiguroitavissa painoarvoja muuttamalla 
− Tukee toistettavaa, uudelleenkäytettävää arviointiprosessia 
− Tarjoaa läpinäkyvyyden arviointitapaan ja faktoreihin 
− Skaalautuu liiketoimintakriittisten järjestelmien hankinnasta myös pienimuotoisempiin 
verkkopalvelun tai sähköisten hyvinvointipalvelujen kehitykseen 
− Arviointi helppo ja tulokset nopea dokumentoida 
− Tukee palautteen antamista myös arvioiduille tarjouksen jättäneille toimittajille. 
 
5.6.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− Tarjousten arviointimalli ja työkalu (liite 7) 
− Arviointimallilla arvioidut YEL-hankinnan tarjoukset (ei osa Eteran kehityshanketta) 
− Arviointimallilla arvioidut ELMA-hankinnan tarjoukset (liite 8). 
 
5.7 Projektimalli (K7) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-aluee-
seen. 
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Kuvassa 13 on esitetty Tietohallintomallin projektien hallintomalli. 
 
 
Kuva 13. Projektien hallintomalli (Tietohallintomalli 2018, 133.) 
 
5.7.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Eteralla ei ole käytössä projektimallia tai muuta projektinhallintaan käytettävää menetel-
mistöä. Käytössä on projektinhallintaa varten laadittuja joitakin dokumenttipohjia, kuten 
projektisuunnitelma, projektin loppuraportti ja riskianalyysi. Dokumenttipohjat hankittiin 
Eteraan vuonna 2012 ja otettiin käyttöön sellaisenaan, joten tällä hetkellä ne ovat osittain 
vanhentuneita sekä sisällöltään että ulkonäöltään. Dokumenttipohjat eivät myöskään tar-
joa tukea ketterään kehittämiseen tai tue Lean -ajattelutapaa. Myöskään ne eivät kata 
kaikkia projektityön tai systeemityön vaiheita. Ne on tallennettu intranetin takana olevaan 
erilliseen dokumenttikirjastoon, jonne on vaikea löytää, joten ne eivät myöskään ole aktii-
visessa käytössä. Projektityön prosessia ei ole kuvattu eikä projektin läpivientiin kokonais-
valtaista kattavaa ohjeistusta ja tukea ole. Tämä myös pitkälti johtuu siitä, että toimituspro-
jektit ostetaan ulkoisilta toimittajilta, jolloin myös käytetään heidän tarjoamia menetelmiä ja 
työkaluja. Tarve Eteran sisäiselle standardille on kuitenkin olemassa, esimerkiksi Thin-
kingPortfolio -työvälineen porttipohjaisen lähestymistavan kautta, ja tarkempaan IT-toimi-
tusten seurantaan. 
 
Erilaisten projektimallien ja menetelmien vertailuun ja sopivan valintaan ei ollut tarvetta. 
Etera oli päättänyt ottaa käyttöön Tietohallintomallin, johon sisältyy ICT Standard Forumin 
ylläpitämä Projektimalli (Project Model). Lähtökohtaisesti tämä todettiin Eteralle sopivaksi, 
koska se täyttää pitkälti Eteran projektimallille ja tälle kehitystehtävälle asettamat tavoit-
teet. (Peltola, Ruuska 2016.) 
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5.7.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Peltola, Ruuska 2016) 
− Eteran projektimallin perustuttava yleisesti ymmärrettyyn de facto -standardiin tai tuot-
teeseen 
− Sovittaa Eteran käyttöön sopiva projektimalli ICT Standard Forumin projektimallin poh-
jalta  
− Projektimallin tuettava sekä ketterää että iteratiivista kehitystä 
− Projektimallin tuettava Lean -ajattelutapaa sekä SAFe-kehystä 
− Porttipohjainen malli, joka on sovitettavissa käsitteellisesti helposti yhteen Eteran käyt-
tämän ThinkingPortfolio -salkunhallintajärjestelmän kanssa 
− Selkeät, helposti ymmärrettävät ja yksiselitteiset lopputuotteet 
− Lopputuotteille laaditaan dokumenttipohjat. 
 
5.7.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− Eteran projektimalli (ensimmäinen versio) (liite 9) 
− Eteran projektimallin ja ThinkingPortfolio -salkunhallintajärjestelmän yhteensovitus 
(liite 10) 
− Projektin hallinnan asiakirjat vietynä ThinkingPortfolio -salkunhallintajärjestelmään lo-
makkeina, mm. tilanneraportit (liite 11). 
 
5.8 Ketterää kehitystapaa tukeva esiselvitysdokumentaatio (K8) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-aluee-
seen ja Esiselvitys ja hyötylaskelma -tehtäväkokonaisuuteen, osittain myös Suunnittelu ja 
sitouttaminen – tehtäväkokonaisuuteen. 
 
5.8.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Eterassa oli toteutettu aiemmin ketterällä lähestymistavalla läpivietyjä projekteja eri IT-toi-
mittajien kanssa. Niissä ei kuitenkaan käytetty yhtenevää ja samankaltaista lähestymista-
paa vaan ketteryyden toteutus ja toteutuminen oli toimittajalähtöistä. Myöskään selkeää 
dokumentointitapaa ei ollut käytössä, mikä oli johtanut hyvin heterogeeniseen ja puutteelli-
seen dokumentaation laatuun, jopa välillä dokumentointi oli jätetty tekemättä. Edelleen 
tämä johti siihen, että tuotannossa olevia tietojärjestelmiä ei ole dokumentoitu. 
 
Ketterän kehittäminen on muodostunut de facto -kehitysparadigmaksi liiketoimintalähtöis-
ten tietojärjestelmien kehittämisessä. SAFe-kehyksen soveltamisen yleistyessä ja uuden 
projektimallin käyttöönoton yhteydessä myös Eterassa oli syytä tarkastella uudelleen tuo-
tettavia lopputuotteita ja ylläpidettäväksi syntyvää dokumentaatiota. 
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Eteralla oli selkeä tarve määritellä kilpailuttamista tukevan ja nimenomaan ennen projektin 
tai kehityksen ja toimittajan työn käynnistystä laadittavan dokumentaation suunnittelu. Li-
säksi tarve oli erotella projektin aikana syntyvä dokumentaatio ja tuotannossa olevaa tieto-
järjestelmää kuvaava dokumentaatio. 
 
MS VSTS -ketterän kehityksen hallintajärjestelmässä oli käytössä myös Agile-template, 
jolloin työvälineessä projekteihin tuli käyttöön ketterän kehityksen käsitteistöä ja artefak-
teja, kuten Epic, Feature ja Story. Näille käsitteille esiintyi tarve liittää ne konkreettisiin ke-
hittämisen aikana tehtäviin asioihin. 
 
5.8.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Peltola, Ruuska 2017) 
− Laatia asiakirjapohjat esiselvitys -vaiheen dokumentaatiolle kattaen ko. vaiheessa Ete-
ran suorittamat tehtävät ja laatimat lopputuotteet 
− Tarpeiden, prosessien ja vaatimusten määrämuotoinen dokumentointi pohjaksi kilpai-
lutukselle ja IT-toimittajan työn käynnistämiselle 
− Tukea yleisesti ymmärrettyjä ketterän kehittämisen lähestymistapaa sekä SAFe-ke-
hyksen käsitteitä 
− Yhteensopivuus ICT Standard Forumin projektimallin kanssa 
− Erottaa kehityksen ja tuotannon aikaisen dokumentaation 
− Erottaa Eteran ja IT-toimittajien laatiman dokumentaation, mutta niin että näiden väliltä 
löytyy käsitteellinen jäljitettävyys (traceability). 
 
5.8.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävälle suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− Asiakirjapohjat esiselvitysvaiheen ketterälle dokumentaatiolle (liite 12) 
o Sanasto 
o Liiketoimintaprosessi 
o Epic business case 
o Epic 
o Feature 
o Ei-toiminnalliset vaatimukset 
− Etera agile DoR ja DoD (liite 13). 
 
5.9 Testausstrategia ja testauksen johtamispalvelu (K9) 
Tämä kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-
alueeseen ja Suunnittelu, kehitys ja validointi -tehtäväkokonaisuuteen. 
 
5.9.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Eterassa oli tehty testauspalveluiden ulkoistuksen kilpailutus, jonka voitti Toimittaja X. Kil-
pailutukseen sisältyi Eteran testauksen johtamispalvelu, testausvastaavat, testausstrate-
gian laatiminen, testausprosessit ja testiympäristöjen koordinointi. 
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Testauspalveluiden ulkoistamisen myötä tarvittiin uudet raamit testaukselle. Esimerkiksi 
aiemmin Etera oli pitkälti itse hoitanut järjestelmätestauksen ja integraatiotestauksen IT-
toimittajien keskittyessä toimituksessa toteutukseen ja yksikkötestaukseen. Jatkossa Ete-
ran oli tarkoitus hankkia järjestelmätestaus IT-toimittajilta ja keskittyä itse hyväksymis- ja 
käyttöönottotestaukseen. Testausstrategiaa tarvittiin selkeyttämään tätä uutta asetelmaa 
sekä Eteran käyttämien IT-toimittajien kanssa että myös Eterassa sisäisesti.  
 
Taustalla oli lisäksi Eteran Vakuutusjärjestelmien ja Verkkopalveluiden ylläpidon kilpailu-
tuksessa ylläpitovastuun siirtäminen edellisiltä toimittajilta keskitetysti uudelle Toimittaja 
X:lle. Koska Etera aiemmin oli pitkälti hoitanut järjestelmätestauksen itse, ei uuden Toimit-
taja X:n osaamistaso järjestelmistä vielä ollut kehittynyt riittävälle tasolle, jolloin toimittajan 
järjestelmätestauksen laatu ei myöskään ollut vaadittavalla tasolla. Testausstrategian 
avulla haluttiin myös selkeyttää testausvastuu tässä tilanteessa Toimittaja X:n sekä Ete-
ran välillä. 
 
Testausstrategian oli tarkoitus jatkossa myös toimia hankinnan tukena töitä hankittaessa 
IT-toimittajilta selkeyttämällä testauskokonaisuus. 
 
5.9.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Ruuska 2015.) 
− Laatia ja dokumentoida Eteran testausstrategia 
− Selventää eri testausvaiheiden sisällöt, vastuut ja prioriteetit 
− Selventää testauksen terminologiaa 
− Selkeyttää ja parantaa yhteistyötä IT-toimittajien ja Eteran välillä  
− Helpottaa tietojärjestelmien kehityspalvelujen hankintaa.  
 
5.9.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− Testausstrategia (liite 14). 
 
Lopputuotteiden lisäksi 
− testausstrategian lanseerattiin esittelytilaisuuksissa eri tahoille ja käytiin läpi IT-toimit-
tajien kanssa 
− testausstrategia liitettiin mukaan tarjouksiin liitteenä 
− testaukseen liittyvissä tekemisissä pyrittiin viittaamaan Eteran testausstrategiaan. 
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5.10 Testauksen metriikka (K10) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-aluee-
seen ja Suunnittelu, kehitys ja validointi -tehtäväkokonaisuuteen. 
 
5.10.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Lähtötilannetta kuvaa pitkälti samat tekijät kuin hyväksymistestausprosessin (luku 5.11) 
osalta. 
 
Eteran testauksessa ei ollut käytössä ennalta määriteltyä, systemaattista ja johdonmukai-
sesta testauksen mittaristoa vaan lähinnä yksittäisiä mittareita, kuten virheiden tai avoin-
ten asioiden lukumäärät. Eri IT-toimittajilla oli erilaisia mittareita käytössä oman testauk-
sensa kuvaamiseen, lähinnä järjestelmätestauksen.  
 
Eteran hyväksymistestausprosessin ja sitä tukevan MS VSTS -testauksen hallintajärjestel-
män käyttöönoton myötä oli syntynyt tarve myös määritellä Eteran käyttämä testauksen 
metriikka. 
 
5.10.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Peltola, Savela 2017.) 
− Suunnitella ja dokumentoida Eteran käyttöön testauksen mittaristo, jonka avulla 
o varmistetaan Eteran testauksen laatu ja kattavuus 
o varmistetaan testauksen suunnitelmallisuus 
o seurataan testauksen etenemistä ja trendiä 
o muodostetaan tilannekuva testauksen kokonaistilanteesta 
o tunnistetaan tarve korjaaviin toimenpiteisiin sekä syöte näiden suunnitteluun 
− Helposti ymmärrettävät, selkeästi ja yksiselitteisesti määritellyt mittarit 
− Soveltuminen sekä iteratiiviseen että vesiputousmalliseen lähestymistapaan 
− Tuki Eteran käyttämän MS VSTS -testauksen hallintajärjestelmän avulla 
− Kattava mittaristo, jota pystyttävä soveltamaan kaikessa Eteran testauksessa 
− Yhteensopivuus hyväksymistestausprosessin kanssa. 
 
5.10.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputulokset: 
− Testauksen metriikka (liite 15). 
 
Lopputuotteiden lisäksi 
− testauksen metriikan käyttöönotosta päätti Eteran tietohallinnon johtoryhmä 
− testauksen metriikan keskeisimmät mittarit implementointiin Eteran käyttämään MS 
VSTS -testauksen hallintajärjestelmään 
− metriikan käytön jalkautus aloitettiin ensimmäiseen pilottiprojektiin 
− testaukseen liittyvissä tekemisissä pyriittiin viittaamaan Eteran testauksen metriikkaan. 
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5.11 Hyväksymistestausprosessi (K11) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-aluee-
seen ja Suunnittelu, kehitys ja validointi -tehtäväkokonaisuuteen. 
 
5.11.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Lähtökohtana oli tuottaa ensisijaisesti toimiva hyväksymistestausprosessi Esko-Laki2017 -
hankkeen tarpeisiin. Monen perusjärjestelmän osalta Etera oli ollut jo pitkään ylläpitovai-
heessa eikä laajojen, uusien liiketoimintakriittisten tietojärjestelmien hyväksymistestausta 
oltu tehty vähään aikaan. Perusjärjestelmien hyväksymistestaus perustui tuttuihin järjes-
telmiin ja sitä suorittivat henkilöt, jotka tunsivat syvällisesti itse järjestelmän sekä liiketoi-
minta-alueen. Testauksen suunnittelu ei ollut järjestelmällistä testitapausten dokumentoin-
tia, testikierrosten ajamista, testitulosten kirjaamista testauksen hallintajärjestelmään eikä 
testauksen etenemisen seurantaa testauksen metriikkaa käyttäen. Toisaalta liian perus-
teelliseen ja raskaaseen lähestymistapaan ei myöskään ole tarvetta. 
 
Esko-Laki2017 -hankkeen myötä tilanne muuttui merkittävästi, kun Etera uusi yhden kes-
keisimmistä tietojärjestelmistään, eläkeasioiden käsittelyjärjestelmän. Tällöin toteutettiin 
myös Eläkeuudistus 2017:n vaatimat muutokset Eteran prosesseihin ja tietojärjestelmiin.  
 
Tilanne oli monesta näkökulmasta uusi: 
− Uuden Esko-eläkkeidenkäsittelyjärjestelmän hankinta ja Eläkeuudistus 2017 -hank-
keen muutostyöt yli 10 miljoonan euron investointi 
− Uusi, erittäin liiketoimintakriittinen, erittäin kompleksi tietojärjestelmä 
− Ei aiempaa osaamista uudesta järjestelmästä 
− Kaikki hyväksymistestaajat ei kokeneita testaajia 
− Ei tuoretta kokemusta laajojen hyväksymistestauskokonaisuuksien läpiviennistä 
− Hankkeessa testauksessa huomioitavia sidosryhmiä oli huomattavan paljon enemmän 
kuin aiemmin, joko testaukseen osallistuvia tai muutoin siihen riippuvuuksien kautta 
vaikuttavia. 
 
Tästä syntyi aivan uudenlainen tarve hyväksymistestauksen lähestymistapaan, suunnitel-
mallisuuteen sekä prosessimaiseen läpivientiin. 
 
5.11.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Peltola, Setälä 2016.) 
− Laatia ja dokumentoida Eteran hyväksymistestausprosessi 
− Suunnitella systemaattinen, johdonmukainen ja laatuun tähtäävä malli hyväksymistes-
tauksen läpivientiin 
− Helposti ymmärrettävä ja rakenteeltaan selkeä, yksiselitteiset lopputuotteet 
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− Soveltuminen sekä iteratiiviseen että vesiputousmalliseen lähestymistapaan 
− Tuki Eteran käyttämän MS VSTS -testauksen hallintajärjestelmän avulla 
− Kattava, pystyttävä hoitamaan Esko-Laki2017 -hankkeen hyväksymistestaus 
− Mitattava, tuottaa tarvittavaa dataa testauksen etenemisen seurantaan. 
 
5.11.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− Hyväksymistestausprosessi (liite 16). 
 
Lopputuotteiden lisäksi 
− hyväksymistestausprosessi lanseerattiin ja jalkautettiin Esko-Laki2017 -hankkeessa 
− omistajuus ja hyödyntäminen vastuutettiin Esko-Laki2017 -hankkeen testausvastaa-
valle 
− hyväksymistestauksen prosessikuvausta jaettiin Eteran sisällä myös muille liiketoi-
minta-alueille kuin Korvausjärjestelmät. 
 
5.12 Käyttöönottoprosessi (K12) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-aluee-
seen ja Koulutus ja käyttöönotto -tehtäväkokonaisuuteen. 
 
5.12.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Lähtötilanne oli hyvin pitkälle sama kuin hyväksymistestausprosessin kohdalla. Laajoja, 
komplekseja käyttöönottoja ei oltu vähään aikaan tehty, jolloin myöskään tarvetta liian pe-
rusteelliseen ja raskaaseen lähestymistapaan ei ollut. Käyttöönotot olivat yleensä doku-
mentoitu käyttöönottosuunnitelmiin ja käyttöönoton tehtävä- ja tarkistuslistoihin. Erillistä 
prosessimuotoon dokumentoitua käyttöönottoprosessia ei ollut. 
 
Esko-Laki2017 -hankkeen myötä tilanne muuttui merkittävästi ja syntyi selkeä tarve käyt-
töönoton systemaattiseen, suunnitelmalliseen lähestymistapaan sekä prosessimaiseen 
läpivientiin. 
 
5.12.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Peltola, Leminen 2016.) 
− Laatia ja dokumentoida Eteran käyttöönottotestausprosessi 
− Suunnitella systemaattinen, johdonmukainen ja laatuun tähtäävä malli käyttöönottovai-
heen tehtävien läpivientiin 
− Helposti ymmärrettävä ja rakenteeltaan selkeä, yksiselitteiset lopputuotteet  
− Soveltuminen sekä iteratiiviseen että vesiputousmalliseen lähestymistapaan 
− Kattava, pystyttävä hoitamaan Esko-Laki2017 -hankkeen käyttöönotot ja huomioimaan 
näiden erityispiirteet 
− Oltava jatkossa hyödynnettävissä laajojen, kompleksien liiketoimintakriittisten tietojär-
jestelmäien käyttöönottoihin 
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− Mitattava, tuottaa tarvittavaa dataa käyttöönoton etenemisen seurantaan. 
  
5.12.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− Käyttöönottoprosessi (liite 17) 
− Käyttöönoton roolit ja vastuut (liite 18) 
− Käyttöönoton tarkistuslistat (liite 19). 
 
Lopputuotteiden lisäksi 
− käyttöönottoprosessi lanseerattiin ja jalkautettiin Esko-Laki2017 -hankkeessa 
− omistajuus ja hyödyntäminen vastuutettiin Esko-Laki2017 -hankkeen käyttöönottovas-
taavalle 
− käyttöönoton prosessikuvausta jaettiin Eteran sisällä myös muille liiketoiminta-alueille 
kuin Korvausjärjestelmät. 
 
5.13 Palvelukatalogi (K13) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Palvelujen johtaminen -osa-alueeseen ja Palvelui-
den suunnittelu ja kehittäminen -tehtäväkokonaisuuteen. 
 
Kuvassa 14 on esitetty Tietohallintomallin mukaisesti palveluluettelo osana palveluarkki-
tehtuuria. 
 
 
Kuva 14. Palvelukatalogi (palveluluettelo) osana palveluarkkitehtuuria (Tietohallintomalli 
2018, 169.) 
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5.13.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Tietohallinnon kuvaus Eteran intranetissa oli sekava ja hyvin IT lähtöinen eikä vastannut 
käsitystä nykyaikaisesta palvelunhallinnasta tai palveluportaalista. Tietohallinnon asiak-
kaat eivät näitä intranet-sivuja käyttäneet. Tietohallinnon asiakkaat, Eteran johtoryhmä tai 
liiketoimintajohtajat kokivat tietohallinnon etäisenä ennemminkin teknislähtöisenä toimin-
tona eivätkä tienneet mitä tietohallinto todellisuudessa teki tai mitkä olivat tietohallinnon 
asiakkaille tarjottavat palvelut, tai miten näitä palveluja voitiin käyttää tai tilata. 
 
Tietohallinnon palvelut ja tekemiset haluttiin tuoda lähemmäksi tietohallinnon asiakkaita ja 
ymmärrettävämmäksi Palvelukatalogiin kuvattuna Tietohallintomallin mukaisesti. Toisaalta 
myös haluttiin tietohallinnolle itselleen kirkastaa sen tehtäväkenttää. 
Palvelukatalogin laatiminen aloitettiin laatimalla kysely ja käymällä liiketoimintayksiköiden 
kanssa läpi heidän odotuksiaan tietohallinnolle. Tulokset koottiin tietohallinnon palauteky-
selyn yhteenvetoon (liite 20). 
 
5.13.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Heikkinen, Karola, Peltola, Ruuska, Urho 
2016) 
− Laatia Tietohallinnon palvelut kuvaava Palvelukatalogi 
− Konkretisoida Tietohallinnon palvelut ymmärrettävään muotoon Eteran liiketoimintayk-
siköille 
− Muodostaa Eteran johtoryhmälle ja liiketoimintayksiköille kokonaisymmärrys siitä, mitä 
tietohallinto tekee ja mitä se ei tee 
− Poistaa mahdollinen kuilu IT:n ja liiketoiminnan väliltä 
− Aloittaa mallintamaan Tietohallinnon omaa toimintaa Tietohallintomallia viitekehityk-
senä käyttäen 
− Parantaa tietohallinnon kuvauksen julkaisua Eteran intranetissa. 
 
5.13.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävälle suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− Palvelukatalogi (liite 21). 
 
Lopputuotteiden lisäksi 
− palvelukatalogi lanseerattiin julkaisemalla se Eteran intranetissa tietohallinnon sivuilla 
− palvelukatalogi esiteltiin liiketoimintayksiköille sekä Eteran johtoryhmälle 
− palvelukatalogi esiteltiin Eteran teemapäivänä tietohallinnon esittelyn yhteydessä Ete-
ran auditoriossa. 
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5.14 Vakuutusjärjestelmien sovellushallinnan ulkoistus (K14) 
Kehitystehtävä liittyy Tietohallintomallin Palvelujen johtaminen -osa-alueeseen ja Palvelui-
den käyttöönotto ja toimintavalmius -tehtäväkokonaisuuteen. 
 
5.14.1 Lähtötilanne, nykytilan haasteet ja kehitystarpeet 
Vakuutusjärjestelmien ylläpito oli ulkoistettu Toimittajalle X. Nykyinen sopimus oli hyvin 
epäselvä, muun muassa ostettavien palveluiden hinnoittelun, laskutuksen ja vastuiden 
osalta. Laskutus oli täysin Time&Material -pohjaista, jolloin kuukausittaisen laskutuksen 
suuruus ei ollut ennakoitavissa. Etera ei kuitenkaan halunnut vaihtaa IT-toimittajaa vaan 
halusi siirtyä kokonaisvaltaisempaan, ennustettavampaan ja tuotteistetumpaan palvelun-
hankintaan. Myös Toimittaja X vaihtoi omaa palvelun tuotantomalliaan.  
 
5.14.2 Tavoitteet kehitystehtävälle 
Kehitystehtävälle asetettiin seuraavat tavoitteet: (Peltola, Ruuska, Urho 2017.) 
− Sisällöltään kattavampi sopimus sisältäen paremman sovellushallinnan tuen 
− Yksiselitteinen ja ymmärrettävä hinnoittelu 
− Selkeät vastuut 
− Ennustettavuus 
− Sopimukseen kuuluvia lisäpalveluita, mm. arkkitehtuurin hallinta ja jatkokehitys 
− Operatiivisen työn vähentäminen Eterassa ja ulkoistus IT-toimittajalle. 
 
5.14.3 Lopputuotteet 
Kehitystehtävän suorittamisen aikana syntyi seuraavat lopputuotteet: 
− Vakuutusjärjestelmien AMS ulkoistussopimus (liite 22) 
− Ulkoistussopimuksen esittelymateriaali (liite 23). 
 
Lopputuotteiden lisäksi 
− ulkoistussopimus lanseerattiin tietohallinnon infotilaisuudessa sekä Vakuutusjärjestel-
mät -osa-alueella liiketoimintayksiköissä. 
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6 Moderni tietohallinto ja sen johtaminen 
Tietohallinnon roolin ei tänä päivänä enää mielletä olevan pelkkä perustietotekniikan toi-
mittaja, pitkälti jo siitäkin johtuen, että tietotekniikalla mahdollistetaan ja pyöritetään orga-
nisaation toimintaa. Ilman tietotekniikkaa tuskin mikään organisaatio enää pystyy järke-
västi toimimaan nyky-yhteiskunnassa. Tästä syystä tietohallinnot ovat organisaatioiden 
strategian mahdollistajia ja toteuttajia. Lisäksi tietohallintojen tulee toimia läheisessä yh-
teistyössä ja/tai integroidusti liiketoiminnan organisaation kanssa. (Peltola 2015, 8.) 
 
Tässä luvussa käsitellään tietohallintoa sekä tietohallintojohtajan roolia ja profiilia, minkä-
laisia tietoja ja taitoja tänä päivänä monimuotoisessa tietohallinnossa tarvitaan.  
 
6.1 Digitalisaation mahdollistaja 
Digitalisaatio käsitteenä on ollut ”superkuuma” teema, josta kaikki ovat puhuneet jo viimei-
sen viiden vuoden ajan. Lähes kaikki organisaatiot ovat investoineet digivalmiuksiensa ke-
hittämiseen. Digitalisaatio ilmiönä ehkä on alun alkaen ollut lähtöisin IT:stä ja siten erityi-
sesti tietohallinnon agendalla, mutta tänä päivänä digitalisaatio leikkaa läpi kaikkia organi-
saation osia ja prosesseja. Digitalisaatio on siksi tavalla tai toisella koko organisaation 
agendalla. 
 
Mitä on digitalisaatio? Määritelmiä termille löytyy niin monta kuin on aiheesta puhuvaa asi-
antuntijaa. Kyse ei voi olla pelkästään IT:n hyödyntämisestä ja sähköisten palvelujen ke-
hittämisestä, koska tämä ei ole uusi, viimeisten viiden vuoden aikana noussut ilmiö. Suo-
men valtion ”virallisen” määritelmän (Valtiovarainministeriö 2015.) mukaan ”digitalisaatio 
on sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia että palvelujen 
sähköistämistä. Kyse on isoista oivalluksista, miten omaa toimintaa voidaan muuttaa jopa 
radikaalisti toisenlaiseksi tietotekniikan avulla. Käyttäjälähtöisyys on olennainen osa digi-
talisaatiota. Hallintoa on kehitettävä asiakkaan näkökulmasta, oli sitten kyse ulkoisesta tai 
sisäisestä asiakkaasta. Käyttäjälähtöiset digitaaliset julkiset palvelut ovat myös Suomen 
kilpailukyvyn edellytys.” Gartner Groupin määritelmän (Gartner IT Glossary.) mukaan “di-
gitalisaatio on digitaalisten teknologioiden käyttöä, joiden avulla muutetaan liiketoiminta-
malleja, ja luodaan uutta liikevaihtoa ja arvoa tuottavia mahdollisuuksia. Se on myös pro-
sessi, jonka myötä siirrytään kohti digitaalista liiketoimintaa.” Näitä kahta lähdettä yhdiste-
lemällä saadaan melko hyvä kuva siitä, mitä digitalisaatiolla esimerkiksi voidaan tarkoit-
taa. 
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Digitalisaatioon on kaikkien organisaatioiden ja tietohallintojen perehdyttävä tavalla tai toi-
sella, koska sillä on selkeä vaikutus tietohallintojen johtamiseen ja kehittämiseen. Liiketoi-
mintalähtöisten tietohallintojen tulee vastata organisaation toiminnan tarpeisiin sekä aut-
taa ymmärtämään digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia uusien teknologioiden ja 
kehityssuuntausten myötä. Digitalisaatioon liittyy mielikuva, että siihen kuuluu uusia tekno-
logioita, joiden myötä mahdollisuudet kasvavat rajattomasti. Näitä teknologioita ovat mm. 
esineiden internet (tai asioiden/teollinen internet), Big Data, pilvipalvelut, analytiikka ja Bu-
siness Intelligence, mobiliteetti sekä sosiaalinen media. (Peltola 2015, 8.) 
 
Digitaalisessa ympäristössä toimiminen ja menestyminen edellyttävät organisaatioilta 
muutoksia muun muassa toimintamalleihin, tietoihin, taitoihin, valmiuksiin, arkkitehtuurei-
hin ja infrastruktuuriin. Näitä voidaan kutsua perusedellytyksiksi. Perusedellytykset kiteyty-
vät 7 sanaan: nopeus, kokeilu, data, asiakasymmärrys, ICT, osaaminen ja turvallisuus. (Il-
marinen yms. 2015, 194). 
 
Digitalisaation perusedellytykset (Ilmarinen yms. 2015, 195-227.) 
 
1. Nosta kellotaajuutta 
 
Uudet ilmiöt, trendit ja digitaaliset innovaatiot leviävät nopeasti verkottuneessa 
maailmassa toiminnan ollessa pitkälti reaaliaikaista. Uusia ketteriä toimijoita syntyy 
ja kuolee nopeasti. Kellotaajuudella tarkoitetaan toiminnan ja kehittämisen no-
peutta. Sen näkyy mm. päätöksenteossa, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittä-
misessä sekä niiden saamisessa asiakkaiden käyttöön. Kellotaajuudella on kaksi 
näkökulmaa: nopeus (velocity) ja ketteryys (agility). 
 
2. Yllytä rohkeuteen, uteliaisuuteen ja kokeiluun 
 
Uusia asioita täytyy kokeilla rohkeammin. Tämä käytännössä edellyttää myös epä-
onnistumisia, joka on jopa suotavaa. Kaikki uudet idea eivät lennä loppuun 
saakka. Organisaatioille on luontaista luoda innovatiivinen kokeilukulttuuri, joka 
mahdollistaa rohkeat kokeilut ja myös epäonnistumiset. Eterassa oli luotu nk. Ete-
ran kokeilukulttuuri.  
 
3. Jalosta datasta älykkyyttä 
 
Tieto on digitaalisen ajan pääomaa, organisaation arvokasta omaisuutta, jota hyö-
dyntämällä on mahdollista saavuttaa kilpailuetua. Tiedon kerääminen, jalostami-
nen, analysointi ja hyödyntäminen - parhaimmillaan valjastaminen asiakkaiden 
hyödyksi - on organisaation strategiasta lähtöisin olevaa ydintä. Myös julkisen sek-
torin tietovarastoja avataan eri toimijoille (nk. avoin data). Työeläkeyhtiöt hyödyntä-
vät aktiivisesti tietovarantojaan muun muassa työkyvyttömyyden ehkäisy sekä työ-
hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. 
 
4. Ohjaa asiakasymmärryksellä 
 
Asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen ovat digitalisaation myötä entistäkin 
tärkeämpää, koska ”asiakas on keskiössä”. Lisäksi kerätty asiakastieto jalostetaan 
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ja muokataan koko organisaation hyödynnettäväksi: esimerkiksi johtamisessa, ke-
hittämisessä, myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Tätä kutsutaan 
asiakasymmärrykseksi (customer insight). Se on faktapohjainen, jäsentynyt näke-
mys asiakkaista ja asiakassegmenteistä. Parhaimmillaan se pohjautuu monipuoli-
siin asiakastietoihin, joita ovat esimerkiksi demografiset tiedot, tuotteiden ja palve-
luiden käyttö, motiivit, tarpeet, odotukset, kokemukset, asenteet ja arvostukset. 
 
5. Luo mahdollistava IT 
 
Tietohallinnolla on erityisen merkittävä rooli: suunnitella, kehittää ja ylläpitää digita-
lisaation mahdollistamat tietojärjestelmät ja infrastruktuuri. Niin sanotusti tulee 
luoda digitaalisen ajan IT-arkkitehtuuri, jonka toimintavarmuus, kustannustehok-
kuus, joustavuus, skaalautuvuus ja tietoturvallisuus luovat perustan sähköiselle lii-
ketoiminnalle. Siitä voi muodostua mahdollistaja tai estäjä. Se myös tuo tietohallin-
non organisaation toiminnon ytimeen. 
 
6. Kasvata digiosaamista 
 
Digitalisaatio edellyttää uusia osaamisia ja kyvykkyyksiä, joita on kehitettävä ja yl-
läpidettävä aktiivisesti. Kuten digiajan IT-arkkitehtuurista, myös osaamisesta voi 
muodostua mahdollistaja tai estäjä. Mahdollistaja edellyttää myös uudenlaista ko-
keilu- ja innovointikulttuuria. Digiajan keskeisiä osaamia ja kyvykkyyksiä ovat mm. 
asiakaskokemuksen kehittäminen, tiedolla johtaminen (tieto ja analytiikka), digitaa-
linen myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu, liiketoimintamallit, prosessi- ja Lean -
osaaminen, ketterät kehitysmenetelmät, verkostoituminen ja kumppanihallinta. 
 
7. Hallitse turvallisuusuhat 
 
Lisäksi on varmistettava tietojen luotettava ja tietoturvallinen säilyttäminen. Asia-
kas- ja henkilötietojen varastointi on syytä ottaa erittäin vakavasti. Esimerkkejä va-
kavista laiminlyönneistä on nähty esimerkiksi Facebookin yhteydessä keväällä 
2018. Kyberturvallisuus (cyber security) on laaja-alainen: se kattaa palvelujen, tie-
tojärjestelmien, tietojen ja tietoliikenteen turvallisuuden. Se ulottuu palvelimista 
prosesseihin ja edelleen ihmisiin.  
 
Digitalisaation seurauksena on syntynyt uusia uhkia digitaalisten palvelujen usein 
perustuessa avoimuuteen. Ammattimainen kyberrikollisuus on lisääntynyt. Ver-
kossa tehdään myös tarkoituksellista ilkivaltaa, joka täyttää rikoksen tunnusmerkit. 
Identiteettivarkauksia tapahtuu. Yksittäiselle organisaatiolle voi aiheutua merkittä-
viäkin välittömiä taloudellisia menetyksiä. 
 
6.2 Vuoden CIO 2018 
Tietohallinnon johtaminen digiaikana vaatii erityisiä tietoja, taitoja ja henkilökohtaisia omi-
naisuuksia. Perinteisen tietohallintojohtajan tehtäväkenttä on muuttunut merkittävästi pel-
kästä häiriöttömän liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta aivan toisenlaiseksi. Tivi 
valitsee joka vuosi vuoden CIO:n. Valinnassa noudatettavat kriteerit kirkastavat erinomai-
sen hyvin ominaisuuksia, joita tänä päivänä digiajan tietohallintojohtajalta vaaditaan: (Vuo-
den CIO 2018.): 
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1. ” Digitaalisen liiketoiminnan, siinä käytettävän digitaalisen tiedon ja teknologioiden 
yhteen linjaamisen johtaja 
2. Digitalisointiin, ICT teknologioihin ja digitaaliseen tietoon perustuvien innovaatioi-
den johtaja 
3. Strategian, liiketoimintamallien ja toimintatapojen kehittämisen johtaja 
4. IT:n ja digitaalisen tiedon hallinnan johtaja 
5. Liiketoiminta-arkkitehtuurin ja infrastruktuurin johtaja 
6. Ohjelma-, projekti- ja muutosjohtaja 
7. Kyber- ja muiden IT-riskien johtaja 
8. Esimies- ja henkilöjohtaja ” 
 
”Vuoden CIO:n täytyy olla moniottelija. Hänen täytyy ymmärtää laajasti sekä liiketoimintaa 
että IT:tä. Ei riitä, että vain jommankumman”, kertoo digitaalisen liiketoiminnan johtamisen 
professori Tomi Dahlberg. Vuoden CIO 2018 ehdokkaina oli kolme tietohallintojohtajaa: 
valtiovarainministeriön ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, Valmetin tietohallintojohtaja 
Janne Puustinen ja Nesteen tietohallintojohtaja Tommi Tuovila. (Vuoden CIO 2018.) 
 
Vuoden 2018 CIO on Nesteen tietohallintojohtaja Tommi Tuovila. Valintaraati perusteli 
päätöstään seuraavasti: ”Tuovila on visionäärinen toteuttaja, joka pystyy johtamaan sekä 
projekteja että ihmisiä. Hänen roolinsa energiayhtiössä on kasvanut tietohallinnosta liike-
toiminnan puolelle”. Tietohallintojohtajilta usein kysytään, kuinka he edistävät liiketoimin-
tayhteistyötä. Tuovilan mielestä kysymys on jo tänä päivänä vanhentunut, koska tietohal-
linto ja IT ovat liiketoimintaa. Jos näin ei olisi, niin tietohallinto rajoittuisi ulkoisen palvelun-
tarjoajan rooliin. Tietohallinnon ja IT:n merkityksen voi tarkistaa kytkemällä organisaation 
tietojärjestelmät pois päältä ja sitä kautta miettiä IT:n tarpeellisuutta. (Vuoden CIO 2018.) 
 
Tuovila kertoo, että tietohallintojohtaminen on tänä päivänä hyvin pitkälle riskien ottamista 
ja hallintaa. Projektien onnistumisen avain on siinä, että tiedetään mitä ollaan tekemässä. 
Sopiva projektin toimitusmalli määräytyy tämän pohjalta. Resursoinnista on myös huoleh-
dittava: jos jokin asia on tärkeä, niin siihen on pystyttävä allokoimaan täysipäiväisiä ihmi-
siä. Yhtenä merkittävänä teknologiatrendinä Tuovila mainitsee tekoälyn (Artificial Intelli-
gence, AI). Jos sitä ei ymmärretä niin ollaan pahasti hukassa. Lisäksi IT:n hyödyntämi-
sessä on ymmärrettävä elinkaariajattelu ja IT-omaisuudesta pidettävä huolta läpi koko 
elinkaaren. (Vuoden CIO 2018.) 
 
Tietohallintojohtajan monimuotoinen rooli nykyisin on kaukana perinteisestä: tietohallinto-
johtaja on myös liiketoimintajohtaja ja -osaaja. Erityisesti tietointensiivisellä finanssisekto-
rilla IT ja organisaation tieto-omaisuus ovat liiketoimintaa. Siksi IT:n kehittäminen on myös 
liiketoiminnan kehittämistä. IT:n hyödyntäminen kattaa koko organisaation. Tämä edellyt-
tää yhteistyötaitoja ja -kykyjä moneen suuntaan sekä ulkoisesti että sisäisesti. Liiketoimin-
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tayhteistyön on oltava saumatonta. Pitkään on puhuttu kuilusta IT:n ja liiketoiminnan vä-
lillä. Tällainen käsitys on jo vanhentunut, vaikkakin IT-palveluntarjoajilta edelleenkin saat-
taa kuulla, kuinka kaukana IT-johdon ja liiketoimintajohdon odotukset ja käsitykset ovat 
toisistaan.  
 
6.3 Liiketoimintajohdon odotuksia tietohallinnolle 
Tähän lukuun on koottu ajatuksia liiketoimintajohdon odotuksista tietohallinnolle sekä tek-
nologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. 
 
Ilmarisen eläkejohtaja Bruun (Bruun 2018.) kertoo, että Ilmarisen eläkekäsittelyssä on 
tehty merkittävä investointi uuteen eläkkeiden käsittelyjärjestelmään. Tästä investoinnista 
on saatava kaikki tehot irti. Kehittämisen nopeus ja ajantasainen informaatio digitaalisessa 
muodossa on keskeistä. Esimerkkeinä Bruun mainitsee Tulorekisterin, Suomi.fi -palvelut 
ja sähköiset potilasasiakirjat. Myös robotiikan, tekoälyn ja kehittyvien digitaalisten palvelu-
jen vaatimus korostuu. 
 
Ilmarisen eläkekäsittelyssä ekosysteemien toiminta ja riippuvuuksien hallinta korostuvat. 
IT:ssä on tuettava ja hallittava yhä laajempia ja monimutkaisempia tietovirtoja ja jatkuvasti 
kehitettävä uusia digitaalisia palveluita vastaamaan asiakkailta ja yhteiskunnalta tulevia 
vaatimuksia, kustannustehokkuus aina huomioiden. (Bruun 2018.) 
 
Tietohallinnon tulisi kehittää kyvykkyyksiä, joilla kehitystä voidaan toteuttaa nopeasti. Pe-
rinteiset projektit ovat usein liian hitaita digitaalisen ajan nopeusvaatimusten kasvaessa. 
Ilmarisessa on siirrytty kehittämisessä SAFe-kehyksen käyttöön; siltikään liiketoiminnan 
tavoite kehittämisen nopeudessa ei vielä täyty. Yksi esimerkki nopeuden lisäämiseen on 
robotiikan hyödyntäminen. Liikkeelle pääsee nopeasti ja robotin käyttö on usein nopeam-
paa kuin lähteä tekemään muutoksia tietojärjestelmiin. Lisäksi oletusarvoinen odotus on, 
että tietohallinnon perusasiat ovat kunnossa ennen muiden kyvykkyyksien rakentamista; 
esimerkkeinä käyttövaltuushallinta, GDPR ja toimiva infrastruktuuri. (Bruun 2018.) 
 
Seuraavina painopisteinä Bruun mainitsee tekoälyn laajemman hyödyntämisen, tiedolla 
johtamisen, kustannusten alentaminen sekä sopimushallinnan, jossa onkin jo onnistuttu 
paremmilla sopimuksilla tuomaan tehokkuutta ja saamaan kustannussäästöjä. (Bruun 
2018.) 
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Eteran tietohallintojohtajana toiminut Ruuska (Ruuska 2017.) kertoo, että Eteran liiketoi-
minta odottaa arjen sujuvan, mikä tarkoittaa häiriötöntä tuotantotoimintaa ja sen palvelu-
lähtöisyyttä. Palveluiden löydettävyyttä, mittaamista, saatavuutta ja käytettävyyttä pide-
tään jo itsestään selvyytenä. Eteran liiketoimintajohto edellyttää, että Etera IT toimii kus-
tannustehokkaasti. Toive olisi, että Etera IT osallistuisi entistä enemmän liiketoimintapal-
veluiden kehittämiseen ml. sekä prosessikehitys että uusien palvelujen innovointi. Työnte-
kijöiden tyytyväisyys käytettäviin työvälineisiin on noussut korostetusti esille: huonosti tai 
vaikeasti käytettäviä työkaluja ei enää haluta käyttää. 
 
Nopea palvelukehitys korostuu entisestään. Tämä näkyy erityisesti asiakaskokemuksen 
korostamisena ja automaatioasteen kasvattamisena. Esimerkiksi työeläkeyhtiöissä eläke-
hakemuskäsittelyssä automatisointiasteen on oltava todella korkea. Selkeä trendi palvelui-
den kehittämisessä on halu tarjota asiakkaille enemmän kohdennettuja palveluita, jotka 
ennakoivat asiakkaan palvelutarvetta. Tämä edellyttää aiempaa enemmän tiedolla johta-
misen osaamista. Tällä haetaan asiakasuskollisuutta ja kilpailuetua. Tähän liittyy myös 
analytiikan tarve asiakkaista ja palveluista kerätyn tiedon analysointiin. Ketterän kehityk-
sen ja menetelmien hyödyntäminen korostuu myös palvelukehityksessä. (Ruuska 2017.) 
 
Tietosuojan merkitystä ei voi väheksyä, vaan siitä on tullut pakollinen vaatimus GDPR:n 
toukokuussa 2018 voimaan tulon myötä. Asiakkaiden kiinnostus omiin tietoihinsa on myös 
kasvanut. (Ruuska 2017.) 
 
Ilmarisen tietohallintojohtaja Koivula, joka itsekin toimi aiemmin Ilmarisessa eläketoimin-
nan liiketoimintajohtajana, kertoo liiketoiminnan odotuksista. Tietohallinnon toiminnan ja 
kehittämisen tulee olla liiketoimintalähtöistä ja perustua tiiviiseen liiketoimintayhteistyöhön. 
Infrastruktuurin halutaan olevan kustannustehokasta ja sen kehittäminen läpinäkyvää. Lii-
ketoiminnassa halutaan kasvattaa digitaalisia palveluita ja lisätä robotisoinnin määrää. 
Eläketoimialalla tyypillisesti erilaisia tietoja kertyy pitkäaikaisesti ja laajasta asiakaskun-
nasta, mikä lisää analytiikan kiinnostavuutta ja hyödyntämisen halua. (Koivula 2018.) 
 
Tänä päivänä on erityisesti panostettava suurten tietomassojen käsittelyn tehostumiseen 
ja nopeutumiseen, mikä luo kysyntää analytiikan ja tekoälyn hyödyntämiselle. Tekoälyn 
valjastaminen käyttöön asiakkaiden hyödyksi vaatii erilaisiin ekosysteemeihin liittymistä. 
Tietohallinnossa ulkoistamisaste pysyy edelleen korkeana, jolloin tietohallinto muodostuu 
IT-palveluiden johtamiskeskukseksi. IT-toimittajien tarjonnassa palveluiden määrä ja kat-
tavuus laajentuvat. (Koivula 2018.) 
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Eteran Työkyky ja eläkkeet -toiminnon johtajana toiminut Kallio korostaa saumattomasti 
toimivaa liiketoimintayhteistyötä, jossa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on suuri 
merkitys osaamisella, yhteistyötaidoilla, luottamuksella ja yhteen hiileen puhaltamisella. 
(Kallio 2017.) 
 
Tieto on työeläkeyhtiöissä elintärkeää pääomaa, ja sen hyödyntämisellä sekä valjastami-
sella asiakkaiden hyödyksi luodaan kilpailuetua. Työeläkeyhtiöillä on merkittävä rooli Suo-
messa työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja työhyvinvoinnin parantamisessa. Tiedolla johtami-
nen on tässä avainasemassa. Sähköisten työkyky- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen 
on Eteran strategian ytimessä. Nopeuden varmistaminen näiden kehittämiseksi on lyhyen 
aikavälin tavoitteita. Tässä hyödynnettiin onnistuneesti muun muassa ketterää kehitystä ja 
robotisointia Etera 2020 -ohjelmassa. (Kallio 2017.) 
 
6.4 Moderni tietohallinto työeläkeyhtiössä 
Millainen on nykyaikainen, tässä päivässä ja tässä ajassa toimiva, liiketoiminnan vaati-
mukset täyttävä tietohallinto? 
 
Eteran tietohallintojohtajana toimineen Ruuskan (Ruuska 2017.) mukaan tietohallinnolla 
pitää olla kyvykkyys osallistua liiketoimintapalveluiden innovointiin tietoteknisin keinoin. 
Tietohallinnolla pitää olla ymmärrystä mahdollisuuksista ja kustannusvaikutuksista. Koko-
naisarkkitehtuuriosaamisen merkitys kasvaa. Pitää olla hyvin verkostoitunut eri sidosryh-
mien, erityisesti IT-toimittajien, välillä. Modernissa tietohallinnossa palvelulähtöisyys on 
avainasemassa. Palveluiden hallinnassa palvelutoimiston (Service Management Office, 
SMO) toteuttaminen ammattimaisesti tulee korostumaan. Tietohallinnossa pitää olla val-
mius viedä läpi suuriakin muutoksia ja osata keskustella myös ulkoisten asiakkaiden 
kanssa. 
 
Ilmarisen tietohallintojohtaja Koivula (Koivula 2018.) kuvailee, kuinka moderni tietohallinto 
on aidosti liiketoimintalähtöinen. IT-palveluiden ostaminen ja johtaminen on tehokasta ja 
asiantuntevaa. Tietohallinto on tiiviisti kytketty kehittämisen malliin ja toimintatapaan. Se 
myös tukee valittua ketterän kehittämisen menetelmää, joka Ilmarisessa on SAFe. Arkki-
tehtuurissa tunnistetaan hyvällä liiketoimintaymmärryksellä ne kohdat, joissa haetaan yh-
täällä kustannustehokkuutta, toisaalla joustavuutta. Tietoturva ja tietosuoja eivät ole jälki-
käteistä vahinkojen korjaamista, vaan ennalta hyvin mietittyä ja jo kehittämistyössä mu-
kaan otettuja olennaisia vaatimuksia. IT:n merkitys eläketoimialalla kasvaa entisestään – 
älykäs tietohallinto lähtee mukaan muutosjohtamiseen kasvattamaan liiketoiminnan IT-
osaamista.  
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6.5 Tietohallinnon johtaminen 
Tässä luvussa esitellään muita kuin edellisessä luvuissa esiintyviä mainitseminen arvoisia 
kehityssuuntauksia, joita ovat muun muassa SIAM, IT-toimintamalli sekä hanke- ja projek-
tijohtaminen 
 
6.5.1 SIAM ja SMO 
SIAM (System Integration and Management) tarkoittaa päästä-päähän (end-to-end) har-
monisoitujen ja integroitujen palvelujen tuottamista monitoimittajaympäristössä. SIAM on 
rakennettu ITIL:n varaan, mikä varmistaa yhteensopivuuden palvelujen toteutuksen 
kanssa. SIAM standardisoi ICT-palvelujen tuottamisen ja käyttämisen sekä mahdollistaa 
joustavan palvelujen hankinnan markkinoilta ja palvelunhallinnan toimittajilta. SIAM -toi-
minto voidaan hoitaa sisäisesti tai ulkoisen palvelutoimittajan toimesta. Kuvassa 15 ha-
vainnollistetaan, mistä elementeistä palveluintegraatio koostuu. (Sofigate 2017, 5.) 
 
 
Kuva 15. Palveluintegraation elementit (Sofigate 2017, 7.) 
 
Palveluintegraatiota toteutetaan usein palvelutoimiston (Service Management Office, 
SMO) toimesta. Palvelutoimisto keskittyy palveluprosessien hallintaan ja palvelujen toimit-
tamisen kehittämiseen samalla varmistaen palvelutoimituksen laadun. Palveluintegraa-
tiota toteutetaan usein monitoimittajaympäristössä, jolloin palvelutoimisto koordinoi yhteen 
eri toimittajien palvelut harminisoiduksi kokonaisuudeksi. (Sofigate 2017, 10.) Tehokkaasti 
organisoitu palveluintegraatio tarjoaa organisaatiolle täyden hallittavuuden palvelunhallin-
nassa, alentaa palvelunhallinnan tuottamisen ja operoinnin kustannuksia sekä vapauttaa 
resursseja edelleen esimerkiksi liiketoimintainnovaatioiden luomiseen. 
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6.5.2 IT-toimintamalli 
Tietohallintomallin määritelmän mukaan ”IT-strategia on yhtenäinen kokonaisuus suunni-
telmia ja suuntaviivoja, jonka avulla tietohallinto tukee liiketoimintastrategiaa ja tavoitteita. 
Koska IT pitää sisällään monia suhteellisen pitkän aikavälin elementtejä, kuten kokonais-
arkkitehtuurin ja liiketoiminnan ydinsovellukset, IT-strategia kattaa yleensä 3-5 vuoden ai-
kavälin, jotta tehtyihin muutoksiin saadaan riittävästi perspektiiviä. IT-strategiaa täydenne-
tään vuosisuunnittelulla, joka antaa lyhyen aikavälin toteutusnäkökulman strategiaan ja 
liiketoiminnan tavoitteisiin.” (Tietohallintomalli 2018, 64.) 
 
Tietohallintomallin määritelmän mukaan ”IT-toimintamalli määrittelee, kuinka tietohallinto 
tuottaa arvoa liiketoiminnalle aina päätöksenteosta loppukäyttäjäkokemukseen asti. Se 
kuvaa, miten toiminnan kehittämisen osa-alueen päätöksenteko käynnistää ratkaisujen ja 
palvelujen kehittämisen tavalla, joka johtaa tehokkaisiin palveluihin ja hyvään loppukäyttä-
jäkokemukseen. Avainasemassa onkin suunnitella liiketoimintapainotteisia ”arvoketjuja”, 
jotka toimivat strategian ja hallinnon asettamien parhaiden käytäntöjen ja ohjeiden mu-
kaan. Keskitetty palveluntuotanto edistää tehokkuutta ja kustannussäästöjä.” (Tietohallin-
tomalli 2018, 64.) 
 
IT-toimintamallissa kulminoituu nk. ”shift left” -paradigma, jonka mukaan kuvan 16 sivulla 
67 oikeassa laidassa tapahtuvien säästöjen kautta resursseja vapautuu kehitykseen. Ja 
taas digitalisoimalla lisää parannetaan palveluja ja tätä kautta nostetaan asiakastyytyväi-
syyttä. Yleisesti ottaen noin 80 prosenttia IT-kustannuksista menee jatkuviin palveluihin, 
joten tämä suurin kustannuserä on myös se osa-alue, jota kannattaa ensimmäisenä tar-
kastella. Noin 20 prosenttia käytetään kehitykseen ja muuhun. Shift left -paradigman mu-
kaisesti kuvassa 16 sivulla 67 painoarvon tulisi siirtyä oikealta vasemmalle palveluista 
kohti kysyntää, missä todellinen arvo liiketoiminnalle loppujen lopuksi syntyy. 
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Kuva 16. IT-toimintamallin tavoite on lisätä digitalisaatiota ja vähentää kustannuksia (Tie-
tohallintomalli 2018, 65.) 
 
6.5.3 Hanke- ja projektijohtaminen 
Digitalisaatiosta tai siihen liittyvistä uusista teknologioista huolimatta hanke- ja projektijoh-
tamisen tarve ei ole poistunut. Tietojärjestelmien kehitystä tehdään nykyisin useasti kette-
rillä menetelmillä ja jatkuvana ylläpitotoimintana, jossa ei ole perinteistä projektia, jolla olisi 
alku ja loppu. Töitä sen sijaan otetaan sprintteihin työn alle priorisoidusti tuotebacklogista. 
Mittavien, liiketoimintakriittisten ja kompleksien tietojärjestelmäuudistusten läpivienti hank-
keena tai projektina on edelleen täysin validi lähestymistapa, voidaan sanoa, että joissakin 
tilanteissa voi olla jopa parempikin tapa. Eivät kaikki organisaatiot harjoita ketterää kehi-
tystä SAFe-mallin mukaisesti. 
 
Hankejohtamiselle on tyypillistä (Milosevic yms. 2007, 8.) 
− strateginen luonne 
− selkeä omistajuus ja vastuu tuloksista (business results) 
− tavoitteiden linjaaminen yhteen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa 
− horisontaalisen yhteistyön mahdollistaminen läpi projektien 
− edellytys ammattitaitoisesti hankejohtajasta sekä liiketoimintajohtajasta. 
 
Hankkeistaminen tai projektointi sekä sen johtaminen voi olla mittavakin investointi laaja-
mittaisen, kompleksin ja liiketoimintakriittisen kehitys- tai muutoshankkeen läpivientiin. On-
nistuessaan se voi luoda myös selkeän kilpailuedun muihin alan toimijoihin nähden. Han-
kejohtamisen voi nähdä kilpailuetuna ja sille on laskettavissa selkeä business case seu-
raavista näkökulmista tarkasteltuna: (Milosevic yms. 2007, 49-51.)  
− Hankejohtamisen avulla saadaan yhdistettyä erilaisten liiketoimintamallien ele-
menttejä ja niiden käyttöönotto sekä hyödyntäminen liiketoimintahyötyjen saavutta-
miseksi. 
− Hankkeen tavoitteet ja läpivienti johdetaan organisaation liiketoiminnan strategi-
sista tavoitteista. 
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− Hankejohtaminen alinomaa korostaa hankkeen liiketoimintahyötyjä, joka auttaa 
varmistamaan ROIn (Return on Investment). 
− Hankejohtaminen vähentää tai ainakin lieventää kompleksisuutta, jota voidaan hal-
lita hankkeen sisällä tai hallitusti hankkeen rajapintojen kautta. 
− Hankeen iteratiivisella ja inkrementaalisella kehitysprosessilla saadaan kotiutettua 
nopeasti liiketoimintahyötyjä (accelerated time to money). 
− Hankehallinnan menetelmien avulla hallitaan myös liiketoimintariskejä. 
− Johdettu horisontaalinen yhteistyö hankkeessa mahdollistaa hajautetun kehittämi-
sen (distributed development) globaalisti.  
 
6.6 Digitalisaation johtaminen 
Ilmarinen yms. (2015) tarjoaa erinomaisen kehyksen organisaatioille digitalisaation, digi-
taalisen liiketoiminnan, digitalisaation perusedellytysten ja digiarkkitehtuurin suunnitteluun 
ja toteuttamiseen (kuva 17). Malli jäsentää hyvin digitalisaatiota kokonaisuutena: mistä on 
kyse, millaisista osa-alueista digitalisaatio koostuu, mitkä ovat keinot digitalisaation toteut-
tamiseen ja mitkä ovat siihen tarvittavat perusedellytykset. Lähtökohtana on toteutusta oh-
jaava digiagenda (kuva 17). Ilmarinen yms. (2015) lisäksi ottaa kantaa digitalisaation joh-
tamiseen sekä strategiseen merkitykseen ja toimeenpanoon digiagendan muodossa. 
 
 
Kuva 17. Kehys digitalisaation mahdollistamiseen organisaatiossa (Ilmarinen yms. 2015, 
246.) 
 
Digitaalisessa toimintaympäristössä digistrategian sijaan on hyvä puhua digiagendasta. 
Strategiaa organisaatiot arvioivat yleensä 1–3 vuoden välein. Digitaalisessa toimintaym-
päristössä tällainen aikajänne on liian pitkä. Nopealla kellotaajuudella muuttuva toimin-
taympäristö ja laajat yhteistyötarpeet sekä kokonaisuuden johtaminen edellyttävät ajanta-
saista yhteistä näkemystä ja suunnitelmaa. Tätä voisi kutsua digiagendaksi (kuva 18 sivu 
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71). Se on organisaation yhteinen näkemys liiketoiminnan digitalisoinnista ja keinoista 
päästä tavoitteeseen. Digiagendaa on helpompi muuttaa nopeasti ja hallitusti kuin strate-
giaa. Digiagenda vastaa seuraaviin kysymyksiin: (Ilmarinen yms. 2015, 246.) 
− Mikä on organisaation yhteinen päämäärä digitalisaatiolle? 
− Mikä on asetettu tavoitetaso yleisesti ja kullakin liiketoiminta-alueella erikseen? 
− Mitkä ovat keskeiset keinot ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 
− Mitkä ovat keinojen ja toimenpiteiden priorisoinnit? 
− Mikä on toimenpiteiden aikataulutus? 
 
 
 
Kuva 18. Digiagendan runko (Ilmarinen yms. 2015, 249.) 
 
Tietohallinnon roolin ei tänä päivänä enää mielletä olevan pelkkä perustietotekniikan toi-
mittaja, pitkälti jo siitäkin johtuen, että tietotekniikalla mahdollistetaan ja pyöritetään orga-
nisaation toimintaa. Ilman tietotekniikkaa tuskin mikään organisaatio enää pystyy järke-
västi toimimaan nyky-yhteiskunnassa. Tästä syystä tietohallinnot ovat organisaatioiden 
strategian mahdollistajia ja toteuttajia. Lisäksi tietohallintojen tulee toimia läheisessä yh-
teistyössä ja/tai integroidusti liiketoiminnan organisaation kanssa. (Peltola 2015, 8.) 
 
Tässä luvussa käsitellään tietohallintoa sekä tietohallintojohtajan roolia ja profiilia, minkä-
laisia tietoja ja taitoja tänä päivänä monimuotoisessa tietohallinnossa tarvitaan.  
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7 Tulokset ja jatkokehitysehdotukset 
Tässä luvussa raportoidaan ONT-projektin läpiviennin myötä saavutetut tulokset sekä ar-
viointi Eteran kehityshankkeen kehitystehtävien tulosten onnistumista. Eteran ja Ilmarisen 
yhdistyminen on vaikuttanut merkittävästi joidenkin kehitystehtävien läpivientiin ja synty-
neisiin lopputuotteisiin. Yhdistymisen vaikutus arvioidaan erikseen seuraavissa alalu-
vuissa kunkin kehitystehtävän osalta.  
 
Tässä luvussa kuvataan jokaisesta kehitystehtävästä 
− arvio kehitystehtävän onnistumisesta 
− konkreettisesti saavutetut hyödyt 
− saavuttamatta jääneitä hyötyjä 
− ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. 
 
Yhdistymisen vaikutusta kehitystehtävän myötä saataviin hyötyihin arvioidaan seuraavista 
näkökulmista: 
− kehitystehtävästä saatiin arvoa jo Eteran kehityshankkeen aikana strategiselle projek-
tille tai muulla tavoin 
− kehitystehtävä keskeytettiin, joten arvoa ei ehtinyt realisoitua Eteran kehityshankkeen 
aikana, mutta lopputuotteita on mahdollista hyödyntää yhdistyneessä Ilmarisessa 
− kehitystehtävä keskeytettiin ja lopputuotteita ei ole mahdollista hyödyntää yhdisty-
neessä Ilmarisessa, mutta niillä voi olla geneeristä arvoa jollekin toiselle organisaa-
tiolle. 
 
7.1 Projektisalkun hallintamalli ja PMO:n jatkokehitys (K1) 
Arvio onnistumisesta 
Kehitystehtävä oli ajoitettu Eteran kehityshankkeen korkean tason aikataulussa (luku 4.4 
taulukko 7) vuoden 2017 toiselle puoliskolle. Johtuen Eteran ja Ilmarisen yhdistymisestä 
kehitystehtävä päätettiin keskeyttää. Kehitystehtävälle oli ehditty asettaa tavoitteet sekä 
määritellä lopputuotteet. Lisäksi projektisalkun hallintamalli oli siinä mielessä edennyt 
melko pitkälle, koska kehitystehtävä K2 oli tehty ja ThinkingPortfolio oli otettu tuotanto-
käyttöön. Salkunhallintaa tehtiin käytännössä PMO:ssa jo koko ajan. Sen sijaan PMO:n 
jatkokehityksen suunnittelu oli vasta ideatasolla. 
 
Kehitystehtävän jatkaminen ei olisi tuonut merkittäviä hyötyjä yhdistyneelle Ilmariselle. 
Etera oli projektiorganisaatio ja kehittämistä hallittiin salkun kautta. Ilmarisen kehitysorga-
nisaatio puolestaan perustui SAFe-kehyksen mukaiseen hallintamalliin, joten nämä kaksi 
erilaista lähestymistapaa eivät suoraan olisi olleet keskenään yhteensopivia vaikka myös 
aivan selviä lainalaisuuksia löytyykin. Ilmarisessa vastaavat käytännöt olivat jo olemassa 
ja perustuivat ketterässä kehityksessä käytettäviin Agilefant-, Confluence- ja Jira -työväli-
neisiin. (Peltola, Ruuska 2018.) 
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Saavutetut hyödyt 
Projektisalkun hallintamalli oli arviolta noin 50-75 prosentin laajuudella käytössä kehitys-
tehtävä K2:n ThinkingPortfolio -käyttöönoton kautta. Salkunhallinnassa toteutui Eteran eh-
doton tavoite salkun läpinäkyvyydestä. Eteran johtoryhmässä ja myös muilla foorumeissa 
asioita alettiin esittelemään ja myös käsittelemään kehityssalkun kautta. Tästä näkökul-
masta kehitystehtävästä ehdittiin saavuttaa hyödyt jo Eteran kehityshankkeen aikana. 
(Peltola, Ruuska 2018.) 
 
Saavuttamatta jääneet hyödyt 
Myös muut kuin IT:n kehitystehtävät oli tarkoitus lisätä salkunhallintaan ThinkingPortfolio -
työvälineeseen. Liiketoiminnan kehityssalkkua ei ehditty ottamaan käyttöön kehityshank-
keen aikana. (Peltola, Ruuska 2018.) 
 
Ei ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.2 ThinkingPortfolio -käyttöönotto (K2) 
Arvio onnistumisesta 
ThinkingPortfolio -salkunhallintajärjestelmä otettiin tuotannonkaltaiseen pilottikäyttöön 
tammikuussa 2017 suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Tekninen käyttöönotto on-
nistui hyvin ja pilottikäytön aikana löytyi vain kourallinen virheitä tuotannosta. Etera pystyi 
aloittamaan nopeasti käytön laajentamisen tuotannonkaltaisesta pilottikäytöstä laajamittai-
sempaan tuotantokäyttöön.  
 
Saavutetut hyödyt 
ThinkingPortfolio otettiin välittömästi käyttöön Eteran PMO:ssa. Koko hanke-, projekti- ja 
kehityssalkku siirrettiin työvälineeseen, jonka jälkeen PMO:n tilannekatsaukset kirjoitetiin 
välineeseen suoraan. Etenemisen seuranta PMO:ssa ja Eteran johtoryhmässä aloitettiin 
myös välineen kautta ilman erillisiä tilanneraportteja. Läpinäkyvyys salkkuun toteutui välit-
tömästi. Tuntienkirjausta alettiin hyödyntämään. Kehitystehtävästä ehdittiin saavuttaa hyö-
tyjä jo Eteran kehityshankkeen aikana.  
 
Saavuttamatta jääneet hyödyt 
Työvälineeseen oli sovitettu Eteran tarpeiden pohjalta toiminnallisuus hankkeiden ja pro-
jektien talouden suunnitteluun ja seurantaan. Talouden hallinnan hyödyntäminen jäi puoli-
tiehen. (Peltola, Ruuska 2018.) 
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Ei ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.3 Ketterän ja Lean -kehityksen edistämissuunnitelma (K3) 
Arvio onnistumisesta 
Kehitystehtävä oli ajoitettu Eteran kehityshankkeen korkean tason aikataulussa (luku 4.4 
taulukko 7) vuoden 2017 toiselle puoliskolle. Johtuen Eteran ja Ilmarisen yhdistymisestä 
kehitystehtävä päätettiin jättää kokonaan tekemättä. 
 
Ketterän ja Lean -kehityksen edistämissuunnitelma olisi ollut pitkälle sidottu ja lähtöisin 
Eteran organisaatiosta ja prosesseista, joten kehittämistehtävän loppuun saattaminen ei 
olisi hyödyttänyt myöskään yhdistynyttä Ilmarista, koska Ilmarinen oli jo ottanut SAFe-ke-
hyksen käyttöön. Etera ei olisi tullut ottamaan SAFe-kehystä käyttöön vaan Eteran valit-
sema ratkaisu olisi ollut kevyempi, todennäköisesti SCRUM-pohjainen Eteran tarpeisiin 
sovitettu malli. (Peltola, Ruuska 2018.) 
 
Tämän kehitystehtävän osalta fuusiota valmistelevana toimenpiteenä järjestettiin Eteran 
Tietohallinnon ja Digitaalisten palvelujen henkilöille marraskuussa 2017 Leading SAFe -
koulutus ja sertifiointi, joka olisi ollut tämän kehitystehtävän sisältöä. Tältä osin hyötyä 
saavutettiin. Muutosjohtamisen koulutus- ja esitysmateriaalien laatimista oli jo aloitettu 
ketterään projektityöhön ja SCRUM-lähestymistavan hyödyntämiseen. 
 
Saavutetut hyödyt 
Eteran henkilöstä saatiin koulutuettua SAFe-maailmaan ennen fuusiota. Tästä oli kiistatta 
merkittävä hyöty siirryttäessä käyttämään Ilmarisen ketterän kehittämisen SAFe-pohjaista 
mallia. 
 
Ei saavuttamatta jääneitä hyödyt eikä ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.4 Tietohallinnon mittarit (K4) 
Arvio onnistumisesta 
Kehitystehtävä oli ajoitettu Eteran kehityshankkeen korkean tason aikataulussa (luku 4.4 
taulukko 7) vuoden 2017 toiselle puoliskolle. Johtuen Eteran ja Ilmarisen yhdistymisestä 
kehitystehtävä päätettiin keskeyttää. Kehitystehtävälle oltiin ehditty asettaa tavoitteet sekä 
määritellä lopputuotteet. Lisäksi varsinaisten mittareiden suunnittelu oli aloitettu. Mittarit 
saatiin kuvattua lopputuotteeseen, mutta niiden käyttöönoton suunnittelua ei ehditty aloit-
taa. 
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Saavutetut hyödyt 
Eteran tietohallinnon kehittämisen näkökulmasta tietohallintojohtaja ja tietohallintopääl-
likkö ehtivät analysoida tehtäväkentän, määritellä keskeisimmät jatkossa mitattavat toimin-
nan alueet sekä mittarit. Saavutettu hyöty oli lähinnä oman ymmärryksen syventämistä ja 
osaamisen kehittämistä sekä näiden kautta toki myös tietohallinnon johtamisen helpotta-
mista. 
 
Ei saavuttamatta jääneitä hyödyt eikä ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.5 ELMA-hankinta (K5) 
Arvio onnistumisesta 
Kehitystehtävä oli käynnissä ja edennyt täysin suunnitelmien mukaan yhdistymisen julkis-
tamishetkellä. Tarjouspyyntö oli lähetetty IT-toimittajille ja tarjousten laatiminen oli käyn-
nissä. ELMA-hankintaa päätettiin toistaiseksi jatkaa, koska IT-toimittajien tarjousten poh-
jalta ajateltiin saatavan hyötyjä. Myös Ilmarisen eläkkeiden maksatusjärjestelmä on vanha 
keskuskonepohjainen järjestelmä, jonka uusiminen tulee ajankohtaiseksi muutaman vuo-
den sisällä. Eteran ja Ilmarisen eläkkeiden käsittelyjärjestelmät pohjautuvat samaan Vesa-
pohjajärjestelmään, joten eläkkeiden maksamisessa myöskään ei ole suuria eroja yhtiöi-
den välillä. 
 
ELMA-hankinnan tarjousten arviointi ja pisteytys tehtiin kehitystehtävässä K6 Tarjousten 
arviointimalli (luku 5.6) laaditun tarjousten arviointimallin ja -työkalun avulla. 
 
Saavutetut hyödyt 
Yhdistyneeseen Ilmariseen jää käyttöön Eteran teettämä eläkkeiden maksatuksen esisel-
vitys sekä ELMA-hankinnan tuloksena saadut tarjoukset. Oletettavasti Ilmarisen uuden 
maksatusjärjestelmän hankinnan käynnistämisen kynnys madaltuu huomattavasti. 
 
Ei saavuttamatta jääneitä hyödyt eikä ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.6 Tarjousten arviointimalli (K6) 
Arvio onnistumisesta 
Tarjousten arviointimallin ensimmäinen versio otettiin käyttöön YEL-hankinnassa (ei osa 
tätä Eteran kehityshanketta). Eteran kehityshankkeessa paranneltu versio otettiin käyttöön 
ELMA-hankinnassa (luku 5.5).  
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Saavutetut hyödyt 
ELMA-hankinta arvioitiin, pisteytettiin ja dokumentoitiin tarjousten arviointimallin mukai-
sesti ja työkalua käyttäen. Tämä onnistui hyvin, ja työkalu voi olla käyttökelpoinen jat-
kossa yhdistyneen Ilmarisen hankinnoissa. 
 
Ei saavuttamatta jääneitä hyödyt eikä ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.7 Projektimalli (K7) 
Arvio onnistumisesta 
Kehitystehtävä oli ajoitettu Eteran kehityshankkeen korkean tason aikataulussa (luku 4.4 
taulukko 7) vuoden 2017 ensimmäiselle puoliskolle. Johtuen Eteran ja Ilmarisen yhdisty-
misestä kehitystehtävä päätettiin keskeyttää. 
 
Eteran projektimalli pohjautui ICT Standard Forumin porttipohjaiseen projektimalliin. Thin-
kingPortfolio myös pohjautui porttiajattelua hyödyntävään lähestymistapaan. Eteran pro-
jektimallin portit konfiguroitiin ThinkingPortfolio -työvälineeseen.  
 
ICT Standard Forumin projektimalli kuvaa ainoastaan korkean tason vaiheistuksen ja por-
tit. Vaiheiden sisältöä kuvataan jonkin verran asiatasolla, ei kattavasti tehtävätasolla. Malli 
listaa myös vaiheiden keskeisimmät lopputuotteet. Eteran projektimalliin ei ehditty suunni-
tella tehtävätasoa. Vaiheiden lopputuotteet olisivat olleet pitkälti samat kuin ICT Standard 
Forumin mallissa. Lopputuotteille oli tarkoitus sovittaa dokumenttipohjat, mutta tätä työtä 
ei ehditty käynnistää. 
 
Saavutetut hyödyt 
Projektimallista ehdittiin hyödyntää korkean tason vaiheistus ja porttien käyttö salkunhal-
linnassa. Käytännössä tämä realisoitui kehityssalkun töiden käynnistysesityksiin ja -pää-
töksiin Eteran johtoryhmässä sekä käynnistyksen jälkeiseen seurantaan PMO:ssa. 
 
Ei saavuttamatta jääneitä hyödyt eikä ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.8 Ketterää kehitystapaa tukeva esiselvitysdokumentaatio (K8) 
Arvio onnistumisesta 
Kehitystehtävä oli ajoitettu Eteran kehityshankkeen korkean tason aikataulussa (luku 4.4 
taulukko 7) vuoden 2017 ensimmäiselle puoliskolle. Kehitystehtävä kuitenkin päätetiin 
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saattaa loppuun. Elokuussa 2017 lopputuotteina syntyi se, mitä oli suunniteltu ja hyvälaa-
tuisina. Dokumenttipohjille ei enää löytynyt Eteralta käyttökohteita, koska yhdistymisen jul-
kistamisen jälkeen uusia esiselvityksiä tai projekteja ei enää käynnistetty. 
 
Saavutetut hyödyt 
Dokumenttipohjat ovat SAFe:n kanssa yhteensopivat, joten sinänsä niitä pystyisi käyttä-
mään melkein missä tahansa ketterän kehityksen organisaatiossa. Dokumenttipohjia voisi 
hyödyntää myös Ilmarisessa silloin, kun esiselvitys aloitetaan linjatyönä ennen varsinaisen 
työn aloittamista SAFe-organisaatiossa. Silloin vastaavasti nämä lopputuotteet vietäisiin 
Agilefant- ja Confluence -työkaluihin. 
 
Ei saavuttamatta jääneitä hyödyt eikä ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.9 Testausstrategia ja testauksen johtamispalvelu (K9) 
Arvio onnistumisesta 
Testausstrategia laadittiin Toimittajan Y johdolla Eteran kanssa järjestetyissä työpajoissa. 
Testausstrategia saatiin laadittua ja otetiin käyttöön. Ylätasolla Eteran sisäinen ”buy-in” 
testausstrategiaan löytyi. Testauksen johtamispalvelun konseptin kautta saatiin myös re-
sursointimahdollisuus laadunvarmistustöihin ulkoisena hankintana. Mallia olisi aina tar-
peen mukaan pystytty skaalaamaan ylös tai alaspäin. Toimittaja Y ei lopulta onnistunut ot-
tamaan testauksen johtamista ja testauksen aktiivista kehittämistä haltuunsa, joten koko 
konseptin hyödyntäminen ja jalkauttaminen siksi jäi osittain puolitiehen. (Peltola, Ruuska 
2018.) 
 
Saavutetut hyödyt 
Eteran tavoittelema teoreettinen tavoitetila tuli vähintäänkin dokumentoiduksi testausstra-
tegiaan. Testausstrategia oli Eteran virallinen tahtotila ja siihen voitiin viitata. Testausstra-
tegia selkeytti testauksen vaiheet ja niiden sisällön. 
 
Saavuttamatta jääneitä hyötyjä 
Toimittajaa X ei kuitenkaan lopulta saatu sitoutumaan kuvattuihin periaatteisiin. Lansee-
raus aloitettiin sisäisesti, mutta jäi lopulta kuitenkin irralliseksi kokonaisuudeksi, johon ei 
aktiivisesti viitattu tai ylläpidetty pidemmällä aikavälillä. Testausstrategia kuvasi ennem-
minkin vaiheistettua perinteisempää kehitystapaa, jossa on erillinen hyväksymistestaus-
vaihe, kuin erityisesti ketterään kehitystapaan sovitettua lähestymistapaa. Tietyllä liiketoi-
minta-alueella ketterään kehittämiseen ei saatu haluttua vaikutusta, koska Toimittaja X oli 
sitä mieltä, että ketterässä kehittämisessä kaikkea testausta ei suunnitella eikä myöskään 
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kaikkia testihavaintoja raportoida. Testauksen ulkoistaminen ostettuna testauksen palvelu-
toimittajalta Y ei tuonut konkretiaa testausstrategian ympärille, jolloin myös Eterassa sisäi-
sesti asia unohtui. (Heikinmaa 2017.) 
 
Ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
Testausstrategia pitäisi välittömästi sovittaa ketterään kehitystapaan sopivaksi. Toimitta-
jien yksiselitteinen ”buy-in” on saatava. Mielenkiintoista olisi arvioida koko ulkoistetun tes-
tauspalvelun tuloksia. (Heikinmaa 2017.) 
 
7.10 Testauksen metriikka (K10) 
Arvio onnistumisesta 
Eteran käyttämä testauksen perusmetriikka saatiin määriteltyä ja keskeisimmät mittarit im-
plementoitua MS VSTS -testauksenhallintajärjestelmään. Käyttöönotto myös ehdittiin 
aloittaa ensimmäisessä pilottiprojektissa YLL@. Metriikalle olisi ollut jo aiemminkin käyttöä 
muissa Eteran strategisissa projekteissa. Sen määrittely, toteutus ja käyttöönotto myöhäs-
tyivät suunnitellusta aikataulusta noin kuusi kuukautta.  
 
Ilmarisessa on jo käytössä SAFe-kehitykseen sovitettu metriikka, joten tästä ei suoraan 
olisi ollut siirrettävyyttä Ilmarisen kehitysmallissa hyödynnettäväksi. VSTS-työvälineen 
käyttö jatkuu Ilmarisessa MS teknologiaan perustuvien tietojärjestelmien osalta (Aarre-asi-
akkuusjärjestelmä ja Eeva-vakuutusjärjestelmä), joten perusmetriikan tuki on implemen-
toitu työvälineeseen. 
 
Saavutetut hyödyt 
Metriikan käyttöönotto ehdittiin aloittaa YLL@ -projektissa ja sitä käytettiin noin puolen 
vuoden ajan. VSTS-työvälineeseen implementoitua perusmetriikkaa voidaan hyödyntää 
MS teknologiaan perustuvien tietojärjestelmien kehityksessä yhdistyneessä Ilmarisessa. 
 
Saavuttamatta jääneet hyödyt 
Erityisesti ketterään kehitykseen soveltuva metriikka olisi osin pitänyt suunnitella uudes-
taan. 
 
Ei ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
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7.11 Hyväksymistestausprosessi (K11) 
Arvio onnistumisesta 
Kehitystehtävä valmistui aikataulussaan, ja lopputuote onnistui hyvin. Hyväksymistestaus-
prosessi tuli kuvatuksi formaaliin prosessin muotoon ja rakenteeseen. Lopputuote oli kat-
tava ja laadukas. Se otettiin käyttöön välittömästi Esko-Laki2017 -hankkeessa. Prosessi 
on sovitettavissa muihin hankkeisiin ja projekteihin päivittämällä ja järjestämällä prosessin 
elementit, kuten roolit, tehtävät ja lopputuotteet, eri järjestykseen. Testauksen asiantunti-
jalle sovittaminen on nopeaa ja muutaman tunnin työ. 
 
Jatkossa prosessia voitaisiin myös käyttää yhdistyneessä Ilmarisessa projekteissa hyväk-
symistestauksen läpivientiin. SAFe-mallin mukaiseen kehitykseen sitä ei ole optimoitu. 
 
Saavutetut hyödyt 
Esko-Laki2017 -hankkeen hyväksymistestaus toteutettiin hyväksymistestausprosessin 
mukaisesti. Hyödyt realisoituivat välittömästi. Hankkeen hyväksymistestaus saatiin koko-
naisuudessaan vietyä läpi. 
 
Saavuttamatta jääneet hyödyt 
Hyväksymistestausprosessi olisi otettu käyttöön myös ELMA-hankinnan lopputuloksena 
rakennettavan uuden eläkkeiden maksatusjärjestelmän kehitysprojektissa. Muu potentiaali 
laajempaan hyödyntämiseen Eterassa jäi toteutumatta. 
 
Ei ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.12 Käyttöönottoprosessi (K12) 
Arvio onnistumisesta 
Kehitystehtävä valmistui aikataulussaan, ja lopputuote onnistui kohtuullisesti. Käyttöönot-
toprosessi tuli kuvatuksi formaaliin prosessin muotoon ja rakenteeseen. Lopputuote oli 
laadultaan riittävä. Myös tarkistuslistat ja vastuumatriisi laadittiin. Lopputuotteet otettiin 
käyttöön välittömästi Esko-Laki2017 -hankkeessa. Prosessi on sovitettavissa muihin 
hankkeisiin ja projekteihin päivittämällä ja järjestämällä prosessin elementit, kuten roolit, 
tehtävät ja lopputuotteet, eri järjestykseen. Laajan, kompleksin ja liiketoimintakriittisen tie-
tojärjestelmän käyttöönoton asiantuntijalle sovittaminen on nopeaa ja muutaman tunnin 
työ. 
 
Jatkossa prosessia voitaisiin myös käyttää yhdistyneessä Ilmarisessa liiketoimintakriitti-
sissä ja laajoissa käyttöönottoprojekteissa.  
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Saavutetut hyödyt 
Esko-Laki2017 -hankkeen käyttöönotot toteutettiin käyttöönottoprosessin mukaisesti ja 
tarkistuslistoja hyödyntäen. Hyödyt realisoituivat välittömästi. Hankkeen käyttöönotot saa-
tiin kokonaisuudessaan vietyä läpi. Tekniset käyttöönotot onnistuivat hyvin. Liiketoiminnan 
käyttöönotossa ilmeni haasteita täysin uuden järjestelmän osaamisen syventämisessä. 
 
Saavuttamatta jääneet hyödyt 
Käyttöönottoprosessi olisi otettu käyttöön myös ELMA-hankinnan lopputuloksena raken-
nettavan uuden eläkkeiden maksatusjärjestelmän kehitysprojektissa. Muu potentiaali laa-
jempaan hyödyntämiseen Eterassa jäi toteutumatta. 
 
Ei ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
7.13 Palvelukatalogi (K13) 
Arvio onnistumisesta 
Palvelukatalogi tuotettiin tietohallinnon sisäisenä ryhmätyönä. Ensimmäinen versio onnis-
tui kohtalaisesti. Ensimmäinen versio julkaistiin toukokuussa 2016. Tietohallinnon tarjo-
amiin palveluihin tuotiin näkyvyys eri tavalla ja uuden kanavan kautta. Palvelukatalogin 
jatkokehitys jäi hieman puolitiehen. Tietohallinnon tekemisen olisi pitänyt muuttaa oikeiksi 
palveluiksi, joita hallitaan palvelunhallinnassa. (Peltola, Ruuska 2018.) 
 
Saavutetut hyödyt 
Tietohallinnon palvelut vastuuhenkilöineen saatiin selkeästi koottua ja kuvattua yhteen 
paikkaan eli Palvelukatalogiin. Palvelukatalogi auttoi Eteran tietohallinnon toiminnan jä-
sentämisessä. Tietohallintomallin hyödyntäminen Eteran Tietohallinnon kehittämisessä 
käynnistyi tämän ensimmäisen kehitystehtävän myötä. 
 
Saavuttamatta jääneitä hyötyjä 
Lanseeraus jäi loppujen lopuksi vaisuksi ja lopputuloksen hyödyntäminen puolitiehen. 
Lanseerauksen jälkeen lopputuote jäi irralliseksi kokonaisuudeksi intranettiin Tietohallin-
non sivuilla julkaistuna, eikä kuvaukseen juurikaan ole palattu tai sitä ole ylläpidetty esi-
merkiksi organisaatiomuutosten myötä. (Heikinmaa 2017.) 
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Ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
Julkaisumuotoa voisi kehittää edelleen ja kuvata palveluportaalin muotoon, jonka kautta 
myös palveluja voisi käyttää ja tilata. Palvelut on koottu Palvelukatalogiin, mutta itse pal-
velujen kehittämiselle ei ole systemaattista kehityssuunnitelmaa eikä arviointimekanismia. 
(Heikinmaa 2017.) 
 
7.14 Vakuutusjärjestelmien sovellushallinnan ulkoistus (K14) 
Arvio onnistumisesta 
Vakuutusjärjestelmien sovellushallinnan ulkoistus onnistui kohtalaisesti. Sopimusneuvot-
telut vietiin läpi syksyn 2017 aikana ja sopimus saatiin valmiiksi. Sovellushallinnan palve-
lut tulivat kuvatuksi yksiselitteisemmin ja ymmärrettävämmin. Sisällöltään uusi ulkoistus-
sopimus on Eteralle kokonaisvaltaisesti parempi ja edullisempi. (Peltola, Ruuska 2018.) 
 
Saavutetut hyödyt 
Kiinteän kuukausiveloituksen myötä budjetoitavuus ja laskutus oli selkeämpää. Vaikka 
kuukausittaiset kustannukset pysyivät suurin piirtein samalla tasolla, palvelutarjooma oli 
laajempi ja Etera sai käyttöönsä sellaisia täysin uusia sovellushallinnan palveluita, joista 
aiemmin maksettiin erikseen tuntipohjaisesti, esimerkiksi arkkitehtuurin hallinta. Toimitta-
jan tarjoama ratkaisu oli tuotteistettu ja käytössä muillakin asiakkailla, jolloin toimittajan 
panostuksen palvelun kehittämiseen olivat aivan eri tasolla. Lyhyesti: samalla kustannus-
tasolla sai enemmän ja korkeampilaatuista palvelua – ainakin näin paperilla. (Peltola, 
Ruuska 2018.) 
 
Ei saavuttamatta jääneitä hyödyt eikä ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 
 
  
  
82 
 
8 Johtopäätökset ja pohdinta 
Tässä luvussa kuvataan työelämän kehittämistehtävän ja siihen liittyneen Eteran kehitys-
hankkeen läpivientiä sekä arvioidaan sen myötä saavutettuja tavoitteita, hyötyjä ja proses-
sin aikana saatuja kokemuksia. Lisäksi esitetään näistä vedettäviä johtopäätöksiä ja poh-
ditaan saatuja omia kokemuksia ja oppimista. 
 
8.1 Suunnitelman toteutumisen arviointi 
Tässä luvussa arvioidaan suunnitelman toteutumista sekä työelämän kehittämistehtävän 
että Eteran kehityshankkeen osalta. Kokonaisuutena voidaan todeta, että vaikkakin Ete-
ran kehityshanke keskeytettiin Eteran ja Ilmarisen yhdistymisestä johtuen, 12 kehitysteh-
tävän (alun perin 14 kehitystehtävää) lopputuloksena kuitenkin syntyi 21 lopputuotetta. 
Näistä lopputuotteista pystyttiin jo kehittämishankkeen aikana merkittävästi hyödyntämään 
12 lopputuotetta. Arviolta seitsemästä lopputuotteesta saattaa olla hyötyä yhdistyneelle 
Ilmariselle tulevaisuudessa. Oletettavasti vain kahta lopputuotetta ei pystytä hyödyntä-
mään ainakaan sellaisenaan. 
 
Suunnitelmien toteutumista arvioidaan tarkemmin seuraavissa luvuissa esitettyjen näkö-
kulmien kautta:  
− Saatiinko vastaukset työelämän kehittämistehtävälle asetettuihin tutkimuskysymyksiin 
(luku 1.2)? 
− Miten Eteran kehityshankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat (luku 4.1)? 
− Miten tälle työelämän kehittämistehtävälle asetetut tavoitteet toteutuivat (luku 1.1)? 
− Miten hankeaikataulu ja suunniteltu laajuus toteutuivat (luku 4.4)? 
− Miten Tietohallintomalli soveltui käytettynä viitekehyksenä ja teoriana (luvut 3.1 ja 
3.2)? 
− Miten PDCA-menetelmä toimi kehitystehtävissä käytettynä menetelmänä (luku 3.6)? 
 
8.1.1 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuskysymykset työelämän kehittämistehtävälle asetettiin luvussa X, eikä niitä muu-
tettu kehittämistehtävän suorittamisen aikana. Tutkimuskysymykset sekä arviot siitä, 
kuinka hyvin tässä työelämän kehittämistehtävässä onnistuttiin niihin vastaamaan, esite-
tään tutkimuskysymyksittäin seuraavassa taulukossa 8 sivulla 83.. 
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Taulukko 8. Työelämän kehittämistehtävän tutkimuskysymysten toteutumisen arviointi 
Tutkimuskysymys Toteutuminen 
RQ1:  
Mitkä ovat viimeisimmät tietohallintojohta-
misen keskeisimmät kehityssuuntaukset, 
jotka vaikuttavat työeläkeyhtiön tietohallin-
non organisointiin, johtamiseen ja kehittä-
miseen? 
Tämä kokonaisuus sijoittui aikataulullisesti 
Eteran kehityshankkeen loppupuolelle 
(Q3-4/2017), jolloin fuusio oli jo julkistettu. 
Asiaan ehdittiin jonkin verran perehtyä, 
haastattelut ja dialogit toteutuivat. Tähän 
tutkimuskysymykseen saatiin jopa jonkin 
verran syvällisempi vastaus kuin mitä olisi 
voinut odottaa. Vastaukset kuvataan lu-
vussa 6. 
RQ2:  
Millä tavoilla Etera IT:tä tulisi kehittää? 
Tähän tutkimuskysymykseen vastattiin 
tunnistettujen Eteran kehityshankkeen ke-
hitystehtävien kautta luvussa 5. Etera IT:n 
kehittäminen näin ollen oli linjassa Eteran 
strategian kanssa ja liiketoimintalähtöistä. 
RQ3:  
Mitkä ovat ensimmäiset tunnistetut ja raja-
tut kehitystehtävät, jotka toteutetaan Ete-
ran kehityshankkeen aikana ja joiden 
kautta tuetaan optimaalisesti Eteran stra-
tegisia projekteja ja kehittämiskokonai-
suuksia? 
Myös tähän tutkimuskysymykseen vastat-
tiin tunnistettujen kehitystehtävien kautta 
luvussa 5. Aikataulutus oli luvussa 4.4. 
Kaikki suunnitellut kehitystehtävät onnis-
tuttiin hyvin tunnistamaan, ja lähes kaikille 
ehdittiin asettaa tavoitteet ja suunnitella 
lopputuotteet. Näiden kehitystehtävien on-
nistumista ja niistä realisoituneita hyötyjä 
kuvataan luvussa 7. 
RQ4:  
Mitkä ovat lyhyen tähtäimen ja pitkän täh-
täimen Etera IT:n kehityssuunnitelmat? 
Tähän tutkimuskysymykseen liittyvä kehi-
tystehtävä K3 Ketterän ja Lean -kehityk-
sen edistämissuunnitelma päätettiin jättää 
kokonaan tekemättä. Tavoitteita ei kehitys-
tehtävälle asetettu eikä myöskään loppu-
tuotteita syntynyt. Näin ollen tämä tutki-
muskysymys jäi ilman lopullista vastausta.  
 
Kehitystehtävän K3 Ketterän ja Lean -ke-
hityksen edistämissuunnitelma keskeyttä-
misestä huolimatta Eteran tietohallinnolle 
ja digitaalisille palveluille järjestettiin mar-
raskuussa 2017 Leading SAFe -koulutus 
ja sertifioinnit. 
RQ5:  
Mitkä ovat nykyhetken tärkeimmät tietohal-
linnon johdon profiilit, osaamiset ja tehtä-
vät? 
Tähän tutkimuskysymykseen vastataan ja 
tietohallinnon johdon profiileja, osaamista 
ja tehtäviä selvitetään luvussa 6. 
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8.1.2 Eteran kehityshankkeen tavoitteet 
Eteran kehityshankkeelle asetettiin korkean tason tavoitteet (luku 4.1), jotka olivat luon-
teeltaan ennemminkin kehityksen suuntaviivoja kuin tarkkoja, yksiselitteisiä ja mitattavia 
tavoitteita. Koska Eteran kehityshanke keskeytettiin, ja joidenkin kehitystehtävien osalta 
lopputuotteiden todellisen arvon realisoituminen olisi tapahtunut vasta Eteran kehityshank-
keen jälkeen, on korkean tason tavoitteiden toteutumista arvioitava lähinnä siitä näkökul-
masta, oliko kehityssuunta oikea. Arviointiin vaikuttaa luonnollisesti myös se, että kesä-
kuun 2017 jälkeen henkisesti alettiin jo pohtia asioita yhdistyneen Ilmarisen näkökulmasta, 
eikä arvon realisoitumiseen Eteralle enää kiinnitetty huomioita. 
 
Taulukossa 9 esitetään Eteran kehityshankkeelle asetetut korkean tason tavoitteet sekä 
arviot siitä, miten tavoiteltu suunta toteutui.  
 
Taulukko 9. Eteran kehityshankeen tavoitteiden toteutumisen arviointi 
Kehityshankkeen tavoite Toteutuminen 
Parantaa Etera IT:n kykyä vastata liiketoi-
minnan tarpeisiin ja tukea tekemisiä 
Tämän tavoitteen voidaan katsoa toteutu-
neen Eteran kehityshankkeen kehitysteh-
tävien kautta. 
Tehostaa ja selkeyttää liiketoimintayhteis-
työtä 
Tietohallintomallin käyttöönottoa toteutet-
tiin läpi koko Eteran kehityshankkeen. 
Käyttöönotto jäi lopulta kesken fuusiosta 
johtuen. Tämän tavoitteen osalta kehitys-
suuntaa on mahdotonta arvioida. 
Nostaa Etera IT:n suorituskykyä Tämä tavoite oli osittain jo alkanut toteu-
tua: kehityssuunta oli oikea ja asiassa 
edettiin. Vaikutusta näkyi jonkin verran ke-
hitystehtävien K2 ThinkingPortfolio -käyt-
töönotto ja K5 ELMA-hankinta kautta. Sitä 
laajemmin tämän tavoitteen osalta kehitys-
suuntaa on mahdotonta arvioida. 
Jäsentää ja selkeyttää IT:n organisointia 
ja vastuita 
Tietohallintomallin käyttöönottoa toteutet-
tiin läpi koko Eteran kehityshankkeen. 
Käyttöönotto jäi lopulta kesken fuusiosta 
johtuen.  
 
Eteran tietohallinnossa aloitettiin jäsentä-
mään tietohallinnon omaa tehtäväkenttää 
ja toimintaa Tietohallintomallin kautta: mitä 
Eterassa tietohallintoon pitää kuulua ja toi-
saalta mitä ei. Asioita käsiteltiin Tietohal-
lintomallin avulla. Kaksi tietohallinnon hen-
kilöä perehtyi asiaan syvällisemmin ja 
osallistui Sofigate Oy:n järjestämään IT-
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akatemiaan. Tietohallintomallia muun mu-
assa hyödynnettiin Eteran toiminnan suun-
nitteluseminaarissa Eteran toimitusjohta-
jan toimesta Etera IT:n toiminnan jäsentä-
miseen. 
 
Tietohallinnon kehityspäälliköistä ja IT-
päälliköstä olisi pitänyt tehdä palvelupäälli-
köitä. Johtava IT-arkkitehti olisi organisato-
risesti kuulunut tietohallinnossa kehityspal-
veluihin eikä tuotannon tukipalveluihin. 
Modernisoida osaamisia, kyvykkyyksiä ja 
tekemisiä 
Tämä tavoite alkoi osittain toteutua kehi-
tystehtävien suorittamisen kautta. Esimer-
kiksi kehitystehtävä K8 Ketterää kehitysta-
paa tukeva esiselvitysdokumentaatio vei 
kohden tätä tavoitetta. Kehitystehtävä K3 
Ketterän ja Lean -kehityksen edistämis-
suunnitelma olisi sisältänyt osaamisien ja 
kyvykkyyksien kehittämistä, mutta kehitys-
tehtävä keskeytettiin. Eterassa järjestetty 
Leading SAFe -koulutus vei kohti tätä ta-
voitetta. 
Hyödyntää nykyaikaisia standardeja ja 
parhaita käytäntöjä 
Tämä tavoite toteutui käytännössä kehitys-
tehtävien suorittamisen kautta. Parhaita 
käytäntöjä hyödynnettiin jo koko ajan. Pel-
kästään Tietohallintomallin käyttö sinänsä 
toteuttaa parhaiden käytäntöjen hyödyntä-
mistä. 
Ottaa käyttöön ja jalkauttaa Tietohallinto-
malli 
Tietohallintomallin käyttöönottoa toteutet-
tiin läpi koko Eteran kehityshankkeen. 
Käyttöönotto jäi lopulta kesken fuusiosta 
johtuen. 
 
Tietohallintomallin osa-alueiden ja tehtävä-
kokonaisuuksien kautta käyttöönotossa 
päästiin arviolta puoliväliin, kun peilataan 
kehitystehtävien laaja-alaisuutta ”Tietohal-
lintomallin ristikkoa” vasten. Eteran ohjeis-
tuksen ja käytäntöjen suunnittelu Tietohal-
lintomallin tehtäväkokonaisuuksien osalta 
oli melko alussa, mutta tämä työ on vuo-
sien mittainen ja jatkuvaa kehitystä eikä 
sen ollut tarkoituskaan valmistua loppuun 
Eteran kehityshankkeen aikana. 
Ketteröittää IT-kehitystä ja edistää Lean -
ajattelua 
Tämä tavoite oli jo alkanut toteutua: kehi-
tyssuunta oli oikea ja asiassa edettiin. Vai-
kutus näkyi konkreettisesti kehitystehtä-
vissä K5 ELMA-hankinta ja K8 Ketterää 
  
86 
kehitystapaa tukeva esiselvitysdokumen-
taatio.  
Johtaa muutosta hallitusti Muutosjohtamisen roolia ja merkitystä Ete-
ran kehityshankkeessa arvioidaan tarkem-
min luvussa 3.7. Tarvetta laajamittaiselle 
muutosjohtamiselle ei ilmennyt vielä Ete-
ran kehityshankkeen aikana.  
Arvioida kehityksen suuntaa asetettujen 
tavoitteiden näkökulmasta 
Tätä arviointia ei juurikaan tehty Eteran 
kehittämishankkeen aikana, vaan vasta 
osana tätä raporttia. 
 
8.1.3 Työelämän kehittämistehtävän tavoitteet 
Työelämän kehittämistehtävän tavoitteet asetettiin luvussa 1.1, eikä niitä muutettu kehittä-
mistehtävän suorittamisen aikana. Työelämän kehittämistehtävälle asetetut tavoitteet 
sekä arviot niiden saavuttamisesta esitetään seuraavassa taulukossa 10. 
 
Taulukko 10. Työelämän kehittämistehtävän tavoitteiden toteutumisen arviointi 
Työelämän kehittämistehtävän tavoite Toteutuminen 
Saavuttaa Eteran kehityshankkeen tavoit-
teet suunnitellussa laajuudessa 
Eteran kehityshankkeiden tavoitteiden 
saavuttamista arvioidaan luvussa taulu-
kossa 9 sivulla 85. 
Perehtyä syvällisesti Tietohallintomalliin, 
suorittaa Sofigate Oy:n IT Akatemia ja lä-
päistä sertifiointitesti 
Tämä tavoite saavutettiin täysin. 
Ajantasaistaa ja syventää omaa ymmär-
rystä tietohallinnon organisoimisesta, joh-
tamisesta ja kehittämisestä 
Tämä tavoite saavutettiin hyvin pitkälle. 
Eteran kehityshankkeen läpivienti loppuun 
saakka olisi syventänyt ymmärrystä vielä 
enemmän, koska korkean tason aikatau-
lussa oli 2017 loppupuolelle aikataulutettu 
merkittäviä kehitystehtäviä. 
Perehtyä ketterän kehityksen SAFe-ke-
hykseen, käydä koulutus ja läpäistä serti-
fiointitesti 
Tämä tavoite saavutettiin täysin. 
Perehtyä tietohallintojohtamisen kansain-
väliseen kirjallisuuteen. 
Kasvattaa työelämän kehittämistehtävän 
kautta omaa osaamista ja markkina-ar-
voa tietohallintopäällikkönä sekä paran-
taa valmiuksia toimia tietohallintojohta-
jana. 
Tämän tavoitteen toteuttamisen alku oli oi-
keasuuntainen alan tietopohjaan ja työelä-
män kehittämistehtävään paneutumisen 
kautta. Eteran kehityshankkeen läpivienti 
loppuun saakka olisi kuitenkin kasvattanut 
osaamista vielä enemmän, koska korkean 
tason aikataulussa oli 2017 loppupuolelle 
aikataulutettu merkittäviä kehitystehtäviä. 
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8.1.4 Hankeaikataulu ja Eteran kehityshankkeen laajuus 
Hankeaikataulu oli suuntaa antava ja se oli suunniteltu korkealla tasolla. Kehitystehtävät 
oli sijoitettu korkean tason aikataulussa vuoden ensimmäiselle tai toiselle puoliskolle. 
Tämä ratkaisu oli hyvin toimiva, kun Eteran kehityshankkeen toteutustapana oli linjatyö. 
Tarkemman tason töiden aikataulutus olisi ollut turhaa tilanteessa, jossa ylipäänsä ei ollut 
henkilöresursseja allokoitavissa kehitystehtäville. Tällä mallilla kuitenkin saatiin tuotettua 
kehitystehtävistä lopputuotteet, jotka palvelivat strategisia projekteja niiden tarpeiden mu-
kaisesti. 
 
Korkean tason aikataulu oli sopivan väljä ja toteutui kehitystehtävien osalta hyvin. Kevään 
2016 aikataulu toteutui suunnitellusti. Syksyn 2016 aikataulu Projektimallin ja Käyttöönot-
toprosessin osalta toteutui suunnitellusti, mutta Tarjousten arviointimalli siirtyi keväälle 
2017. Tämä ei haitannut, koska myös ELMA-hankinta, jossa Tarjousten arviointimallia 
käytettiin, tehtiin keväällä 2017. Kevään 2017 kehitystehtävien aikataulu toteutui suunni-
tellusti muiden paitsi K10 Testauksen metriikan osalta, joka valmistui 6 kuukautta myö-
hässä. Syksyn 2017 aikataulu käytännössä jäi toteutumatta, koska Eteran kehityshanke 
keskeytettiin Eteran ja Ilmarisen yhdistymisen julkistamisen jälkeen. Syksyn 2017 aikana 
suoritetiin kuitenkin Vakuutusjärjestelmän sovellushallinnan ulkoistus -kehitystehtävä sekä 
viimeisteltiin kehitystehtävät K5 ELMA-hankinta ja K10 Testauksen metriikka. 
 
Eteran kehityshankkeen laajuuden suunnittelu onnistui hyvin. Aikataulussa kahden vuo-
den pituinen kehityshanke oli riittävän pitkä, jotta kehitystehtävät voitiin jakaa tasaisesti 
kahden vuoden ajalle. Tällä tavoin henkilöresurssit saatiin venytettyä riittämään kehitys-
tehtäviin strategisten projektien läpiviennin ohella. 
 
Työelämän kehittämistehtävään valitut Eteran kehityshankkeen kehitystehtävät olivat erit-
täin laaja-alaisia. Tarkasteltaessa laajuutta ”Tietohallintomallin ristikkoa” vasten nähdään, 
että jokaiselle Tietohallintomallin osa-alueelle sijoittui kehitystehtäviä. Eniten kehitystehtä-
viä sijoittui Tietohallintomallin Kehittäminen ja projektien johtaminen -osa-alueelle. Kehi-
tystehtävät olivat myös asiasisällöltään riittävän syviä ja vaativia. Jo se, että niillä tuettiin 
Eteran strategisia projekteja, eli Eteran kaikkein kriittisimpiä ja vaativimpia projekteja, ker-
too selvästi kehitystehtävien painoarvosta organisaatiolle. Eteran strategisten projektien ja 
kehittämiskokonaisuuksien (luku 4.3) arvoksi arvioitiin noin 20-25 miljoonaa euroa, mikä 
puolestaan kertoo siitä, minkä kokoista panosta kehitystehtävillä oli tarkoitus mahdollistaa. 
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8.1.5 Tietohallintomalli 
Etera oli valinnut Tietohallintomallin tietohallintonsa kehykseksi ja johtamismalliksi. Valin-
nan perustelut kuvataan luvussa 3.2. Eteran kehityshankkeen läpivienti osoitti, että valinta 
oli oikea ja faktapohjaisesti perusteltu. Tietohallintomalli osoittautui toimivaksi, selkeä-
rakenteiseksi ja ymmärrettäväksi kehykseksi, joka kehittyy tässä ajassa ja on muokatta-
vissa sitä soveltavan tietohallinnon tai muun organisaation tarpeisiin. Erityisen hyvänä ko-
ettiin tapaa jäsentää ja sitä kautta myös ymmärtää tietohallinnon omaa toimintaa parem-
min. Tämän kokonaisnäkemyksen muodostumisen jälkeen Tietohallintomallia voitiin käyt-
tää tietohallinnon kehittämiseen, oman toiminnan suunnitteluun sekä johtamiseen.  
 
Työelämän kehittämistehtävän viitekehyksenä käytettiin Tietohallintomallia, jonka pohjalta 
laadittiin Eteran kehityshankkeeseen sovellettu viitekehys (luku 3.2). Se yhdisti mielek-
käällä tavalla Tietohallintomallin osa-alueet ja tehtäväkokonaisuudet niistä johdettuihin ke-
hitystehtäviin, jotka edelleen liitettiin kehitystehtävien lopputuotteita tarvitseviin ja niitä 
käyttäviin strategisiin projekteihin ja kehittämiskokonaisuuksin. Siten kehitystehtävien lii-
tyntäkohdat Eteran strategiaan pystyttiin osoittamaan. Lisäksi juuri tästä syystä koko Ete-
ran kehityshanke oli erittäin liiketoimintalähtöinen, mikä olikin asetettu ehdottomaksi ta-
voitteeksi Eteran kehityshankkeelle. 
 
8.1.6 PDCA-menetelmä 
PDCA-menetelmää käytettiin apuna kehitystehtävien suorittamisessa ja suunniteltujen 
lopputuotteiden tuottamisessa. PDCA todettiin hyvin toimivaksi iterointimenetelmäksi, joka 
oli helppokäyttöinen, helppo soveltaa ja ymmärrettävä. Lisäksi se osoittautui tehokkaaksi 
ja takuuvarmasti toimivaksi, kunhan iteraation laajuus maltettiin pitää riittävän pienenä.  
Demingin (2018) mukaan PDCA sopii useisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi tuotekehityk-
seen, prosessikehitykseen tai palvelukehitykseen. Se osoittautui käyttökelpoiseksi liiketoi-
minnan kehitykseen yhtä hyvin kuin IT-kehitykseenkin. 
 
Iteroinnin välituloksia olisi ollut mielenkiintoista kirjata ylös kehityksen aikaiseen lokiin ja 
liittää osaksi loppuraporttia. Jälkikäteen olisi ollut antoisaa tarkastella, kuinka lopputuotteet 
olivat syntyneet: esimerkiksi kuinka monta iterointikierrosta, mitä piirteitä kullakin kierrok-
sella lisättiin tai kuinka kehitettävää asiaa parannettiin tai itse menetelmän soveltamista 
tarkennettiin. Tämä ei kuitenkaan ollut tavoitteena Eteran kehityshankkeessa vaan vähäis-
ten resurssien käyttö optimoitiin hyödyntäen Lean -ajattelutapaa. Silloin keskityttiin nimen-
omaan niihin asioihin, jotka eniten tuottaisivat arvoa tai jotka olivat tarpeen strategisten 
projektien näkökulmasta. 
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8.2 Työelämän kehittämistehtävä -prosessin arviointi 
Omalta osaltani tie työelämän kehittämistehtävän kanssa on ollut pitkä ja kivinen. Aloitta-
essani jatko-opinnot tammikuussa 2014 vietin sapattivuotta enkä ollut työelämässä. Työn-
antajan kautta minulla ei ollut saatavilla aihetta työelämän kehittämistehtävään, mikä jon-
kin verran vaikeutti opintoja, koska kehittämistehtävän aihetta käytetään ”casena” monella 
kurssilla. Sinänsä se on erinomainen tapa jatkuvasti hankkia ja syventää tietoa sekä tuot-
taa työpapereita kehittämistehtävää varten koko opiskelun ajan. Lähes kaikki kurssit suori-
tin jo vuoden 2014 aikana. 
 
Sapattivapaa jatkui vielä vuonna 2015. Työelämän kehittämistehtävää oli edistettävä, jo-
ten lopulta päätin tehdä tutkielman aiheesta ”Digitalisaation vaikutus tietohallintojen johta-
miseen ja kehittämiseen Suomessa”. Tutkimussuunnitelma esiteltiin kehittämistehtävän 
työpajassa marraskuussa 2015. 
 
Joulukuussa 2015 palasin työelämään ja aloitin työt hankepäällikkönä työeläkeyhtiö Ete-
rassa. Hankkeeseeni sisältyi eläkkeiden käsittelyjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto 
sekä Eläkeuudistus 2017:n vaatimien prosessi- ja järjestelmämuutosten kehittäminen ja 
käyttöönotto. Tässä raportissa hanke on nimeltään Esko-Laki2017, joka oli yksi Eteran 
strategisista projekteista. Tämä liiketoimintakriittinen, hyvin kompleksi ja laaja hanke 
”imaisi” täysin, mistä syystä vuoden 2016 aikana työelämän kehittämistehtävä ei edennyt. 
Viimeisen käyttöönoton jälkeen hanke päättyi kesäkuussa 2017. Ohjaajan kanssa tapaa-
misia vuonna 2016 oli kaksi kertaa. 
 
Toukokuussa 2017 ohjaajan kanssa käytiin tilannetta läpi. Aihe oli edelleen molempien 
mielestä todella hyvä ja ajankohtainen, tutkimussuunnitelma oli valmiina, käytännössä tut-
kimus oli vain ”kirjoittamista vaille valmis”, mutta itse työ oli kuitenkin vielä alkumetreillä. 
Haasteena oli kuitenkin se, että edelleenkään tälle aiheelle ei ollut mahdollista saada 
työnantajan tukea, jolloin tutkielman laatiminen olisi ollut omasta työstä irrallinen ja ilta- ja 
viikonlopputyönä tehtävä. Tässä tapaamisessa kerroin ohjaajalle Eterassa käynnissä ol-
leesta hankkeesta Tietohallintomallin käyttöönoton parissa ja siihen liittyvistä tietohallin-
non kehitystehtävistä. Olin myös itse siirtynyt hankepäälliköstä Eteran tietohallintopäälli-
kön tehtäviin. Totesimme, että tässä yhteydessä ehdottomasti olisi järkevää ja hedelmäl-
listä vaihtaa kehittämistehtävän aihetta, koska Eteran hanke oli parhaillaan käynnissä, 
ajankohtainen ja itsellä merkittävä rooli hankkeen läpiviennissä. Hanke myös luonteeltaan 
helposti täyttäisi tai ylittäisi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vaatimustason. Tarvit-
tava suunnanvaihto tehtiin toukokuussa 2017 ja kehitystehtävän läpivienti sovitettiin yh-
teen Eteran kehityshankkeen kanssa. 
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Ilmoitus työeläkeyhtiöiden Etera ja Ilmarinen yhdistymisestä julkaistiin torstaina 29.6.2017. 
Fuusion jälkeinen yhdistynyt Ilmarinen käynnisti toimintansa 1.1.2018. Fuusiolla oli välitön 
vaikutus Eteran kehityshankkeeseen, joka käytännössä keskeytettiin. Osa käynnissä ol-
leista kehitystehtävistä vietiin kuitenkin loppuun saakka, koska niistä ajateltiin vielä arvoa 
realisoituvan, ja osa keskeytettiin välittömästi. Tässä pisteessä myös kehitystehtävä ”la-
maantui” ajatukseen, että sen aihe ”lähti alta”. 
 
Syksy 2017 oli taas työssä kiireistä aikaa, koska oma työkenttä tietohallintopäällikkönä 
keskittyi integraation valmisteluun yhteistyössä Ilmarisen kanssa. Tämä integraatiohanke 
taas kerran ”imaisi” täysin. Syyskuussa 2017 tapaamisessa ohjaajan kanssa taas uudes-
taan käytiin tilannetta läpi. Tilannekuvan muodostamisen jälkeen tultiin siihen tulokseen, 
että jatketaan työelämän kehittämistehtävä loppuun fuusiosta huolimatta. Eteran kaksi-
vuotinen kehityshanke ehti edetä jo vuoden 2017 toiselle puoliskolle ja suuri osa loppu-
tuotteista oli syntynyt, jalkautettu strategisiin projekteihin ja tavoiteltua arvoa oli jo realisoi-
tunut. 
 
Yhdistynyt Ilmarinen aloitti vuoden 2018 alussa. Joulukuussa 2017 tapaamisessa ohjaa-
jan kanssa hahmoteltiin suunnitelma kehittämistehtävän loppuunsaattamiseksi kevään 
2018 aikana. Kevät 2018 on ollut kehittämistehtävän viimeistelyä ja raportin laatimisen ai-
kaa. Kevään aikana fuusion läpivienti liittyi vielä omaan työkuvaani tietohallintopäällik-
könä. Oma työnkuva vaihtui ja uusi työ Ilmarisessa kehityspäällikkönä piti käynnistää sekä 
ottaa haltuun siihen liittyvät vastuut. Yleistä tunnelmaa työpaikalla myös laski yhdisty-
neessä Ilmarisessa läpi viedyt YT-neuvottelut. 
 
Kevään 2018 aikana kuitenkin työelämän kehittämistehtävän raportti saatiin kirjoitettua. 
Tapaamisessa ohjaajan kanssa toukokuussa 2018 sisällön läpikäynti oli jo viimeistelyä. 
Koko työelämän kehittämistehtävä jätettiin arvioitavaksi 20.5.2018. 
 
Jos opintojen alkaessa tammikuussa 2014 olisin ollut työelämässä ja kehittämistehtävän 
aihe valmiina, prosessi olisi muotoutunut toisenlaiseksi. Matkan varrella tapahtui aiheen 
valinta, siirtyminen työelämään, täysin ”imaissut” hanke kahteenkin kertaan, aiheen vaih-
taminen, fuusio, integraation läpivienti, Eteran kehityshankkeen läpivienti ja tämän ohella 
työelämän kehittämistehtävän viimeistely ja raportin laatiminen. Matka olisi voinut olla hel-
pompikin, mutta olisiko se antanut niin paljon kokemusta ja näkemystä kuin näin toteutu-
essaan? 
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8.3 Oman oppimisen arviointi 
Luvussa 1.3 kuvataan koko työelämän kehittämistehtävän prosessin etenemistä. Tällaisen 
matkan aikana oppii monenlaisia asioita, niin kehittämistehtävän tekemisestä kuin itse ai-
hepiiristä ja kehittämistehtävän sisällöstä sekä tulosten soveltamisesta työelämään. Tä-
män ohella oma ammattitaito karttuu. 
 
Työelämän kehittämistehtävän läpiviennissä ehkä paras oppi on se, että raportin laatimi-
nen jakautuisi tasaisesti pidemmälle ajalle, ja koko ajan syntyy tekstiä. Vaikkakin vain yksi 
lause päivässä, yksi sivu viikossa tai yksi luku kuukaudessa - kunhan työ etenee. Omalla 
kohdallani raportin kokoaminen tapahtui takapainotteisesti tavoitteena opinnoista valmis-
tuminen keväällä 2018. 
 
Lopullisen aihepiirin osalta sisältö oli jo hyvinkin tuttua tietohallintopäällikön työtehtävien 
kautta. Erityisesti kevään 2017 aikana käyty Sofigate Oy:n IT-akatemia ja siihen liittyvät 
sertifioinnit syvensivät osaamista Tietohallintomallista ja tietohallintojohtamisesta. Syksyllä 
2017 suoritettu Leading SAFe -koulutus ja sertifiointi avasivat uudella tavalla silmät uuden 
tyyppiseen tapaa toteuttaa ketterää kehitystä SAFe:n ”Lean Agile Mindset” -periaatteita 
noudattaen. Eteran kehityshankkeen kehitystehtävät olivat laaja-alaisia peilaten ”Tietohal-
lintomallin ristikkoa” vasten.  Niillä oli mahdollistava vaikutus strategisiin projekteihin ja ke-
hittämiskokonaisuuksiin, arviolta noin 20–25 miljoonan euron arvoisen kehityssalkun in-
vestointien kotiuttamiseen – mikä on valtava määrä IT-investointeihin panostusta Suomen 
mittakaavassa.  
 
Tämä työelämän kehittämistehtävä oli aiheena loppujen lopuksi huippuluokkaa sisällöl-
tään ja vaativuudeltaan. Se vaati tietohallintopäällikkönä hankittua syväosaamista ja koke-
musten hyödyntämistä aiemmasta pitkästä työurasta hankepäällikkönä.  
 
Työelämän käytännöstä opittuna voisi todeta, että loppujen lopuksi tulosten aikaansaami-
nen ei aina edellytä mittavia ponnistuksia ja resursointia vaativia kehitysprojekteja. Lean -
ajattelutapaa hyödyntäen ja ketterässä hengessä jo hyvinkin pienten kehityspanosten 
kanssa päästään liikkeelle. 
  
8.4 Tulosten hyödynnettävyys ja suositukset jatkokehitysehdotuksiksi 
Fuusion julkistamishetkeen mennessä Eteran kehityshankkeessa oli ehditty saavuttaa 
noin 3/4 kokonaislaajuudesta, ja jäljellä oli vuoden 2017 loppupuoliskolle aikataulutetut ke-
hitystehtävät. Kevään 2017 kehitystehtävistä joitain töitä jäi viimeisteltäviksi alkusyksylle. 
Lopputuotteita oli ehtinyt syntyä 21, joista 12 oli jo pystytty merkittävästi hyödyntämään 
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kehityshankkeen aikana. Tulokset olivat jo tällä lyhyellä ajanjaksolla erittäin arvokkaita 
Eteralle liiketoiminnan näkökulmasta. Jos Etera olisi edelleen jatkanut itsenäisenä työelä-
keyhtiönä, tulokset olisivat olleet vieläkin arvokkaampia. Jo realisoitunutta arvoa voi ha-
vainnollistaa seuraavilla esimerkeillä. 
 
Esimerkki 1 
Kehitystehtävät K11: Hyväksymistestausprosessi ja K12: Käyttöönottoprosessi ehtivät 
tuottaa merkittävää arvoa jo Esko-Laki2017 -hankkeen aikana. Hanke oli arvoltaan 15 mil-
joonaa euroa ja päättyi suunnitellusti kesäkuussa 2017. Kehitystehtävillä tuettiin merkittä-
vää taloudellista panostusta ja investointia. 
 
Esimerkki 2 
Kehitystehtävä K5: ELMA-hankinta ehti käynnistyä ja vietiin läpi suunnitellusti keväällä 
2017. Tarjoukset saatiin IT-toimittajilta ja ne arvioitiin kehitystehtävä K6: Tarjousten arvi-
ointimallin avulla. Tästä näkökulmasta myös arvoa realisoitui tähän merkittävään hankin-
taan, jonka arvo oli 3–4 miljoonaa euroa. 
 
Osa kehitystehtävistä oli sellaisia, että niiden lopputuotteet valmistuivat, mutta niitä ei eh-
ditty hyödyntämään strategisissa projekteissa, tai kehitystehtävä keskeytettiin loppumet-
reillä. Arvoa ei ehtinyt realisoitua Eteran aikana, mutta lopputuotteita on mahdollista hyö-
dyntää yhdistyneessä Ilmarisessa. Näiden potentiaalista arvoa voi puolestaan havainnol-
listaa seuraavilla esimerkeillä: 
 
Esimerkki 3 
Kehitystehtävä K8: Ketterää kehitystapaa tukeva esiselvitysdokumentaatio päätettiin viedä 
loppuun, koska se oli pitkällä ja oletettiin, että tästä saataisiin joitain hyötyjä yhdistyneessä 
Ilmarisessa. Dokumenttipohjia voi käyttää hyödyksi, kun esiselvitystyötä aloitetaan ennen 
sen varsinaista käynnistämistä SAFe-organisaatiossa. Dokumentit voi laatia kuka tahansa 
off-line tutuilla O365-työkaluilla eikä työn aloittamiseen vaadita erityistä osaamista Ilmari-
sen käyttämistä ketterän kehityksen työvälineistä (Agilefant, Confluence, Jira). 
 
Näin ollen fuusion toteutuminen ei tarkoita sitä, että tuloksilla ei olisi ollut arvoa, koska 
Eteraa ei enää ole. Tulokset ovat ajantasaisia: niitä on hyödynnetty tässä ajassa, niistä on 
realisoitunut arvoa tässä ajassa ja joitakin niistä on mahdollista edelleen hyödyntää yhdis-
tyneessä Ilmarisessa. Osa lopputuotteista on myös geneerisiä siten, että ne ovat hyödyn-
nettävissä jossain toisessa tietohallinnossa tai kehitysorganisaatiossa. Esimerkiksi kehi-
tystehtävät K6: Tarjousten arviointimalli ja K10: Testauksen metriikka ovat tällaisia. 
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Ja lopuksi vielä totean, että ”Kaikki uusi tuo yllätyksiä, joihin ei ole voinut varautua. Jos 
eteen ei tule yllättäviä kompastuskiviä, tarkoittaa se sitä, että työ on liian helppo uudistus-
mielessä”. (Mattila-Sandholm 2018, 115.) 
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mään lomakkeina. Salainen 
Liite 12. Asiakirjapohjat esiselvitysvaiheen ketterälle dokumentaatiolle 
Liite 13. Etera agile DoR ja DoD 
Liite 14. Testausstrategia. Salainen 
Liite 15. Testauksen metriikka. Salainen 
Liite 16. Hyväksymistestausprosessi 
Liite 17. Käyttöönottoprosessi 
Liite 18. Käyttöönoton roolit ja vastuut 
Liite 19. Käyttöönoton tarkastuslistat 
Liite 20. Tietohallinnon palautekyselyn yhteenveto 
Liite 21. Palvelukatalogi 
Liite 22. Vakuutusjärjestelmien AMS ulkoistussopimus. Salainen 
Liite 23. Ulkoistussopimuksen esittelymateriaali. Salainen 
 
 
